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1. WPROWADZENIE 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, rewitalizacja stanowi proces 

wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, 

poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni  

i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie 

gminnego programu rewitalizacji.  

Definicja ta odwołuje się do najważniejszych zasad skutecznej rewitalizacji. Przede wszystkim jest to 

proces wieloletni, kompleksowy, zakładający włączenie społeczne, partnerstwo i wielopoziomowe 

zarządzanie oraz adresowany jest tylko do obszarów znajdujących się w głębokim kryzysie. Kluczową 

płaszczyzną wyboru działań rewitalizacyjnych jest sfera społeczna, która następnie musi być 

przedmiotem koordynacji działań w tym i w innych obszarach: gospodarczym, środowiskowym, 

przestrzenno-funkcjonalnym oraz technicznym. Z tego względu nadawanie nowych funkcji, remonty lub 

modernizacja techniczna infrastruktury muszą stanowić jedynie narzędzie, a nie cel rewitalizacji. 

Osią działań rewitalizacyjnych jest społeczność lokalna i jej potrzeby. Należy zapewnić włączenie 

wszystkich zainteresowanych (mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, instytucje 

publiczne) na każdym etapie programowania i realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, ponieważ to 

ich ostatecznie będą dotyczyć rezultaty rewitalizacji. Dlatego też bez ich udziału nie uda się zapewnić 

trwałej poprawy obszaru. Podobnie konieczne jest, by działania rewitalizacyjne w gminie nie były 

działaniami punktowymi, ale by ujęte były w ramy kompleksowego i zintegrowanego podmiotowo 

i przedmiotowo programu rewitalizacji. 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Chmielnik na lata 2024-2030 został opracowany na podstawie 

ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28, 1688). 

Stanowi on narzędzie umożliwiające prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na obszarze 

rewitalizacji wyznaczonym uchwałą nr LX/588/2023 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 4 grudnia 2023 

r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Chmielnik. 

Jednocześnie pełni funkcję strategii IIT (innego instrumentu terytorialnego), wdrażanej po raz pierwszy 

w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027, w odniesieniu do przewidzianych w niej 

działań finansowych ze środków polityki spójności.  

Jedynym dotychczas sformalizowanym okresem, w którym Gmina Chmielnik prowadziła rewitalizację 

były lata 2016-2023, kiedy to obowiązywał „Program Rewitalizacji dla Gminy Chmielnik na lata 2016-

2023”. Zmieniający się sposób rozumienia procesów rewitalizacji oraz doświadczenia polskich 

samorządów w tym zakresie, przyczyniły się do widocznej zmiany podejścia w metodyce wyprowadzania 

ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Coraz częściej działania rewitalizacyjne odznaczają 

wieloaspektowy i zintegrowany charakter. Wzmocnienie roli interesariuszy rewitalizacji z jednoczesnym 

zwiększeniem partycypacji społecznej sprawiło, że Gminny Program Rewitalizacji stał się kluczową 

pozycją w systemie dokumentów strategicznych jednostek samorządu terytorialnego.  

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Chmielnik na lata 2024-2030, opracowany w oparciu o Ustawę 

o rewitalizacji, stanowi dla Gminy zaawansowane narzędzie, które w sposób ciągły, uporządkowany 

i spójny, nie tylko wyprowadzi ze stanu kryzysowego obszar zdegradowany, ale będzie także 

przeciwdziałać pogłębianiu się negatywnych zjawisk zdiagnozowanych na tym obszarze oraz 

zapobiegnie realizacji zagrożeń. 

By móc niniejszy Program traktować jako narzędzie praktyczne i zrozumiałe, konieczne jest wyjaśnienie 

kluczowych pojęć z zakresu rewitalizacji, które będą pojawiać się w poszczególnych częściach 

dokumentu: 
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INTERESARIUSZE REWITALIZACJI – mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy 

wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, 

w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, 

towarzystwa budownictwa społecznego oraz członkowie kooperatywy mieszkaniowej współdziałający 

w celu realizacji na obszarze rewitalizacji inwestycji mieszkaniowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy 

z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości 

należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych 

(Dz.U. z 2023 r. poz. 28); inni mieszkańcy gminy; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na 

obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze 

gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki samorządu 

terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz organy doradcze i konsultacyjne gminy; organy władzy 

publicznej; inne niż wymienione wyżej podmioty, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia 

Skarbu Państwa. 

KOMITET REWITALIZACJI – stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy 

w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję 

opiniodawczo-doradczą burmistrza, wójta albo prezydenta miasta.  

OBSZAR REWITALIZACJI – to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący 

się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju 

lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% 

powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby jej mieszkańców. Obszar rewitalizacji 

może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic. 
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2. DELIMITACJA OBSZARU REWITALIZACJI 

INFORMACJE PODSTAWOWE 

Gmina Chmielnik, jest gminą miejsko-wiejską położoną w centralnej części województwa 

świętokrzyskiego, na terenie powiatu kieleckiego. Gmina od północy graniczy z gminą Morawica oraz 

gminą Pierzchnica (powiat kielecki), od wschodu z gminą Gnojno (powiat buski), od południa z gminą 

Busko-Zdrój (powiat buski), natomiast od południowego zachodu i zachodu kolejno z gminami Pińczów 

i Kije (powiat pińczowski).  

Ryc. 1. Położenie Gminy Chmielnik na tle powiatu kieleckiego oraz województwa świętokrzyskiego 

 

Źródło: Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Chmielnik.  
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Powierzchnię Gminy szacuje się na ok. 142 km2, co stanowi 6,3% powierzchni powiatu kieleckiego. 

Populacja Gminy liczy 10 803 mieszkańców, z czego 18% stanowią osoby w wieku przedprodukcyjnym, 

59% osoby w wieku produkcyjnym, a 23% osoby w wieku poprodukcyjnym (stan na koniec 2022 r. wg. 

danych GUS). Mieszkańcy Gminy Chmielnik stanowią nieco ponad 5,1% całej ludności powiatu 

kieleckiego. Wskaźnik gęstości zaludnienia w Gminie kształtuje się na poziomie 76 os./km2. 

W skład administracyjny Gminy wchodzi miasto Chmielnik, które jest jednocześnie siedzibą władz 

samorządowych oraz 25 miejscowości tj.: Borzykowa, Celiny, Chomentówek, Ciecierze, Grabowiec, 

Holendry, Jasień, Kotlice, Lipy, Lubania, Łagiewniki, Ługi, Minostowice, Piotrkowice, Przededworze, 

Sędziejowice, Suchowola, Suliszów, Suskrajowice, Szyszczyce, Śladków Duży, Śladków Mały, Zrecze 

Chałupczańskie, Zrecze Duże i Zrecze Małe. 

WYZNACZENIE OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI 

Zgodnie z metodyką prac przyjętą na etapie delimitacji obszaru zdegradowanego, etap pierwszy dotyczył 

podziału Gminy Chmielnik na niepodzielne jednostki analityczne, stanowiące całość pod względem 

funkcjonalnym i społecznym. Wyznaczone w procesie delimitacji jednostki analityczne odzwierciedlają 

specyfikę danego terenu, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji dominującej, a także sposobu 

zagospodarowania przestrzennego. Ważnym było również, aby w trakcie dokonywania podziału, 

uwzględnić intensywność użytkowania danego obszaru. Tak wypracowany podział sprawił, że dokonana 

w kolejnych etapach porównawcza analiza wskaźnikowa, przeprowadzona została w sposób 

uwzględniający zróżnicowanie przestrzenne Gminy.  

Dokonując podziału Gminy Chmielnik na jednostki analityczne zdecydowano wykorzystać istniejący 

podział na obręby ewidencyjne. Wyjątek stanowiło Miasto Chmielnik (obręb 01). Analizując dane 

odnośnie liczby mieszkańców zauważono, że Miasto Chmielnik zamieszkuje 3 805 osób (stan na 

31.12.2022 r. wg Danych Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku), co odpowiada 31,9% ogółu 

mieszkańców Gminy. Zgodnie z ustawą, ze względu na przekroczenie progu 30% populacji, taka 

jednostka nie mogłaby stanowić obszaru rewitalizacji. W związku z tym zdecydowano się podzielić 

miasto na cztery mniejsze jednostki, tym samym spełniając kryterium ustawowe. Granice nowych 

jednostek wydzielono wzdłuż granic działek ewidencyjnych, dzięki czemu wytyczono ścisłe centrum 

miasta oraz jego obrzeża, a także obszar wyróżniający się formą zabudowy z uwagi na występowanie 

zabudowy wielorodzinnej tj. osiedle ul. Piastów. W ten sposób powstały jednostki: „Chmielnik Centrum”, 

„Chmielnik Północ”, „Chmielnik Południe” oraz „Piastów”. Zaszeregowanie poszczególnych ulic do 

jednostek analitycznych w granicach Miasta Chmielnik przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tab. 1. Jednostki analityczne Miasta Chmielnik 

Lp. 
Jednostka 

analityczna 
Wykaz ulic 

1 Chmielnik Centrum ul. 1 Maja, Aleja Zwycięstwa (częściowo), ul. Bednarska (częściowo), ul. 

Cicha (częściowo), ul. Dojazdowa (częściowo), ul. Dygasińskiego, 

ul. Furmańska (częściowo), ul. Jana Pawła II, ul. Kielecka (częściowo), ul. 

Kilińskiego, ul. Konopnickiej, ul. Krótka, ul. Lubańska (częściowo), ul. 

Mickiewicza, ul. Mielczarskiego (częściowo), ul. Mrucza (częściowo), 

ul. Ogrodowa, ul. Piastów (częściowo), Plac Kościelny, Plac Kościuszki, Plac 

Targowy (częściowo), ul. Polna (częściowo), ul. Przemysłowa, ul. Rynek, 

ul. Sienkiewicza, ul. Starobuska, ul. Szkolna (częściowo), ul. Szydłowska 

(częściowo), ul. Witosa (częściowo), ul. Wolności, ul. Wspólna, ul. 

Żeromskiego 
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2 Chmielnik Północ Aleja Zwycięstwa (częściowo), ul. Bednarska (częściowo), ul. Cicha 

(częściowo), ul. Dojazdowa (częściowo), ul. Jasna, ul. Kielecka (częściowo), 

ul. Leśna, ul. Lubańska (częściowo), ul. Mrucza (częściowo), ul. Na Skarpie, 

ul. Pierzchnicka, Plac Targowy (częściowo), ul. Pogodna, ul. Słoneczna, ul. 

Szkolna (częściowo), ul. Szydłowska (częściowo) 

3 Chmielnik Południe ul. Akacjowa, Aleja Zwycięstwa (częściowo), ul. Brzozowa, ul. Bukowa, 

ul. Dębowa, ul. Furmańska (częściowo), ul. Głogowa, ul. Grabowa, 

ul. Jarzębinowa, ul. Jaśminowa, ul. Jaworowa, ul. Jesionowa, ul. Jodłowa, 

ul. Kalinowa, ul. Klonowa, ul. Leszczynowa, ul. Lipowa, ul. Polna 

(częściowo), ul. Sosnowa, ul. Wrzosowa 

4 Piastów ul. Mielczarskiego (częściowo), ul. Piastów (częściowo), ul. Witosa 

(częściowo) 

Źródło: Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Chmielnik.  
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W wyniku dokonanego podziału Gminy Chmielnik na jednostki analityczne, wyznaczono na jej obszarze 

29 jednostek analitycznych. Zakres przestrzenny poszczególnych jednostek przedstawiono na rycinie 

poniżej. 

Ryc. 2. Granice jednostek analitycznych na terenie Gminy Chmielnik 

 
Źródło: Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Chmielnik. 

W kolejnym kroku zebrano i obliczono dla tych jednostek wskaźniki opisujące sferę: społeczną, 

gospodarczą, środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną oraz techniczną. Na ich podstawie wyznaczono 

wskaźniki syntetyczne, które posłużyły do określenia natężenia zjawisk kryzysowych dla każdej ze sfer. 

Zgodnie z przyjętą metodyką, do obszaru zdegradowanego włączone mogły zostać jednostki analityczne, 

których wskaźnik syntetyczny w sferze społecznej był niższy niż 0 oraz dla których zidentyfikowano 

nagromadzenie negatywnych zjawisk w przynajmniej jednej z pozostałych sfer.  
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Poniższa tabela przestawia jednostki analityczne, które spełniały powyższe kryteria wraz z wartością 

wskaźnika syntetycznego dla sfery społecznej oraz oznaczeniem występowania negatywnych zjawisk 

w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej (gdzie „–” oznacza 

występowanie negatywnych zjawisk, a „+” ich brak). 

Były to jednostki analityczne: Chmielnik Centrum, Borzykowa, Śladków Duży, Piastów, Sędziejowice, 

Zrecze Duże, Jasień, Zrecze Małe, Celiny i Grabowiec. 

Tab. 2. Obszary zdegradowane na terenie Gminy Chmielnik, tj. jednostki, dla których wskaźnik 
syntetyczny przyjął w sferze społecznej wartości poniżej 0 oraz dla których stwierdzono występowanie 
zjawisk kryzysowych w co najmniej jednej z pozostałych sfer 

Jednostka 
analityczna 

Sfera 
społeczna 

Sfera 
gospodarcza 

Sfera 
środowiskowa 

Sfera 
przestrzenno-
funkcjonalna 

Sfera 
techniczna 

Chmielnik 
Centrum 

-0,442 + + - - 

Borzykowa -0,400 + - + + 

Śladków Duży -0,256 - - + + 

Piastów -0,211 - + + + 

Sędziejowice -0,180 - - + - 

Zrecze Duże -0,147 - + + - 

Jasień -0,147 + - + + 

Zrecze Małe -0,129 + + + - 

Celiny -0,025 - - - + 

Grabowiec -0,012 - + + + 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji Gminy Chmielnik. 

Poniżej przedstawiono wyniki analizy wskaźnikowej przeprowadzonej dla Gminy Chmielnik w podziale 

na jednostki analityczne. Kolorem pomarańczowym zaznaczone zostały jednostki należące do obszaru 

zdegradowanego. W tak przyjętej analizie, obszar zdegradowany stanowi 10 jednostek analitycznych, 

których łączna powierzchnia wynosi blisko 52,2 km2, co stanowi 40,2% powierzchni Gminy, 

a zamieszkuje je łącznie 4809 osób, które stanowią 44% wszystkich mieszkańców Gminy Chmielnik. 

Obszar rewitalizacji to zgodnie z art. 10 Ustawy o rewitalizacji: obszar obejmujący całość lub część 

obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa 

w art. 9 ust. 1, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić 

rewitalizację. Ponadto obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz 

zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Z tego względu do obszaru rewitalizacji nie 

mogły zostać włączone wszystkie jednostki tworzące obszar zdegradowany, a za obszar rewitalizacji 

została przyjęta jednostka Chmielnik Centrum.  
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Tab. 3. Przedstawienie wyników analizy wskaźnikowej przeprowadzonej dla Gminy Chmielnik w podziale 
na jednostki analityczne 

Jednostka analityczna 
Sfera 

społeczna 

Liczba 

pozostałych 

sfer, 

w których 

stwierdzono 

występowanie 

zjawisk 

kryzysowych 

Liczba 

ludności w 

jednostce 

analitycznej 

(os.) 

Udział 

wśród 

całkowitej 

ludności 

Gminy (%) 

Powierzchnia 

jednostki 

analitycznej 

(km2) 

Udział w 

całkowitej 

powierzchni 

Gminy (%) 

Chmielnik Centrum -0,442 3 1 750 16,0% 1,3 0,9% 

Borzykowa -0,400 1 277 2,5% 5,0 3,5% 

Śladków Duży -0,256 2 390 3,6% 13,9 9,8% 

Piastów -0,211 1 695 6,4% 0,0 0,0% 

Sędziejowice -0,180 3 335 3,1% 10,8 7,6% 

Zrecze Duże -0,147 2 233 2,1% 3,2 2,2% 

Jasień -0,147 1 185 1,7% 7,8 5,5% 

Zrecze Małe -0,129 1 256 2,3% 4,7 3,3% 

Celiny -0,025 3 375 3,4% 4,9 3,4% 

Grabowiec -0,012 1 313 2,9% 5,6 3,9% 

Zrecze Chałupczańskie 0,003 1 162 1,5% 3,5 2,5% 

Minostowice 0,010 1 164 1,5% 2,4 1,7% 

Łagiewniki 0,025 3 534 4,9% 5,2 3,7% 

Chmielnik Północ 0,040 2 636 5,8% 3,0 2,1% 

Lipy 0,087 1 126 1,2% 1,6 1,1% 

Lubania 0,101 1 259 2,4% 4,4 3,1% 

Ługi 0,116 1 258 2,4% 3,2 2,3% 

Suskrajowice 0,136 2 124 1,1% 2,2 1,5% 

Chmielnik Południe 0,138 1 406 3,7% 3,5 2,4% 

Chomentówek 0,195 2 158 1,4% 5,5 3,9% 

Suliszów 0,249 0 138 1,3% 12,4 8,7% 

Piotrkowice 0,262 1 586 5,4% 5,0 3,5% 

Przededworze 0,277 1 835 7,6% 6,0 4,2% 

Holendry 0,326 1 72 0,7% 3,3 2,3% 
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Suchowola 0,376 2 533 4,9% 7,4 5,2% 

Szyszczyce 0,562 1 265 2,4% 4,5 3,2% 

Śladków Mały 0,564 2 600 5,5% 7,7 5,4% 

Ciecierze 0,583 1 83 0,8% 1,1 0,8% 

Kotlice 0,801 1 175 1,6% 3,1 2,2% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji Gminy Chmielnik. 

Wyboru tej jednostki dokonano na podstawie łącznego spełnienia kryteriów takich jak: 

• Istotność jednostki z punktu widzenia rozwoju lokalnego, 

• Największa koncentracja negatywnych zjawisk w sferze społecznej, 

• Występowanie negatywnych zjawisk przynajmniej w dwóch pozostałych sferach. 

Poglądową mapę obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji przedstawia rycina poniżej. 

Ryc. 3. Poglądowa mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Chmielnik 

 
Źródło: Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Chmielnik.  
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Jednostka analityczna Chmielnik Centrum obejmuje 1,3 km2, co stanowi 0,9% powierzchni Gminy. 

Obszar zamieszkuje 1750 osób, które stanowią 16% ogólnej liczby mieszkańców Gminy. Należy 

podkreślić, również istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego przedmiotowej jednostki ze względu na 

lokalizację na jej terenie ważnych przestrzeni publicznych (Plac Miejski – Rynek, Park Niepodległości, 

Park im. Marszałka Józefa Piłsudskiego), lokalizację części instytucji administracyjnych (Urząd Miasta i 

Gminy Chmielnik, Komisariat Policji, Szpital Powiatowy), oświatowych, kulturalnych i sportowych Gminy 

(Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku, Samorządowe Przedszkole, Chmielnickie 

Centrum Kultury, kompleksy sportowe przy ul. Dygasińskiego oraz Kwiatowej, Ośrodek Edukacyjno-

Muzealny „Świętokrzyski Sztetl im. Majera Małego”) oraz placówek społeczno-opiekuńczych (Miejsko-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Klub Seniora).  

Szczegółowy przebieg granicy obszaru rewitalizacji przedstawia poniższa rycina.  

Ryc. 4. Poglądowa mapa obszaru rewitalizacji Gminy Chmielnik 

 
Źródło: Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Chmielnik. 
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Wyznaczony obszar rewitalizacji spełnia wymogi formalne określone w ustawie o rewitalizacji: jego 

powierzchnia stanowi 0,9% (1,3 km2) powierzchni całej Gminy i jest zamieszkiwany przez 16% (1750 

osób) ludności Gminy. 

 

  

OBSZAR 
REWITALIZACJI:

•16% ludności całej 
Gminy

• 0,9% powierzchni 
całej Gminy

Powierzchnia Gminy 
Chmielnik: 

142 km2

Liczba mieszkańców 
Gminy Chmielnik:             

10 803
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3. SZCZEGÓŁOWA DIAGNOZA OBSZARU REWITALIZACJI 

3.1. WPROWADZENIE 
Diagnoza szczegółowa opracowana w niniejszym rozdziale dotyczy wyznaczonego obszaru rewitalizacji 

przyjętego w Uchwale nr LX/588/2023 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Chmielnik 

i wyznaczonego na podstawie Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji Gminy Chmielnik oraz konsultacji społecznych.  

Celem diagnozy szczegółowej jest zbadanie występujących zjawisk kryzysowych na obszarze rewitalizacji 

wraz ze wskazaniem ich przyczyny, a także lokalnych potencjałów, które ułatwią rozwiązanie istniejących 

problemów.  

Problemy, trendy i tendencje opisane za pomocą danych ilościowych, uszczegółowione zostały analizą 

jakościową, w której wykorzystano różnorodne metody diagnostyczne (w tym ankiety, wywiady, 

dyskusje, rozmowy, warsztaty, spacery studyjne) zapewniając tym samym włączenie interesariuszy 

rewitalizacji już na etapie diagnozowania.  

3.2. STRUKTURA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA 
Nadrzędnym dokumentem planistycznym Gminy w momencie opracowywania niniejszego dokumentu 

jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik, 

pierwotnie przyjęte Uchwałą Nr III/24/2002 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28.12.2002r., którego 

ostatnia zmiana (Zmiana Nr 4) nastąpiła na mocy Uchwały Nr XXXIX/331/2017 Rady Miejskiej w 

Chmielniku z dnia 23.10.2017r. 

Wyznaczony w Gminie Chmielnik obszar rewitalizacji, stanowiący centralną część Miasta Chmielnik, 

określić należy jako spójny teren wielofunkcyjny. Centrum miejscowości, stanowiącej główny ośrodek 

lokalny Gminy, charakteryzuje się wysoką intensywnością zabudowy mieszkaniowej w postaci budynków 

jednorodzinnych w zabudowie zwartej oraz wolnostojącej. Występuje także zabudowa handlowo-

usługowa. W południowej części obszaru rewitalizacji znajdują się tereny zieleni miejskiej oraz tereny 

rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usług, natomiast w północno-wschodniej części w Studium 

wyznaczono tereny przemysłowe. Ponadto fragment Gminy objęty rewitalizacją obejmuje swym 

zasięgiem szereg obiektów spełniających różnorodne funkcje i świadczących różne usługi przeznaczone 

dla wszystkich mieszkańców Gminy m.in.: Urząd Miasta i Gminy, Chmielnickie Centrum Kultury, Miejsko-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Klub Seniora, Komisariat Policji, Szpital Powiatowy, Szkołę 

Podstawową, Przedszkole Samorządowe czy Plac Miejski (rynek), Park Niepodległości i Park im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz kompleksy sportowe przy ul. Dygasińskiego oraz ul. Kwiatowej, 

a także Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i wiele podmiotów prywatnych działających w sektorze 

handlu i usług. 

Głównymi ciągami komunikacyjnymi biegnącymi przez obszar rewitalizacji są: droga krajowa (73 tj. Aleja 

Zwycięstwa), drogi powiatowe (m.in.: ul. Szkolna, ul. Bednarska – fragment, ul. Kielecka, ul. Mrucza, ul. 

Dygasińskiego, ul. Szydłowska – fragment, ul. Konopnickiej, Plac Kościelny, Plac Targowy) oraz szereg 

dróg gminnych oraz innych.  
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Ryc. 5. Struktura przestrzenno-funkcjonalna obszaru rewitalizacji 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDOT10k.  

Na obszarze rewitalizacji nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią ani inne formy 

ochrony przyrody poza Pomnikiem Przyrody przedstawionym na powyższej rycinie.   
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Z uwagi na historyczny charakter miasta na obszarze rewitalizacji mieści się kilkadziesiąt obiektów 

wpisanych do wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz obiektów znajdujących się w wykazie zabytków 

nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych prowadzonego przez Narodowy Instytut 

Dziedzictwa. W rejestrze i w ewidencji umieszczono następujące zabytki: 

• Willa, ul. Bednarska 43 (ob. 13 Stycznia 43), 1900 r. (Inspire id: 

PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_26_BK.68760, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_26_BK.4888); 

• Synagoga, ul. Wspólna 14, XVII w. (Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_26_BK.68785, 

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_26_BK.4492); 

• kościół cmentarny pw. Świętej Trójcy, XVI w. (Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_26_BK.68895, 

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_26_BK.4490); 

• dom, ul. Szydłowska 10, 1888 r. (Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_26_BK.68663, 

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_26_BK.4968); 

• dom, ul. Konopnickiej 5, 1901 r. (Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_26_BK.68634, 

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_26_BK.4603); 

• kamienica, ul. Wolności 8, 2. poł. XIX w. (Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_26_BK.68845, 

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_26_BK.5014); 

• kamienica, ul. Jana Pawła II 4, 2. poł. XIX w. (Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_26_BK.68728, 

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_26_BK.4584); 

• kamienica, ul. Rynek 1, 2. poł. XIX w. (Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_26_BK.68803, 

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_26_BK.4663); 

• kamienica, ul. Rynek 3, 1. poł. XIX w. (Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_26_BK.68638, 

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_26_BK.4685); 

• kamienica, ul. Rynek 4, 1. poł. XIX w. (Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_26_BK.68743, 

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_26_BK.4704); 

• kamienica, ul. Rynek 9, 2. poł. XIX w. (Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_26_BK.68641, 

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_26_BK.4763); 

• kamienica, ul. Rynek 14, 1. poł. XIX w. (Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_26_BK.68645, 

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_26_BK.4786); 

• kamienica, ul. Rynek 16, 2. poł. XIX w. (Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_26_BK.68819, 

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_26_BK.4795); 

• kamienica, ul. Sienkiewicza 3, koniec XIX w. (Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_26_BK.68658, 

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_26_BK.4872); 

• kamienica, pl. Kościuszki 8, 1. poł. XIX w. (Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_26_BK.68798, 

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_26_BK.4627); 

• d. zajazd, ob. budynek usługowo-mieszkalny, Rynek 26, 1. poł. XIX w. (Inspire id: 

PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_26_BK.68828, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_26_BK.4495); 

• d. hotel, ob. budynek mieszkalny, Szydłowska 27, koniec XIX w. (Inspire id: 

PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_26_BK.68674, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_26_BK.4999); 

• zespół kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, pl. Kościelny, XVIII w. (Inspire 

id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_26_ZE.22458, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_26_ZE.640); 

• dzwonnica-brama, pl. Kościelny, 1. poł. XIX w. (PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_26_BL.20165, 

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_26_BL.1046); 

• kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, pl. Kościelny, 1730-

1883 r. (Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_26_BK.68881, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_26_BK.4482). 
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Natomiast tylko w wojewódzkiej ewidencji zabytków nieruchomych znajdują się: 

• dom, ul. Bednarska 25 (ob. 13 Stycznia 25), koniec XIX w. (Inspire id: 

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_26_BK.4881); 

• dom, ul. Bednarska 16 (ob. 13 Stycznia 16), 1880 r. (Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_26_BK.4879); 

• dom, ul. Bednarska 12 (ob. 13 Stycznia 12), 2 poł. XIX w. (Inspire id: 

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_26_BK.4874); 

• dom, ul. Furmańska 1, 1. poł. XIX w. (Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_26_BK.4547); 

• dom, ul. Rynek 2, 1. poł. XIX w. (Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_26_BK.4672); 

• dom, ul. Rynek 5, 2. poł. XIX w. (Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_26_BK.4751); 

• dom, ul. Rynek 6, 2. poł. XIX w. (Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_26_BK.4755); 

• dom, ul. Rynek 8, 1. poł. XIX w. (Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_26_BK.4759); 

• dom, ul. Rynek 10, 2. poł. XIX w. (Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_26_BK.4765); 

• dom, ul. Rynek 12, 1. poł. XIX w. (Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_26_BK.4776); 

• dom, ul. Rynek 13, XVIII w. (Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_26_BK.4780); 

• dom, ul. Rynek 15, 1. poł. XIX w. (Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_26_BK.4790); 

• dom, ul. Rynek 15a, 2. poł. XIX w. (Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_26_BK.4792); 

• dom, ul. Rynek 17, 1. poł. XIX w. (Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_26_BK.4807); 

• dom, ul. Rynek 20, 1. poł. XVIII w. (Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_26_BK.4809); 

• dom, ul. Rynek 21a, 2. poł. XVIII w. (Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_26_BK.4815); 

• dom, ul. Rynek 22, 2. poł. XIX w. (Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_26_BK.4850); 

• dom, pl. Kościuszki 5, 1. poł. XIX w. (Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_26_BK.4625); 

• dom, pl. Kościuszki 4, 1. poł. XIX w. (Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_26_BK.4622); 

• dom, pl. Kościuszki 1, 1. poł. XIX w. (Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_26_BK.4618); 

• dom, ul. Krótka 2, 4. ćw. XIX w. (Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_26_BK.4649); 

• łaźnia miejska, następnie masarnia, ul. Kilińskiego 12, 1890 r. (Inspire id: 

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_26_BK.4501); 

• cmentarz rzymskokatolicki, przykościelny, 1356 r. (Inspire id: 

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_26_CM.32848); 

• cmentarz żydowski, w sąsiedztwie ul. Mruczej, 1565 r. (Inspire id: 

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_26_CM.32845); 

• rzeźnia miejska, ul. Żeromskiego 13, 1880 r. (Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_26_BK.5022); 

• plebania, pl. Kościelny 7, koniec XIX w. (Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_26_BK.4488); 

• cmentarz rzymskokatolicki, przykościelny, pl. Kościelny, 1730-1783 r. (Inspire id: 

PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_26_CM.32850). 

Ich rozmieszczenie przestrzenne zostało przedstawione na poniższej rycinie. Kolorem zielonym 

oznaczone zostały zabytki pochodzące z XIX w., natomiast kolorem pomarańczowym zabytki datowane 

na XVI-XVIII w. Warto podkreślić, że w granicach obszaru rewitalizacji znajduje się również zespół 

urbanistyczny z XIII w. (Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_26_UU.59). Obejmuje on układ miejski najstarszej 

części miasta. 

Ponadto w Gminie od 2019 na mocy Zarządzenia Nr 130/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik 

z dnia 18 października 2019 r. w sprawie: przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy 

Chmielnik, obowiązuje Gminna Ewidencja Zabytków Miasta i Gminy Chmielnik. Również w niej znajduje 

się kilkadziesiąt zabytków nieruchomych, a także jedno stanowisko archeologiczne ujęte również w 

rejestrze zabytków tj. osada młodszej epoki kamienia (Nr rejestru: 591 z 07.03.1972 r.) oraz 9 stanowisk 

archeologicznych.   
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Ryc. 6. Mapa istniejących zabytków nieruchomych znajdujących się na obszarze rewitalizacji wpisanych 
do Rejestru Zabytków Nieruchomych oraz Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków Nieruchomych  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie serwisu Narodowego Instytutu Dziedzictwa, 
https://mapy.zabytek.gov.pl/nid/ (dostęp na 19.02.2024 r.).  
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3.3. PRZYCZYNY DEGRADACJI OBSZARU 

3.3.1. Sfera społeczna 

Wyznaczony w Gminie Chmielnik obszar rewitalizacji charakteryzuje się nagromadzeniem negatywnych 
zjawisk w sferze społecznej. Analiza wskaźnikowa wykonana na potrzeby delimitacji obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wykazała szczególnie problemy w zakresie: bezrobocia, 
alkoholizmu, ubóstwa, przestępczości oraz niskiego poziomu kapitału ludzkiego. 

W poniższej tabeli przedstawiono porównanie wybranych wskaźników dotyczących sfery społecznej 
pomiędzy obszarem rewitalizacji a średnią gminną. 

Tab. 4. Porównanie wskaźników dla sfery społecznej obszaru rewitalizacji oraz Gminy Chmielnik 

SFERA SPOŁECZNA Średnia dla 
obszaru 

rewitalizacji 

Średnia 
dla Gminy Zjawisko Wskaźnik/miernik 

BEZROBOCIE 

Liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 
wieku produkcyjnym 

5,81 4,83 

Udział osób długotrwale bezrobotnych w liczbie osób w wieku 
produkcyjnym 

2,0% 2,0% 

Udział osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym w 
ogólnej liczbie bezrobotnych 

14,4% 16,2% 

Odsetek osób korzystających z pomocy społecznej z tytułu 
bezrobocia w ogólnej liczbie mieszkańców 

1,0% 0,8% 

Odsetek osób korzystających z pomocy społecznej z tytułu 
bezrobocia w ogólnej liczbie korzystających z pomocy społecznej 

26,3% 29,0% 

ALKOHOLIZM 
Odsetek osób korzystających z pomocy społecznej dotkniętych 

problemem alkoholizmu w ogólnej liczbie mieszkańców 
0,8% 0,2% 

UBÓSTWO 

Udział osób korzystających z pomocy społecznej w ogólnej 
liczbie mieszkańców 

3,9% 2,6% 

Odsetek osób korzystających z pomocy społecznej z tytułu 
ubóstwa w ogólnej liczbie korzystających z pomocy społecznej 

56,3% 51,0% 

Kwota wypłaconych zasiłków w przeliczeniu na liczbę osób 
korzystających z pomocy społecznej 

2 700,62 2 311,96 

Liczba uczniów otrzymujących stypendium socjalne w 
przeliczeniu na 100 uczniów 

7,39 8,06 

Liczba uczniów korzystających z posiłków finansowanych przez 
OPS w przeliczeniu na 100 uczniów 

10,12 7,85 

PRZESTĘPCZOŚĆ 
Liczba stwierdzonych przestępstw i wykroczeń (poza 

zdarzeniami drogowymi i przestępstwami gospodarczymi) w tym 
czyny karalne nieletnich na 1000 mieszkańców 

30,63 14,46 
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Liczba osób objętych procedurą "Niebieskiej Karty" w 
przeliczeniu na 100 mieszkańców 

0,49 0,33 

OSOBY ZE 
SZCZEGÓLNYMI 

POTRZEBAMI 

Odsetek osób korzystających z pomocy społecznej z tytułu 
niepełnosprawności w ogólnej liczbie korzystających z pomocy 

społecznej 
50,3% 51,0% 

Odsetek osób korzystających z pomocy społecznej z tytułu 
długotrwałej lub ciężkiej choroby w ogólnej liczbie 

korzystających z pomocy społecznej 
67,7% 68,5% 

KAPITAŁ 
SPOŁECZNY 

Udział osób w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie 
ludności 

14,9% 18,0% 

Udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności 26,7% 22,3% 

Dynamika zmiany liczby mieszkańców 2022/2017 89,2% 95,2% 

POZIOM 
EDUKACJI 

Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty (średnia z 3 
przedmiotów) 

63,00 61,67 

POZIOM 
UCZESTNICTWA 

W ŻYCIU 
PUBLICZNYM 

Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 100 
mieszkańców 

0,78 0,47 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji na terenie Gminy Chmielnik. 

BEZROBOCIE 

Analizując wskaźniki bezrobocia na obszarze rewitalizacji dostrzec można, że problem ten pojawia się 

zarówno w kwestii wysokiego udziału osób bezrobotnych przypadającego na 100 mieszkańców w wieku 

produkcyjnym oraz odsetka osób korzystających z pomocy społecznej z tytułu bezrobocia w ogólnej 

liczbie mieszkańców. Spośród 5 wskaźników mierzących sytuację bezrobotnych w poszczególnych 

jednostkach analitycznych 2 z nich odnoszące się do obszaru rewitalizacji przekraczały średnią gminną. 

Średnio co 17 osoba w wieku produkcyjnym mieszkająca w centrum Chmielnika była osobą bezrobotną. 

Dla porównania dla całego obszaru Gminy był to co 21 mieszkaniec w wieku produkcyjnym. Warto 

również podkreślić, że 2% spośród osób w wieku produkcyjnym zamieszkujących obszar rewitalizacji 

stanowiły osoby długotrwale bezrobotne. Oznacza to, że średnio nieco ponad 1/3 osób bezrobotnych 

mieszkających na obszarze rewitalizacji nie posiadała pracy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. Był to 

jednak wynik analogiczny do obserwowanej średniej gminnej, gdzie osoby długotrwale bezrobotne 

również stanowiły 2% wszystkich mieszkańców w wieku produkcyjnym. Co więcej, na obszarze 

rewitalizacji średnio 1% wszystkich mieszkańców stanowiły osoby korzystające z pomocy społecznej z 

tytułu bezrobocia. Dla porównania średnia dla Gminy wyniosła 0,8%. 

Z analizy ofert pracy wynika, że w samym Chmielniku dostępnych jest kilka ofert pracy, a poszukiwani są 

głównie kierowcy, handlowcy, pracownicy sklepów, fizjoterapeuci czy ślusarze i monterzy oraz 

magazynierzy, ale również kucharze (źródło: olx.pl; dostęp na 19.02.2024 r.).  

Świadczy to nie tyle o braku ofert pracy, co o ich dużym ukierunkowaniu na konkretny rodzaj pracownika 

oraz o potrzebie dalszego rozwoju oferty społecznej i kulturalnej ukierunkowanej również na osoby 

bezrobotne, tak aby poszerzyć ich umiejętności oraz zwiększyć wiedzę i chęci do podjęcia pracy, tym 

samym polepszając ich atrakcyjność na rynku pracy. W celu poprawy aktualnego stanu bezrobocia 

należałoby zapewnić działania mające na celu reintegrację tej grupy osób z rynkiem pracy poprzez 

zorganizowanie szkoleń czy warsztatów doszkalających. 
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Warto podkreślić, że w Gminie już teraz organizowanych było wiele projektów ukierunkowanych na 

walkę z bezrobociem m.in.: Projekt „Dobry czas na lepszą przyszłość – aktywizacja społeczno-zawodowa 

w Gminie Chmielnik”, w ramach którego realizowane były kursy i szkolenia zawodowe, skutkujące 

nabyciem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych czy Projekt „Czas na lepszą przyszłość”, dzięki 

któremu możliwe było uzyskanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w zawodach, z jakimi uczestnicy 

projektu wiązali przyszłość. Co więcej, wszystkim osobom biorącym udział w projekcie udało się znaleźć 

pracę na terenie Gminy Chmielnik, gdzie mogli odbywać 12-miesięczne zatrudnienie subsydiowane 

w ramach pomocy de minimis. Ponadto Gmina stale współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy 

poprzez organizację Targów Pracy na terenie Gminy Chmielnik oraz spotkań informacyjnych na temat 

możliwości wsparcia dla osób bezrobotnych m.in. dotacji na otwarcie działalności gospodarczej, kursów 

czy szkoleń. Współpraca występuje również z Lokalną Grupą Działania „Biała Ługi”, w ramach której 

organizowane są spotkania informacyjne na temat możliwości wsparcia dla osób bezrobotnych m.in. 

poprzez dotacje na otwarcie działalności gospodarczej. Dodatkowo w Urzędzie Miasta i Gminy 

Chmielnik funkcjonuje Punkt Informacyjny Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego, 

prowadzony przez Wydział Rozwoju Gospodarczego, a na stronie Gminy oraz mediach 

społecznościowych regularnie rozpowszechniane są informacje na temat możliwych źródeł wsparcia 

bezrobotnych np. Lokalny Plac Targowy „Dobre bo Chmielnickie” czy indywidulane rozmowy z osobami 

bezrobotnymi.  

Poza działaniami Urzędu Miasta i Gminy oferowanymi dla osób bezrobotnych i chcących rozpocząć 

swoją działalność gospodarczą na terenie Gminy, przy granicy obszaru rewitalizacji swoją siedzibę 

posiada również Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku prowadzone przez Fundację „Nadzieja 

Rodzinie” z Kielc. Placówka realizuje specjalistyczny program pracy z osobami wykluczonymi społecznie 

lub zagrożonymi wykluczeniem, w ramach którego przygotowuje osoby bezrobotne do aktywności 

zawodowej. Reintegracja społeczna obejmuje prowadzenie kursów, warsztatów i konsultacji 

indywidualnych. Celem zajęć jest wzmocnienie kompetencji osobistych i społecznych uczestników. 

Aktywizacja zawodowa polega na podnoszeniu kwalifikacji poprzez szkolenia i kursy pouczające do 

zawodu.  

Wszystkie ww. działania wpływają pozytywnie na spadek bezrobocia oraz coroczny przyrost podmiotów 

gospodarczych na terenie obszaru rewitalizacji, jak również całej Gminy Chmielnik. 

ALKOHOLIZM 

Drugie z badanych w sferze społecznej zjawisk stanowił alkoholizm. Został on zbadany za pomocą 

wskaźnika odsetka osób korzystających z pomocy społecznej dotkniętych problemem alkoholizmu 

w ogólnej liczbie mieszkańców. Powyższy wskaźnik na obszarze rewitalizacji osiągnął wartość 0,8%  

czterokrotnie wyższą wartość od średniej gminnej wynoszącej 0,2%. W aspekcie problemu alkoholizmu 

na etapie warsztatów rewitalizacyjnych z mieszkańcami podniesiony został również problem spożywania 

alkoholu w miejscach publicznych oraz często powiązanych z tym faktem aktach wandalizmu, śmiecenia 

czy zakłócania spokoju i ciszy nocnej. Również w celu poprawy sytuacji związanej z problemem 

alkoholizmu rekomenduje się przedsięwzięcie odpowiednich działań społecznych ukierunkowanych, na 

tę grupę społeczną, ale również wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej w celu pośredniego 

zapobiegania szerzenia się problemu np. poprzez działania infrastrukturalne, sportowe oraz kulturalne 

zapewniające interesującą i ogólnodostępną ofertę w oparciu o przestrzenie sportowe i tereny zielone 

na obszarze rewitalizacji stanowiąc realną alternatywę spędzania czasu wolnego. W celu zwiększenia 

poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i przeciwdziałania spożywaniu alkoholu w miejscach publicznych 

rekomendowane jest również poszerzenie sieci monitoringu miejskiego o nowe punkty. 
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UBÓSTWO 

Kolejnym z badanych zjawisk w sferze społecznej było ubóstwo. Zjawisko ubóstwa odnosi się do poziomu 

zaspokojenia potrzeb osób, rodzin, gospodarstw domowych do poziomu ich zaspokojenia przez innych 

członków społeczeństwa. Odnosi się ono do zjawisk takich jak niedostatek i bieda, czego skutkiem jest 

m.in. bezradność, brak motywacji, wykluczenie społeczne i obniżenie poziomu życia. Oznacza to, że 

ubóstwo charakteryzują nadmierne rozpiętości w poziomie zaspokojenia potrzeb w społeczeństwie. 

Problem ubóstwa w Gminie Chmielnik został zbadany za pomocą 5 wskaźników, spośród których dla 

obszaru rewitalizacji aż 4 przekraczały wartości średniej gminnej.  

Zaobserwowano wyższy niż w Gminie udział osób korzystających z pomocy społecznej w ogólnej liczbie 

mieszkańców (3,9% na obszarze rewitalizacji do 2,6% średniej gminnej). Podobna sytuacja dotyczyła 

wartości odsetka osób korzystających z pomocy społecznej z tytułu ubóstwa w ogólnej liczbie 

korzystających z pomocy społecznej (56,3% na obszarze rewitalizacji do 51% średniej gminnej).  

Również kwota wypłaconych zasiłków w przeliczeniu na liczbę osób korzystających z pomocy społecznej 

na obszarze rewitalizacji przewyższała średnie wartości dla całej Gminy (2 700,62 zł/os. na obszarze 

rewitalizacji do 2 311,96 zł/os. w Gminie).  

Kolejnym ze wskaźników, który przekroczył wartości średniej gminnej była liczba uczniów korzystających 

z posiłków finansowanych przez OPS w przeliczeniu na 100 uczniów. Z tej formy pomocy na obszarze 

rewitalizacji korzystało średnio co dziesiąte dziecko w wieku szkolnym. Dla porównania w całej Gminie 

było to średnio co trzynaste dziecko. 

Mieszkańcy Gminy Chmielnik, którzy osiągają niskie dochody mogą korzystać ze wsparcia w postaci 

dostępu do mieszkań komunalnych lub socjalnych, które zlokalizowane są głównie na obszarze 

rewitalizacji (łącznie prawie 70%). Wiele mieszkań komunalnych i socjalnych wymaga jednak prac 

infrastrukturalnych w zakresie prac remontowych lub termomodernizacji. Ponadto według danych na 

koniec 2022 roku, średni czas oczekiwania na lokal socjalny lub komunalny w Gminie Chmielnik wynosił 

2 lata, a czekało na nie 6 osób z obszaru całej gminy. Również podczas warsztatów z mieszkańcami 

podniesiony został problem niewystarczającej liczby mieszkań socjalnych i komunalnych oraz stanu 

technicznego funkcjonujących obiektów tego rodzaju. Ogólną charakterystykę dostępu do mieszkań 

przedstawia poniższa tabela. 

Tab. 5. Wybrane informacje o dostępie do mieszkań komunalnych i socjalnych w Gminie Chmielnik 

Wskaźnik 

Wartość (2022 rok) 

Ogółem w gminie 
Ogółem na obszarze 

rewitalizacji 

Liczba lokali socjalnych (szt.) 93 65 

Liczba lokali komunalnych (szt.) 13 3 

Średni czas oczekiwania na lokal socjalny lub 

komunalny (l. mies.) 
2 lata 2 lata 

Liczba osób oczekująca na lokal socjalny lub komunalny 

(l. os.) 
6 os. 4 os. 

Źródło: opracowanie na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku. 

Pogłębiające się zjawisko ubóstwa niesie za sobą wiele negatywnych skutków, które są odczuwane nie 

tylko przez osoby bezpośrednio nim dotknięte, ale także przez ogół społeczności lokalnej. Rosnąca 

frustracja w związku z trudną sytuacją życiową prowadzi do występowania patologii społecznych, 

konfliktów rodzinnych, a w skrajnych przypadkach także przemocy. Skutki takich zachowań są również 

negatywnie odczuwane przez społeczeństwo. Sytuacja ta jest szczególnie niekorzystna w przypadku, gdy 
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ubóstwem dotknięta jest większa grupa mieszkańców, która często koncentruje się w niektórych 

obszarach na terenie Gminy. Skupiska osób ubogich sprzyjają występowaniu m.in. kradzieży, napadów 

lub innych przestępstw, które przyczyniają się do obniżenia bezpieczeństwa w danych przestrzeniach 

publicznych. W konsekwencji obszary te są dotknięte wykluczeniem, a także swego rodzaju 

stygmatyzacją, która dodatkowo pogłębia negatywne zjawiska. 

PRZESTĘPCZOŚĆ 

Na obszarze rewitalizacji zidentyfikowano występowanie problemu przestępczości. Problem 

przestępczości zbadano na podstawie dwóch wskaźników: liczby stwierdzonych przestępstw 

i wykroczeń (poza zdarzeniami drogowymi i przestępstwami gospodarczymi) w tym czynów karalnych 

nieletnich na 1000 mieszkańców oraz liczby osób objętych procedurą „Niebieskiej Karty” w przeliczeniu 

na 100 mieszkańców. Oba z badanych wskaźników osiągnęły wartości mniej korzystne na obszarze 

rewitalizacji. 

Z wartości ww. wskaźników wynika, że liczba stwierdzonych przestępstw i wykroczeń (poza zdarzeniami 

drogowymi i przestępstwami gospodarczymi) na 1000 mieszkańców przekroczyła analogiczną wartość 

dla Gminy ponad dwukrotnie – na obszarze rewitalizacji wskaźnik ten wyniósł 30,63 przy średniej 

gminnej posiadającej wartość równą 14,46. W 2022 roku na terenie całej Gminy Chmielnik stwierdzono 

prawie 160 wykroczeń, z czego niecała 1/3 z nich wystąpiła na obszarze rewitalizacji. Warto również 

podkreślić, że w 2022 roku na obszarze całego miasta popełniono ok. 44% spośród 180 wszystkich 

przestępstw z obszaru Gminy. 

Ponadto zarejestrowano większą niż średnia gminna wartość wskaźnika odnoszącego się do liczby osób 

objętych procedurą „Niebieskiej Karty” przypadających na 100 mieszkańców – na obszarze rewitalizacji 

osiągnął on liczbę 0,49 przy średniej gminnej wynoszącej 0,33. Procedura "Niebieskiej Karty" to 

instytucjonalne narzędzie służące do przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2022 roku na obszarze 

rewitalizacji objęte tym narzędziem było 9 osób (spośród 36 takich przypadków w całej Gminie). Warto 

podkreślić, że podobne zachowania mogą występować także na większą skalę, jednak mogą nie być one 

zgłaszane, przez co trudno jest określić faktyczną skalę problemu przemocy w rodzinie. 

Uczestnicy warsztatów zwrócili uwagę na akty wandalizmu występujące na obszarze rewitalizacji. Jako 

grupę docelową wskazano na młodzież oraz młodych-dorosłych, co nie znaczy, że wymienionych czynów 

nie popełniają również dorośli. Przyczyną wspomnianych negatywnych zachowań jest najczęściej brak 

zajęć oraz niskie zaangażowanie w życie społeczne i niski poziom integracji ze środowiskiem lokalnym. 

Problem dodatkowo zaognia niewystarczająca liczba atrakcyjnych miejsc spotkań i oferowanych zajęć 

oraz liderów w reprezentowanych grupach powodując niską aktywność obywatelską i brak inicjatyw 

własnych. 

Podczas wizji lokalnej przeprowadzonej z przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku 

potwierdzono występowanie licznych aktów wandalizmu w przestrzeni publicznych. Szczególnie były 

one widoczne w sąsiedztwie terenów zieleni urządzonej – w okolicach Parku Niepodległości, Parku im. 

Marszałka Piłsudskiego oraz na przylegającym do nich placu zabaw. 
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Ryc. 7. Przykłady aktów wandalizmu w postaci graffiti na obszarze rewitalizacji  

 
Źródło: materiały z wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 18.01.2024 r.  
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W celu zapobiegania występowania działań poza granicami prawa w Chmielniku funkcjonuje monitoring 

gminny. Monitoring gminny jest swoistym straszakiem przed prowadzeniem nieodpowiednich działań. 

Zwykle w miejscach, w których zlokalizowane są punkty monitoringu odnotowuje się zmniejszony lub 

całkowity brak działań, takich jak wandalizm czy spożywanie alkoholu w miejscach do tego 

nieprzeznaczonych, jednak dostrzec można, iż w grupie miejsc zaopatrzonych w monitoring znajduje się 

również Park oraz Rynek, w przestrzeni których wciąż spotkać można akty wandalizmu lub osoby 

spożywające alkohol – proceder ten został podniesiony przez mieszkańców podczas warsztatów. 

Świadczyć to może o konieczności dalszego rozwoju sieci monitoringu gminnego w tych miejscach, 

poprawie oświetlenia lub zwiększenia partoli policji.  

Lokalizację punktów monitoringu gminnego na obszarze rewitalizacji przedstawia poniższa tabela. 

Tab. 6. Lokalizacja punktów monitoringu gminnego na obszarze rewitalizacji 

Monitoring gminny 

Obszar rewitalizacji liczba sztuk 

Rynek 10 

Plac Kościuszki 10 

Park Miejski im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11 

Kompleks edukacyjno-sportowy przy ul. Kwiatowej 2 

Źródło: opracowanie na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku. 

WSPARCIE OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami, za osobę ze szczególnymi potrzebami uznaje się osobę, która ze względu na swoje cechy 

zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć 

dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć 

w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami. 

Problem zaspokojenia potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami zbadano w oparciu o następujące 

wskaźniki: 

• Odsetek osób korzystających z pomocy społecznej z tytułu niepełnosprawności w ogólnej liczbie 

korzystających z pomocy społecznej; 

• Odsetek osób korzystających z pomocy społecznej z tytułu długotrwałej lub ciężkiej choroby 

w ogólnej liczbie korzystających z pomocy społecznej. 

Wszystkie z powyższych wskaźników na obszarze rewitalizacji osiągnęły wartości minimalne mniejsze od 

średniej gminnej, co oznacza, że obszar ten nie odbiega w negatywny sposób od sytuacji obserwowanej 

w całej Gminie. Pierwszy z nich, a więc odsetek osób korzystających z pomocy społecznej z tytułu 

niepełnosprawności w ogólnej liczbie korzystających z pomocy społecznej, posiadał wartość 50,3%, 

natomiast drugi tj. odsetek osób korzystających z pomocy społecznej z tytułu długotrwałej lub ciężkiej 

choroby w ogólnej liczbie korzystających z pomocy społecznej, 67,7%. Dla porównania średnia gminna 

dla obu wskaźników wynosiła kolejno 51% i 68,5%.  

Pomimo nieprzekroczenia średnich wartości z obszaru gminy, występowanie osób borykających się 

z różnego rodzaju problemami zdrowotnymi wymaga przedsięwzięcia odpowiednich działań mających 

na celu poprawę jakości życia także tej grupy mieszkańców obszaru rewitalizacji – np. poprzez 

niwelowanie barier architektonicznych, w taki sposób, aby przeciwdziałać poczuciu wykluczenia 

społecznego u tychże osób. 
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KAPITAŁ SPOŁECZNY 

Kapitał społeczny to obszerne pojęcie na pograniczu socjologii i ekonomii, które dotyczy całości 

stosunków społecznych w obrębie danej zbiorowości, umożliwiających w przyszłości nawiązywanie 

innych konstruktywnych relacji społecznych. W kontekście samorządu nie sposób mówić o kapitale 

społecznym w oderwaniu od kwestii tendencji demograficznych, zmian w poszczególnych grupach 

ekonomicznych oraz zastępowalności pokoleń na rynku pracy. 

Analizę sytuacji kapitału społecznego w Gminie, podobnie jak innych aspektów, poparto badaniem 

wskaźnikowym. W tym celu użyto 3 wskaźników. Były to:  

• Udział osób w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności, 

• Udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności, 

• Dynamika zmiany liczby mieszkańców 2022/2017. 

Wszystkie z powyższych wskaźników osiągnęły wartości mniej korzystne na obszarze rewitalizacji niż 

średnia w całej Gminie Chmielnik. Obszar rewitalizacji w 2022 roku zamieszkiwany był przez 1 750 osób. 

Udział osób w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym został przedstawiony na poniższej rycinie 

obrazującej sytuację demograficzną w granicach obszaru rewitalizacji. Osoby w wieku 

przedprodukcyjnym stanowią 14,9% wszystkich mieszkańców, natomiast w wieku poprodukcyjnym 

26,7%. Obszar rewitalizacji zamieszkuje więc zdecydowanie więcej seniorów niż dzieci i młodzieży. 

W konsekwencji kilku lat może to skutkować coraz to większą liczbą osób w wieku poprodukcyjnym, co 

może mieć odzwierciedlenie w braku zastępowalności pokoleń na rynku pracy. Mniej młodych ludzi 

będzie gotowych podjąć pracę, a coraz więcej osób będzie opuszczało rynek pracy ze względu na 

osiągnięcie wieku emerytalnego. 

Dodatkowo widoczny jest negatywny wskaźnik dynamiki zmiany liczny mieszkańców w latach 2017-2022 

zarówno dla centrum Chmielnika, jak i całej Gminy (wartości poniżej 100%), co oznacza, że obszary te 

stopniowo się wyludniają. Alarmujący jest natomiast fakt, że centrum wyludnia się w bardziej 

intensywny sposób – dynamika tego procesu wynosiła 89,2% (w Gminie 95,2%). 

Ryc. 8. Sytuacja demograficzna w granicach obszaru rewitalizacji 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Zmieniająca się struktura wiekowa mieszkańców obszaru rewitalizacji implikuje konieczność 

podejmowania odpowiednich kroków zarówno w zakresie usług społecznych, jak i dostosowania 

infrastruktury i przestrzeni do zwiększających się potrzeb zarówno starszych, ale też i młodszych 
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mieszkańców. Aby zapewnić atrakcyjność obszaru rewitalizacji dla wszystkich mieszkańców, nie należy 

zapominać o młodszych grupach wiekowych.  

Na obszarze rewitalizacji występuje ograniczona liczba miejsc do opieki nad dziećmi do lat 3. 

W Chmielniku funkcjonuje tylko jeden żłobek „Wesołe Misie” oferujący 44 miejsca. Prowadzi go Zakład 

Doskonalenia Zawodowego w Chmielniku. Żłobek ten znajduje się poza granicami obszaru rewitalizacji, 

jednak świadczy opiekę także dla dzieci z obszaru. W granicach obszaru rewitalizacji spośród placówek 

publicznych funkcjonuje natomiast Przedszkole Samorządowe przy ul. Sienkiewicza 8. Przedszkole może 

zapewnić opiekę dla maksymalnie 125 dzieci. W 2022 roku do Przedszkola uczęszczało 115 dzieci 

w podziale na 5 oddziałów. Ponadto Przedszkole posiada również oddział w miejscowości Suchowola 

znajdującej się poza obszarem rewitalizacji. W Przedszkolu poza świadczoną opieką realizowane są 

również dodatkowe zajęcia np. dydaktyczno-wychowawcze i wyrównujące szanse np. terapia 

logopedyczna czy zajęcia muzyczne i przyrodnicze. W celu zwiększenia atrakcyjności opieki 

przedszkolnej widzi się potrzebę kontynuowania ich realizacji oraz dalszego ich rozwijania, w tym także 

realizacji zadań mających na celu doskonalenie kompetencji kadry. Stan techniczny budynku przedszkola 

oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu zostały przedstawione w późniejszych rozdziałach 

niniejszego opracowania. 

Ponadto, aby zwiększyć udział osób w wieku przedprodukcyjnym względem osób w wieku 

poprodukcyjnym kluczowe będzie zapewnienie nie tylko miejsc opieki nad dziećmi, ale także, 

infrastruktury do spędzania czasu wolnego. Może to spowodować napływ i zwiększenie udziału osób 

w wieku produkcyjnym posiadających małe dzieci. Dodatkowo osiedlenie się w atrakcyjnym otoczeniu 

może również wpłynąć na podejmowanie decyzji o założeniu rodziny, a w konsekwencji zwiększeniu 

udziału najmłodszej części społeczeństwa. Szczególnie atrakcyjne do zamieszkania dla młodych ludzi są 

obecnie miejsca, gdzie w niewielkiej odległości można zaspokoić potrzeby związane m.in.: z opieką nad 

dziećmi, pracą o odpowiednim wynagrodzeniu, ale również miejsca, gdzie można realizować swoje 

pasje, rozwijać się oraz spędzać aktywnie czas. 

Z kolei w aspekcie oferty skierowanej do osób w wieku poprodukcyjnym, na terenie obszaru rewitalizacji 

funkcjonuje Klub Seniora, obecnie współfinansowany z programu wieloletniego Senior+. Siedziba Klubu 

Seniora zlokalizowana jest przy pl. Kościelnym 5. Seniorzy chętnie uczestniczą w różnego rodzaju 

zajęciach prowadzonych w ramach działalności Klubu. Prowadzone są zajęcia artystyczne, spotkania 

klubowe i integracyjne, warsztaty prozdrowotne, różnego rodzaju warsztaty i prelekcje oraz wyjścia 

tematyczne. Z uwagi na zwiększającą się liczbę osób w wieku poprodukcyjnym oraz duże 

zainteresowanie działalnością Klubu, widzi się potrzebę dalszego rozwoju oferty Klubu w ramach działań 

rewitalizacyjnych w celu zwiększenia dostępności do usług społecznych, kulturalnych i zdrowotnych, 

także poprzez zwiększenie liczby dostępnych miejsc w tejże placówce pobytu dziennego. Poszerzenie 

dostępności do oferty Klubu wpłynie pozytywnie na aspekt zapewnienia miejsc do spędzania czasu dla 

osób starszych oraz organizacji działań kulturalnych dostosowanych dla tej grupy wiekowej.  

Jednym z negatywnych aspektów położenia Gminy Chmielnik jest jej znacząca odległość od większych 

ośrodków miejskich, a tym samym często spotykany problem emigracji osób w wieku produkcyjnym 

w celach zarobkowych lub edukacyjnych (na uczelnie wyższe) poza granice Gminy. Większość osób po 

zakończeniu wyższej edukacji kontynuuje życie, zakłada rodziny, osiedla się na stałe w tych miastach 

i nie wraca do miejsc, z których pochodzą.  

POZIOM EDUKACJI  

Kolejnym z aspektów poddanych badaniu wskaźnikowemu był poziom edukacji. Z uwagi na podział 

Gminy na 2 obwody publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Chmielnik, 

cały obszar rewitalizacji znajdował się w granicach obwodu Szkoły Podstawowej im. Stefana 
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Żeromskiego w Chmielniku zlokalizowanej przy ul. Szkolnej 7 (wchodzącej w skład obszaru rewitalizacji). 

Z tego względu poziom edukacji na obszarze rewitalizacji zbadany został za pomocą wskaźnika średnich 

wyników egzaminu ósmoklasisty w postaci średniej z 3 przedmiotów. Na tej podstawie wykazano, że 

badana średnia osiągnęła wartość wyższą niż wartość średnich wyników w całej Gminie. 

POZIOM UCZESTNICTWA W ŻYCIU PUBLICZNYM 

Aktywność społeczna mieszkańców i ich poziom uczestnictwa w życiu publicznym przejawia się 

m.in. liczbą i częstotliwością inicjatyw oddolnych oraz liczbą uczestników tychże wydarzeń, dodatkowo 

na pewno swój wpływ na nią ma także funkcjonowanie stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz 

jednostek organizacyjnych Gminy – atrakcyjność i jakość ich oferty społecznej, kulturalnej lub sportowej 

dla szerokiej grupy mieszkańców. Zróżnicowanie to wynika m.in. z wieku uczestników życia publicznego, 

ich zamożności, statusu społecznego czy ich najbliższego otoczenia oraz zainteresowań. 

Aspekt poziomu uczestnictwa w życiu publicznym na etapie delimitacji zbadano dla poszczególnych 

jednostek analitycznych za pomocą wskaźnika liczby fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 

100 mieszkańców. Wskaźnik ten osiągnął dla obszaru rewitalizacji wartości bardziej korzystne niż średnia 

dla Gminy – 0,78. Analogiczny wskaźnik dla całej Gminy wynosił 0,47. 

Na terenie Gminy występują liczne podmioty świadczące usługi społeczne i kulturalne. Część podmiotów 

zlokalizowana jest na obszarze rewitalizacji lub w jego bliskim sąsiedztwie. W celu aktywnej działalności 

podmioty korzystają również z przestrzeni publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy. 

Tab. 7. Podmioty świadczące usługi społeczne i kulturalne na terenie Gminy Chmielnik 

Nazwa podmiotu: Lokalizacja (miejscowość, ulica): 

Chmielnickie Centrum Kultury w Chmielniku Starobuska 10, 26-020 Chmielnik 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Chmielnik 

Filia w Sędziejowicach i w Piotrkowicach 
Wspólna 13, 26-020 Chmielnik 

Ośrodek Edukacyjno-Muzealny "Świętokrzyski 

Sztetl im.Majera Małego" 
Wspólna 14, 26-020 Chmielnik 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Chmielniku 
Dygasińskiego 12, 26-020 Chmielnik 

Środowiskowy Dom Samopomocy Zrecze Duże 22, 26-020 Chmielnik 

Klub Seniora Plac Kościelny 5, 26-020 Chmielnik 

Świetlica w Borzykowej (świetlica wiejska, pełni 

funkcję filii Klubu Seniora w Chmielniku) 
Borzykowa 35, 26-020 Borzykowa 

Świetlica w Grabowcu (placówka wsparcia 

dziennego) 
Grabowiec 78b, 26-020 Piotrkowice 

Świetlica Wiejska Piotrkowice (placówka 

wsparcia dziennego) 
Krasińskiej 1, 26-020 Piotrkowice 

Świetlica w Suchowoli (świetlica wiejska) Suchowola 102, 26-020 Chmielnik 

Świetlica w Śladkowie Małym (pełni funkcję 

remizy OSP) 
Śladków Mały 29, 26-020 Śladków Mały 
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Świetlica w Suliszowie (pełni funkcję siedziby 

OSP) 
Suliszów 79, 26-020 Suliszów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku. 

Innym problem jest niski poziom uczestnictwa w życiu publicznym młodzieży. Uczestnicy warsztatów 

zwrócili uwagę na ogólny brak zainteresowań wśród dzieci i młodzieży, co wynika m.in. z wzorców 

wynoszonych z domu rodzinnego i środowiska lokalnego, ale również z niedostatecznie rozbudowanej 

oferty skierowanej dla tej grupy wiekowej, która z kolei ograniczana jest poprzez niedostateczną liczbę 

atrakcyjnie zagospodarowanych terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, w których możliwa byłaby 

organizacja tychże zajęć. Tym samym wśród młodych osób brakuje motywacji do zmiany swojej sytuacji 

życiowej. Ponadto pandemia Covid-19 spowodowała rozszerzenie problemu uzależnienia od Internetu 

i telefonu zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, co jest następstwem zamknięcia w domach 

i wprowadzenia nauki zdalnej. Należy podkreślić, że uzależnienie od Internetu i telefonu w coraz 

większym stopniu dotyka także osób dorosłych. W celu poprawy sytuacji i otwarcia mieszkańców 

na integrację w najbliższym otoczeniu, należałoby wprowadzić nowe działania społeczne, kulturalne 

i sportowe oparte na odnowionej i uatrakcyjnionej przestrzeni istniejących terenów rekreacyjno-

wypoczynkowych oraz zachęcić do udziału w zajęciach pozaszkolnych np. organizowanych przez 

Chmielnickie Centrum Kultury i inne instytucje. Należy zwrócić również uwagę na kwestię integracji 

i współpracy pomiędzy poszczególnymi organizacjami pozarządowymi a jednostkami organizacyjnymi 

Gminy, w celu lepszego promowania dostępnej oferty rekreacyjnej. 

BADANIA SPOŁECZNE 

W celu dokładniejszego poparcia otrzymanych wyników badania wskaźnikowego przeprowadzone 

zostały badania ankietowe, warsztaty rewitalizacyjne, a także odbyła się wizja lokalna po obszarze 

rewitalizacji,  

Podczas badania ankietowego wypełnionych zostało 13 formularzy dotyczących obszaru rewitalizacji. 

Ankietowani zostali poproszeni o ocenę (w skali od 1 – najmniej istotne do 5 – najbardziej istotne) 

istotności problemów występujących w sferze społecznej, ale również gospodarczej, środowiskowej, 

przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. 

W sferze społecznej za najważniejsze problemy ankietowani uznali: odpływ młodych mieszkańców (11 

z 13 ankietowanych wskazało, że jest to bardzo istotny bądź istotny problem) i bezrobocie (12 z 13 

ankietowanych wskazało, że jest to bardzo istotny bądź istotny problem). Warto również zwrócić uwagę 

na problemy niskiego poziomu uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym oraz alkoholizmu (8 z 13 

ankietowanych wskazało, że są to bardzo istotne bądź istotne problemy). Warto wyszczególnić także 

problemy ubóstwa oraz niskiego poziomu integracji wśród mieszkańców (7 z 13 ankietowanych 

wskazało, że są to bardzo istotne bądź istotne problemy).  

Szczegóły przedstawia rycina poniżej.  
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Ryc. 9. Ocena problemów występujących na obszarze rewitalizacji w sferze społecznej według 
ankietowanych 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Ponadto w ankiecie zadano pytania, która grupa społeczna zamieszkująca obszar rewitalizacji jest 

według ankietowanych w największym stopniu zagrożona wykluczeniem społecznym oraz jaka jest 

główna przyczyna zjawiska bezrobocia na obszarze rewitalizacji, a także jaka jest główna przyczyna 

zjawiska odpływu mieszkańców. 

Pierwsze z zadanych pytań dotyczyło wykluczenia społecznego. Według ankietowanych najbardziej 

narażoną grupą społeczną na to zjawisko jest grupa osób starszych i emerytów, drugą z kolei grupa dzieci 

i młodzieży z rodzin ubogich. Spytani o zjawisko bezrobocia i jego przyczyny, zdecydowania większość 

ankietowanych wskazała na brak odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Za przyczynę zjawiska 

odpływu mieszkańców uznano natomiast brak różnorodnej oferty pracy w obecnym miejscu 

zamieszkania.  
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niski poziom edukacji w szkołach

1 2 3 4 5
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Ryc. 10. Odpowiedzi ankietowanych na zadane pytania dotyczące sfery społecznej 

  

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Główne problemy w sferze społecznej występujące na obszarze rewitalizacji: 

• Problem bezrobocia, spowodowany dużym ograniczeniem ofert pracy, 

• Wysoki poziom ubóstwa oraz alkoholizmu, 

• Niewystarczająca liczba i stan lokali komunalnych i socjalnych, 

• Umiarkowany poziom przestępczości oraz popełnianych wykroczeń i aktów wandalizmu, 

w szczególności spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz graffiti w sąsiedztwie 

terenów zieleni urządzonej, 

• Starzenie się społeczeństwa – potrzeba dostosowania oferty społecznej i kulturalnej dla osób w 

wieku poprodukcyjnym,  

• Wyludnianie się obszaru, potrzeba dostosowania ofert społeczno-kulturalnych w celu 

przyciągnięcia nowych mieszkańców i zatrzymania obecnych, 

• Potrzeba dalszego rozwoju i uatrakcyjnienia oferty publicznej opieki przedszkolnej,  

• Niski poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym – potrzeba rozwoju atrakcyjności 

oferty rekreacyjnej dla mieszkańców w każdym wieku oraz zwiększenia współpracy pomiędzy 

podmiotami w tym zakresie w oparciu o odnowioną infrastrukturę.  
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3.3.2. Sfera gospodarcza 

Analiza wskaźnikowa służąca delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wykazała 

jedynie częściowe występowanie problemów w sferze gospodarczej w granicach obszaru rewitalizacji. 

Wskaźnik syntetyczny dla powyższej sfery posiadał wartość dodatnią, jednak mimo to spośród 

5 badanych wskaźników 3 z nich posiadały wartości mniej korzystne niż średnia dla Gminy. 

Sferę gospodarczą poddano analizie w zakresie aktywności gospodarczej. Liczba zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych ogółem na 100 osób w wieku produkcyjnym oraz liczba zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych w 2022 roku na 100 osób w wieku produkcyjnym znacząco przewyższały 

średnie gminne. Wykazano natomiast, iż w obszarze rewitalizacji występują wartości mniej korzystne od 

średniej odnoszące się do liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w 2022 roku w stosunku 

do podmiotów gospodarczych ogółem, liczby wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych w 2022 

roku na 100 osób w wieku produkcyjnym oraz liczby wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych 

w 2022 roku w stosunku do podmiotów gospodarczych ogółem. Szczegóły przedstawia tabela poniżej. 

Tab. 8. Porównanie wskaźników dla sfery gospodarczej obszaru rewitalizacji oraz Gminy Chmielnik 

SFERA GOSPODARCZA Średnia dla 
obszaru 

rewitalizacji 

Średnia 
dla 

Gminy 
Zjawisko Wskaźnik/miernik 

AKTYWNOŚĆ 
GOSPODARCZA 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych ogółem na 100 
osób w wieku produkcyjnym 

18,79 9,59 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w 2022 roku na 
100 osób w wieku produkcyjnym 

1,12 0,81 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w 2022 roku w 
stosunku do podmiotów gospodarczych ogółem 

6,0% 8,5% 

Liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych w 2022 roku 
na 100 osób w wieku produkcyjnym 

1,77 0,75 

Liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych w 2022 roku w 
stosunku do podmiotów gospodarczych ogółem 

9,4% 7,8% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji na terenie Gminy Chmielnik. 

Taka sytuacja gospodarcza świadczy o wysokiej aktywności gospodarczej w obszarze rewitalizacji, 

natomiast dostrzegalny jest problem w stabilności części powstających i działających przedsiębiorstw. 

Liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych w 2022 roku przypadająca na 100 osób w wieku 

produkcyjnym przewyższała średnią gminną ponad dwukrotnie – na obszarze rewitalizacji wynosiła ona 

1,77, gdzie średnia gminna posiadała wartość 0,75. 

Pod koniec 2022 roku w granicach obszaru rewitalizacji zarejestrowane były ogółem 192 podmioty 

gospodarcze. W trakcie całego roku działalność gospodarczą założyło 11 podmiotów, z kolei 

wyrejestrowanych zostało 18. Dostrzec można, że podobnie jak to miało miejsce w przypadku wielu 

przedsiębiorców na całym świecie, borykających się w 2022 roku z różnymi problemami 

spowodowanymi pandemią koronawirusa Covid-19, również w granicach obszaru rewitalizacji mniej 

firm rozpoczęło działalności niż jej zaprzestało. Należy jednak podkreślić, że w ciągu ostatnich kilku lat 

żadna duża firma nie ogłosiła upadłości ani nie przeniosła swojej siedziby poza teren Gminy Chmielnik. 

Analizując sytuację gospodarczą na obszarze rewitalizacji nie sposób pominąć aspektu stref 

inwestycyjnych, klastrów branżowych oraz podmiotów zatrudniających największą liczbę pracowników 

w Gminie, a więc pośrednio także największą liczbę mieszkańców obszaru rewitalizacji. 
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Na samym obszarze rewitalizacji nie została wyznaczona strefa inwestycyjna. Gmina Chmielnik wchodzi 

w skład Chmielnickiego Klastra Energii, będącego instrumentem działającym na rzecz rozwoju 

energetyki rozproszonej na terenie gminy. Jest on przeznaczony specjalnie dla społeczności lokalnej, 

dzięki czemu po pewnym czasie funkcjonowania klastra, mieszkańcy będą mogli odczuć niższe rachunki 

za wykorzystanie prądu i ciepła. Ponadto klastry energii są instytucjami otwartymi, do których poza 

członkami-założycielami mogą dołączać kolejne gminy i przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, 

a nawet w przyszłości mieszkańcy-prosumenci. W skład Chmielnickiego Klastra Energii wchodzą: Gmina 

Chmielnik, Chmielnickie Centrum Kultury, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Chmielniku, Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku Sp. z o.o. oraz przedsiębiorstwo Klastry Energii 

Sp. z o. o. 

Ponadto Gmina stosuje zachęty dla przyciągnięcia innowacyjnych inwestycji poprzez zwolnienie 

z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/328/2021 z dnia 10 maja 

2021 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla 

przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Chmielnik. 

Do największych pracodawców zlokalizowanych na terenie całej Gminy zalicza się m.in.: 

• Szpital Chmielnik (zatrudniający ok. 130 pracowników w branży opieki zdrowotnej), 

• DPS Łagiewniki (zatrudniający ok. 127 pracowników w branży opieki społecznej), 

• Kopalnia Wapienia Celiny (zatrudniająca ok. 68 pracowników w branży wydobycia i przerobu 

kamienia wapiennego), 

• ZUK Chmielnik (zatrudniający ok. 56 pracowników w branży usług komunalnych), 

• Marek Mołas P U-T-H Borzykowa (zatrudniający ok. 51 pracowników w branży transportu 

samochodami ciężarowymi), 

• MAR-POL Suchowola (zatrudniający ok. 40 pracowników w branży handlu elektronarzędziami), 

• Ferma Trzody Śladków Duży (zatrudniająca ok. 31 pracowników w branży hodowli trzody 

chlewnej), 

• Mleko Łazorko (zatrudniający ok. 21 pracowników w branży skupu mleka i przetwórstwa 

na artykułu spożywcze), 

• DARVIT Chmielnik (zatrudniający ok. 16 pracowników w branży usług rozlewniczych produktów 

spożywczych). 

Na samym obszarze rewitalizacji, poza podmiotami publicznymi, działają przede wszystkim mniejsze 

przedsiębiorstwa działające w sektorze handlu i usług m.in.: sklepy spożywcze, podmioty 

gastronomiczne oraz sklepy branżowe. 
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Ryc. 11. Przykłady przedsiębiorstw świadczących usługi występujących na obszarze rewitalizacji  

Źródło: materiały z wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 18.01.2024 r. 

Problem niskiej stabilności mniejszych przedsiębiorstw poruszony został również podczas warsztatów 

rewitalizacyjnych oraz wizji lokalnej, podczas których zwrócono uwagę na pojawiające się puste 

przestrzenie lokalowe dostępne pod wynajem oraz częste zmienianie się funkcjonujących w danej lokacji 

podmiotów gospodarczych. 

Ryc. 12. Przykłady pustych przestrzeni dostępnych na wynajem występujących na obszarze rewitalizacji  

Źródło: materiały z wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 18.01.2024 r. 

Z kolei według ankietowanych najbardziej istotnym problemem w sferze gospodarczej są niskie zarobki 

(12 z 13 ankietowanych wskazało, iż jest to bardzo istotny bądź istotny problem) oraz niedostateczne 

wsparcie dla małych przedsiębiorstw (11 z 13 ankietowanych wskazało, iż jest to bardzo istotny bądź 

istotny problem) i niedostateczna liczba miejsc pracy (10 z 13 ankietowanych wskazało, iż jest to bardzo 

istotny bądź istotny problem). Szczegółowe wyniki ankietyzacji w sferze gospodarczej przedstawia rycina 

poniżej. 
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Ryc. 13. Ocena problemów występujących na obszarze rewitalizacji w sferze gospodarczej według 
ankietowanych 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Główne problemy w sferze gospodarczej występujące na obszarze rewitalizacji: 

• słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw skutkująca wyrejestrowywaniem podmiotów 

gospodarczych,  

• niskie zarobki, 

• niedostateczne wsparcie małych przedsiębiorstw. 
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3.3.3. Sfera środowiskowa 

W sferze środowiskowej analiza wskaźnikowa służąca delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji wykazała przekroczenia wartości średniej gminnej w dwóch z trzech badanych wskaźników. 

Wzięto w niej pod uwagę pokrycie budynków materiałami zawierającymi azbest, jakość powietrza oraz 

natężenie ruchu drogowego. W przypadku pokrycia azbestem wskaźnik posiadał znacząco korzystniejszą 

wartość od średniej gminnej, z kolei w dwóch pozostałych dostrzega się przekroczenie średniej gminnej. 

Szczegółowe wartości przedstawia poniższa tabela. 

Tab. 9. Porównanie wskaźników dla sfery środowiskowej obszaru rewitalizacji oraz Gminy Chmielnik 

SFERA ŚRODOWISKOWA Średnia dla 
obszaru 

rewitalizacji 

Średnia dla 
Gminy Zjawisko Wskaźnik/miernik 

POKRYCIE AZBESTEM 
Liczba budynków mieszkalnych pokrytych płytami 

azbestowocementowymi w ogólnej liczbie budynków 
mieszkalnych 

6,2% 20,0% 

JAKOŚĆ POWIETRZA 
Liczba indywidualnych źródeł ciepła na paliwa stałe 

(węgiel, miał, ekogroszek) w ogólnej liczbie budynków 
70,3% 62,2% 

NATĘŻENIE RUCHU 
DROGOWEGO 

Liczba stwierdzonych zdarzeń drogowych na 100 
mieszkańców 

0,23 0,11 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji na terenie Gminy Chmielnik. 

Zjawisko pokrycia azbestem zostało zbadane za pomocą wskaźnika liczby budynków mieszkalnych 

pokrytych płytami azbestowocementowymi w ogólnej liczbie budynków mieszkalnych. Wskaźnik ten na 

obszarze rewitalizacji był prawie 4-krotnie niższy niż wynosiła średnia dla Gminy, dlatego w ramach 

niniejszego programu nie dostrzega się potrzeby organizacji dodatkowych przedsięwzięć mających na 

celu usuwanie wyrobów zawierających azbest. Świadczy to o skuteczności działań gminnych w tym 

aspekcie. Obecnie w Gminie corocznie realizowany jest Program „Usuwanie wyrobów zawierających 

azbest z terenu miasta i gminy Chmielnik”. Mieszkańcy corocznie mają możliwość ubiegania się o 

uzyskanie środków na usunięcie azbestu za pomocą wniosków o dofinansowanie usunięcia wyrobów i 

materiałów zawierających azbest. Dotacja świadczona jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W 2022 roku w wyniku realizowanych działań z terenu 

Gminy unieszkodliwiono 402,16 ton wyrobów zawierających azbest. Poprzez skuteczność 

realizowanego już teraz programu, nie widzi się konieczności planowania dodatkowych działań 

rewitalizacyjnych mających na celu zniwelowanie problemu liczby budynków mieszkalnych pokrytych 

płytami azbestowocementowymi czy powierzchni materiałów zawierających azbest. 

Ważnym aspektem w sferze środowiskowej jest także jakość powietrza. Została ona zbadana w aspekcie 

liczby indywidualnych źródeł ciepła na paliwa stałe w ogólnej liczbie budynków. Na obszarze rewitalizacji 

osiągnął on wartość 70,3% przy średniej gminnej plasującej się na poziomie 62,2%. Świadczy to o dużym 

nagromadzeniu takich urządzeń w budynkach na obszarze, co z kolei przy założeniu, iż niektóre 

z systemów grzewczych mogą być przestarzałe, niesie za sobą niebezpieczeństwo wystąpienia problemu 

niskiej emisji i tym samym złej jakości powietrza. Niska emisja definiowana jest jako emisja pyłów i gazów 

do atmosfery ze źródeł nieprzekraczających 40 m wysokości. Wiąże się ona z niską efektownością 

energetyczną budynków, wynikającą z przestarzałych technologii budowlanych i brakiem ich 

modernizacji m.in. brakiem ocieplenia i izolacji cieplnej, nieszczelności pokrycia dachowego czy stolarki 
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okiennej. Przez nieszczelność zabudowy, część ciepła wydostaje się na zewnątrz, co powoduje straty 

ciepła i konieczność dalszego dogrzewania mieszkań, aby utrzymać odpowiednią temperaturę. Problem 

występowania smogu został również podniesiony na etapie warsztatów rewitalizacyjnych. 

Występowanie tak dużego nagromadzenia indywidualnych źródeł ciepła na paliwa stałe, w połączeniu 

ze starym budownictwem w postaci niedocieplonych i nieszczelnych kamienic oraz ubóstwem 

niektórych mieszkańców obszaru skutkującym niekiedy paleniem w piecach „czym popadnie” posiada 

mocno negatywny wpływ na jakość powietrza. Narastający kryzys energetyczny spowodował wysokie 

podwyżki cen paliw i prądu, co w połączeniu z niskimi zarobkami ogranicza możliwości wymiany pieców 

i termomodernizacji budynków. Przeszkodę stanowią także skomplikowane i długotrwałe procedury 

prawne w zakresie wymiany źródeł ciepła (m.in. uzyskiwanie zezwoleń czy dofinansowań), co 

dodatkowo zniechęca mieszkańców do przejścia na ekologiczne formy ogrzewania budynków czy 

skorzystania z OZE w postaci np. paneli fotowoltaicznych. Dodatkowym problemem jest również niska 

świadomość ekologiczna mieszkańców. Na obszarze rewitalizacji nie zostały zlokalizowane czujniki 

jakości powietrza, dlatego nie są dostępne dokładne dane, dzięki którym, możliwa byłaby analiza głębi 

tego zjawiska. 

Poza indywidualnymi źródłami ciepła zlokalizowanymi w poszczególnych nieruchomościach, jedynym 

dużym zakładem emitującym zanieczyszczenia do atmosfery na obszarze Gminy jest oczyszczalnia 

ścieków przy ul. Mickiewicza.  

Ponadto na etapie badania wskaźnikowego zbadano kwestię natężenia ruchu drogowego w aspekcie 

liczby stwierdzonych zdarzeń drogowych na 100 mieszkańców. Również w tej kwestii średnia z obszaru 

rewitalizacji przekraczała wartości średniej gminnej. Na obszarze rewitalizacji wskaźnik wyniósł 0,23 

natomiast w Gminie było to średnio 0,11. Świadczy to o dużym nagromadzeniu ruchu drogowego 

w centrum Miasta, a co za tym idzie zanieczyszczenia niską emisją pochodzącego również z pojazdów 

drogowych. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych 

innych ustaw, Gmina Chmielnik znajduje się w strefie świętokrzyskiej (kod strefy: PL2602) – dla celów 

oceny jakości powietrza pod kątem zawartości: ozonu, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków 

azotu, tlenku węgla i benzenu, pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz zawartego w tym pyle ołowiu, 

arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu. 

W poniższej tabeli przedstawiono stan powietrza atmosferycznego w strefie świętokrzyskiej wraz 

z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia ludzi zgodnie z Roczną oceną jakości 

powietrza w województwie świętokrzyskim za rok 2022, opracowaną przez Główny Inspektorat Ochrony 

Środowiska. 
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Tab. 10. Stan powietrza atmosferycznego w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów 
ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzi w strefie świętokrzyskiej w 2022 roku 

OCHRONA ZDROWIA LUDZI 

Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji 

SO2 NO2 C6H6 CO O3 
pył 

PM10 
Pb As Cd Ni B(a)P 

pył 

PM2.5 

A A A A A C A A A A C C1 

klasa A – stężenia zanieczyszczenia nie przekraczają odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów 

docelowych  

klasa B – stężenia zanieczyszczenia przekraczają poziomy dopuszczalne, lecz nie przekraczają poziomów 

dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji 

klasa C – stężenia zanieczyszczeń przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, 

a w przypadku, gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Tabeli 7.30. Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane 
w ocenie rocznej za 2022 rok dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzi 
- klasyfikacja podstawowa (klasy: A, C oraz A1, C1 dla pyłu zawieszonego PM2,5) z „Rocznej oceny jakości powietrza 
w województwie świętokrzyskim. Raport wojewódzki za rok 2022”, opracowanej przez Główny Inspektorat 
Ochrony Środowiska – Departament Monitoringu Środowiska, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska 
w Kielcach. 

Jak wynika z tabeli, według kryterium ochrony zdrowia, w tej strefie nie stwierdzono przekroczeń 

dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, benzenu, tlenku węgla, ozonu oraz zawartego w pyle 

zawieszonym ołowiu, arsenu, kadmu i niklu. Występowały natomiast przekroczenia poziomów 

dopuszczalnych w zakresie benzo(a)pirenu, pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10 (klasa C). 

Gmina Chmielnik prowadzi jednak szereg działań z zakresu ochrony środowiska również w celu poprawy 

jakości powietrza. Jednym z takich działań jest Program „Czyste Powietrze” (współfinansowany ze 

środków NFOŚiGW), który stanowi program dotacyjny, celem którego jest wsparcie finansowe 

mieszkańców w ociepleniu ich domów oraz wymianie ogrzewania. W ramach programu prowadzone są 

dofinansowania na termomodernizację budynków jednorodzinnych oraz zlikwidowanie starych 

i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe będących główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza. 

Tab. 11. Realizacja Programu „Czyste Powietrze” w Gminie Chmielnik wg. stanu na III kwartał 2023 r. 

Całkowita kwota dotacji 

w latach obowiązywania 

programu 

Liczba nieruchomości 

objęta programem 

w 2020 roku 

Liczba nieruchomości 

objęta programem 

w 2021 roku 

Liczba nieruchomości 

objęta programem 

w 2022 roku 

7 383 750,23 zł 19 nieruchomości 80 nieruchomości 93 nieruchomości 

Źródło: opracowanie właśnie na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku. 

Dużym problemem w sferze środowiskowej potęgującym zjawisko niskiej emisji jest niska efektywność 

energetyczna wielu budynków na obszarze rewitalizacji. Odpowiednie przeprowadzenie prac 

termomodernizacyjnych wymaga szerokiego zakresu prac jakie należy wykonać, co wiąże się z wysokimi 

kosztami, na które mieszkańców nie zawsze stać. Nie wszyscy są także świadomi tego jak odpowiednio 

zabezpieczony budynek ponosi dużo mniejsze straty energii, a tym samym zmniejsza koszty jego 

eksploatacji. Gmina pomaga mieszkańcom w częściowym rozwiązaniu tego problemu m.in. poprzez 

realizację opisanego wyżej programu „Czyste Powietrze”.  
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Ponadto podczas ankietyzacji wśród mieszkańców wskazano występowanie poniższych problemów 

w sferze środowiskowej: niska świadomość ekologiczna mieszkańców (7 z 13 ankietowanych wskazało, 

że jest to bardzo istotny bądź istotny problem), zanieczyszczenie powietrza generowane przez 

nieefektywne i stare systemy grzewcze i niedostateczne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

(6 z 13 ankietowanych wskazało, że są to bardzo istotne bądź istotne problemy). Szczegóły przedstawia 

rycina poniżej. 

Ryc. 14. Ocena problemów występujących na obszarze rewitalizacji w sferze środowiskowej według 
ankietowanych 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Dodatkowo ankietowanym zostało postawione pytanie dotyczące przyczyny niskiej świadomości 

ekologicznej mieszkańców. Za najczęstszy powód wskazano trudności w zmianie nawyków 

i przyzwyczajeń mieszkańców. Drugim najczęściej wskazywanym powodem był brak środków na 

sfinansowanie wymiany pieca i montażu alternatywnych źródeł energii, trzecim z kolei brak 

egzekwowania prawa w zakresie niewłaściwego gospodarowania odpadami, używania niewłaściwego 

opału.  
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Ryc. 15. Odpowiedzi ankietowanych na zadane pytanie dotyczące sfery środowiskowej 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Główne problemy w sferze środowiskowej występujące na obszarze rewitalizacji: 

• niska świadomość ekologiczna mieszkańców, 

• niska emisja pogarszająca jakość powietrza atmosferycznego, 

• niedostateczne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 

• niska efektywność energetyczna budynków. 
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zła organizacja odbioru odpadów komunalnych (brak odpowiednich pojemników, niska częstotliwość odbioru)

brak egzekwowania prawa w zakresie niewłaściwego gospodarowania odpadami, używania niewłaściwego opału
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3.3.4. Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna na obszarze rewitalizacji poddana była analizie wskaźnikowej w ujęciu 

dostępności infrastruktury publicznej (4 wskaźników), dostępności komunikacyjnej (1 wskaźnik) oraz 

jakości terenów publicznych (3 wskaźniki). Spośród wszystkich wskaźników jedynie liczba placówek 

oświatowych (szkół, przedszkoli wraz z filiami) na 100 mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym na 

obszarze rewitalizacji osiągnęła wynik bardziej korzystny od średniej gminnej. Szczegóły przedstawia 

tabela poniżej. 

Tab. 12. Porównanie wskaźników dla sfery przestrzenno-funkcjonalnej obszaru rewitalizacji oraz Gminy 
Chmielnik 

SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA Średnia 
dla obszaru 
rewitalizacji 

Średnia 
dla Gminy Zjawisko Wskaźnik/miernik 

DOSTĘPNOŚĆ 
INFRASTRUKTURY 

PUBLICZNEJ 

Liczba obiektów infrastruktury sportowej (boiska, place 
zabaw, siłownie zewnętrzne, place sportowe, orliki, sale 

gimnastyczne, hale widowiskowe, baseny itp.) na 100 
mieszkańców 

0,25 0,35 

Liczba ogólnodostępnych placów zabaw (bez szkolnych) na 
100 mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 

0,46 1,02 

Liczba centrów aktywności mieszkańców (świetlice, domy 
kultury, biblioteki, filie, remizy, itp.) na 100 mieszkańców 

0,28 0,29 

Liczba placówek oświatowych (szkół, przedszkoli wraz z 
filiami) na 100 mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 

1,15 0,46 

DOSTĘPNOŚĆ 
KOMUNIKACYJNA 

Liczba czynnych przystanków autobusowych na 100 
mieszkańców 

0,57 1,28 

JAKOŚĆ TERENÓW 
PUBLICZNYCH 

Liczba punktów sprzedaży alkoholu na 100 mieszkańców 0,81 0,40 

Liczba podmiotów działających w podsekcji 64.92.Z PKD 
2007 na 100 mieszkańców 

0,23 0,07 

Liczba podmiotów działających w podsekcji 92.00.Z PKD 
2007 na 100 mieszkańców 

0,05 0,03 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji na terenie Gminy Chmielnik. 

Aspekt dostępności infrastruktury publicznej zmierzony został za pomocą następujących 4 wskaźników: 

liczby obiektów infrastruktury sportowej (boiska, place zabaw, siłownie zewnętrzne, place sportowe, 

orliki, sale gimnastyczne, hale widowiskowe, baseny itp.) przypadających na 100 mieszkańców; liczby 

ogólnodostępnych placów zabaw (bez szkolnych) przypadających na 100 mieszkańców w wieku 

przedprodukcyjnym; liczby centrów aktywności mieszkańców (świetlice, domy kultury, biblioteki, filie, 

remizy, itp.) przypadających na 100 mieszkańców; liczby placówek oświatowych (szkół, przedszkoli wraz 

z filiami) przypadających na 100 mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym.  

Dla obszaru rewitalizacji wskaźnik liczby obiektów infrastruktury sportowej przypadającej na 100 osób 

odbiegał od średniej gminnej o wartość 0,10. Na obszarze rewitalizacji znajdują się jedynie 4 takie 

obiekty. Są to kompleksy rekreacyjno-sportowe przy ul. Kwiatowej oraz ul. Dygasińskiego (tj. obiekty 

Międzyzakładowego Ludowego Zespołu Sportowego „Zenit Chmielnik”), a także plac zabaw 

zlokalizowany przy Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i infrastruktura sportowa przy Szkole 

Podstawowej im. S. Żeromskiego przy ul. Szkolnej (boiska zewnętrzne oraz hala sportowa). Warto jednak 

mieć na uwadze nie tylko liczbę takich obiektów, ale formę ich zagospodarowania oraz ich stan 
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techniczny. Z uwagi na duże ograniczenia przestrzenne na obszarze rewitalizacji spowodowane 

istniejącą już zabudową, rozwój dodatkowych miejsc infrastruktury sportowej jest mocno utrudniony. 

W ramach zniwelowania problemu dostępu do miejsc uprawiania sportu i rekreacji, rekomenduje się 

raczej dalszy rozwój i urozmaicanie oferty istniejących przestrzeni niż inwestycje w utworzenie nowych 

obszarów o tych funkcjach. Istniejące przestrzenie posiadają wciąż niewykorzystany w pełni potencjał, 

aby urozmaicić sposób zagospodarowania tych przestrzeni, a na jego podstawie zorganizować szereg 

nowych działań o tematyce sportowej i rekreacyjnej. 

Drugim z badanych wskaźników w aspekcie dostępności infrastruktury publicznej była liczba 

ogólnodostępnych placów zabaw (bez szkolnych) przypadająca na 100 mieszkańców w wieku 

przedprodukcyjnym. Wskaźnik ten osiągnął na obszarze rewitalizacji wartość 0,46, natomiast w całej 

Gminie średnia powyższego wskaźnika plasowała się ponad dwukrotnie wyżej, wynosząc 1,02. 

Na obszarze rewitalizacji znajduje się jeden taki plac zabaw – wspomniany już obiekt znajdujący się 

w sąsiedztwie Parków Niepodległości oraz im. Marszała Piłsudskiego. Podczas spotkania warsztatowego 

z mieszkańcami, poruszony został również problem niedostatecznie zagospodarowanego terenu przy 

Przedszkolu Samorządowym przeznaczonego na cele placu zabaw. Mieszkańcy dostrzegają potrzebę 

rozwoju dostępnych sprzętów dla najmłodszych, aby zapewnić im odpowiedni rozwój. 

Kolejnym ze wskaźników była liczba centrów aktywności mieszkańców (świetlice, domy kultury, 

biblioteki, filie, remizy, itp.) na 100 mieszkańców. Wskaźnik ten osiągnął wartości minimalnie mniej 

korzystne od średniej gminnej (na obszarze rewitalizacji 0,28 przy średniej gminnej 0,29). Na obszarze 

rewitalizacji zlokalizowanych jest część najważniejszych instytucji publicznych pełniących funkcje 

administracyjne, społeczne czy bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie, ale również instytucje 

kulturalno-oświatowe takie jak np. Chmielnickie Centrum Kultury. Ponadto znajdują się tu obiekty 

pełniące funkcje sakralne czy posiadające realny wpływ na kształtowanie lokalnej tożsamości 

mieszkańców. Ważnym jest, aby przestrzenie zachować w dobrym stanie technicznym, tak aby mogły 

w sposób funkcjonalny, bezpieczny i dostępny pełnić swoje funkcje. W poniższej tabeli przestawiono 

ważne przestrzenie zlokalizowane na obszarze rewitalizacji. 

Tab. 13. Charakterystyka wybranych przestrzeni zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji 

Nazwa Lokalizacja 
Aktualne przeznaczenie, zagospodarowanie, odbywające 

się wydarzenia 

plac miejski – Rynek Chmielnik 

Na płycie głównej rynku odbywają się wszystkie 

najważniejsze wydarzenia i uroczystości oraz pełni on 

funkcję miejsca spotkań mieszkańców. 

Najważniejsze wydarzenie w roku: Jarmarki Kulturalne. 

Plac Targowy ,,Mój 

Rynek" 

ul. Szydłowska, 

Chmielnik 

Działalność handlowa (rolnicza i gospodarcza) – dostęp 

do punktów sprzedaży. 

Teren rekreacyjno-

sportowy 

ul. Kwiatowa, 

Chmielnik 

Odbywają się na nim imprezy sportowe o charakterze 

gminnym jak np. turnieje piłki nożnej czy zawody 

strażackie. Jest on również miejscem końcowym dla 

biegów ulicznych i odbywają się zawody strażackie. 

Boisko służy również jako lądowisko dla helikopterów 

obsługujących znajdujący się nieopodal szpital 

powiatowy. Teren składa się z boiska do 

gry w piłę nożną o nawierzchni syntetycznej trawy, 

skateparku, kortu tenisowego z nawierzchnią 

multisportową oraz elementów stadionu 

lekkoatletycznego (bieżnia, skocznia). Ponadto w skład 
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obiektu wchodzi plac zabaw dla dzieci oraz przylegające 

do niego parkingi. Kompleks sportowy jest 

ogrodzony i dozorowany. 

Obiekty 

Międzyzakładowego 

Ludowego Zespołu 

Sportowego „Zenit 

Chmielnik” 

ul. Dygasińskiego, 

Chmielnik 

Przestrzeń, na której odbywają się rozgrywki piłkarskie 

i treningi klubu sportowego ZENIT Chmielnik. Miejsce 

wykorzystywane do organizacji wydarzeń kulturalnych na 

terenie Gminy (nawierzchnia obok boiska treningowego). 

Park im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego w 

Chmielniku 

ul. Dygasińskiego, 

Chmielnik 
Strefa rekreacji i wypoczynku. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku. 

Ostatnim wskaźnikiem analizującym aspekt dostępności infrastruktury publicznej był liczba placówek 

oświatowych (szkół, przedszkoli wraz z filiami) na 100 mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym. Był to 

jedyny wskaźnik z tej grupy posiadający wartość bardziej korzystną na obszarze rewitalizacji. Jest to 

jednak zjawisko naturalne z uwagi na fakt, iż obszarem rewitalizacji wybrany został teren centrum 

miasta, będącego siedzibą władz gminnych, przez co naturalnym jest występowanie w tej przestrzeni 

większej liczby obiektów o funkcjach oświatowych. 

W ramach prowadzonej analizy wskaźnikowej zbadano również aspekt dostępności komunikacyjnej za 

pomocą wskaźnika liczby czynnych przystanków autobusowych na 100 mieszkańców. Wartość dla 

obszaru rewitalizacji wynosiła ponad dwukrotnie mniej od średniej gminnej – 0,57 przy wartości dla 

Gminy wynoszącej 1,28. Należy podkreślić, że na obszarze rewitalizacji zlokalizowanych jest aż 10 

czynnych przystanków autobusowych na niewielkiej powierzchni Gminy, którą pokrywa tenże obszar. 

Ponadto po samym centrum Chmielnika z uwagi na względnie niewielkie odległości dzielące 

poszczególne obiekty możliwe jest poruszanie się pieszo, dlatego nie widzi się potrzeby rozwoju sieci 

przystanków na tym obszarze. 

Kolejnym zjawiskiem badanym za pomocą analizy wskaźnikowej w sferze przestrzenno-funkcjonalnej 

była jakość terenów publicznych. Zweryfikowano w niej liczbę punktów sprzedaży alkoholu na 100 

mieszkańców oraz liczbę podmiotów działających kolejno w podsekcji 64.92.Z PKD 2007 i w podsekcji 

92.00.Z PKD 2007 przypadających na 100 mieszkańców. 

Według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) podklasa 64.92.Z obejmuje działalność związaną 

z usługami finansowymi dotyczącymi przede wszystkim udzielania kredytów przez instytucje nieobjęte 

pośrednictwem pieniężnym, tj.: 

• udzielanie kredytów konsumpcyjnych, 

• finansowanie handlu międzynarodowego, 

• zapewnienie długoterminowego finansowania działalności przemysłowej, 

• pożyczki pieniężne poza systemem bankowym, 

• udzielanie kredytów mieszkaniowych przez specjalistyczne instytucje, nieprzyjmujące depozytów, 

• udzielanie pożyczek pod zastaw (np. działalność lombardów). 

Podklasa ta nie obejmuje: 

• udzielania kredytów mieszkaniowych przez specjalistyczne instytucje przyjmujące depozyty, 

sklasyfikowanego w 64.19.Z, 

• leasingu operacyjnego, sklasyfikowanego w dziale 77 w odpowiednich podklasach według rodzaju 

dzierżawionych dóbr, 
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• działalności związanej z przyznawaniem dotacji przez organizacje członkowskie, sklasyfikowanej w 

94.99.Z. 

Według PDK (Polskiej Klasyfikacji Działalności) podklasa 92.00.Z obejmuje działalność w zakresie gier 

losowych i zakładów wzajemnych, taką jak: 

• sprzedaż losów na loterie, 

• eksploatacja automatów do gier hazardowych na monety, 

• obsługa stron internetowych z wirtualnymi grami losowymi, 

• działalność bukmacherska oraz pozostała działalność w zakresie zakładów wzajemnych, 

• zakłady wyścigów konnych, 

• działalność kasyn, włączając "pływające kasyna". 

Wskaźnik odnoszący się do punktów sprzedaży alkoholu osiągnął ponad dwukrotnie większe wartości 

w przypadku obszaru centrum Chmielnika od średniej gminnej. W przypadku obszaru rewitalizacji była 

to wartość 0,81, natomiast dla całej Gminy wskaźnik osiągnął wartość 0,40. W centrum Chmielnika pod 

koniec 2022 roku funkcjonowało 14 takich punktów, głównie w sąsiedztwie rynku. Na terenie całej 

Gminy Chmielnik alkohol sprzedaje się w 44 punktach. 

Dwa kolejne wskaźniki odnoszące się do punktów działalności związanej z usługami finansowymi (np. 

udzielające pożyczek czy kredytów) oraz do punktów działalności w zakresie gier losowych i zakładów 

wzajemnych (np. loterii czy zakładów bukmacherskich) również przekroczyły na obszarze rewitalizacji 

średnią gminną. Pierwszy z nich osiągnął wartość ponad trzykrotnie wyższą względem całego obszaru 

Gminy, natomiast drugi jedynie minimalnie przekroczył analogiczną wartość dla całej Gminy.  

Naturalnym jest, że tego typu podmioty rozmieszczone są w centrum największej miejscowości 

w Gminie, gdyż gwarantuje to dla nich większą szansę na pozyskanie potencjalnych klientów (podobnie 

jak w przypadku każdej innej działalności gospodarczej), należy mieć jednak na uwadze, 

że nieodpowiedzialne korzystanie z oferty zakładów bukmacherskich czy granie na loterii prowadzić 

może do problemów finansowych, a w skrajnym przypadku do uzależnień, niosących za sobą kolejne 

problemy natury społecznej czy finansowej, które dotknąć mogą nie tylko faktycznego użytkownika 

takich usług, ale także jego najbliższego otoczenia – rodziny lub znajomych. Hazard prowadzić może do 

popadnięcia w ubóstwo, natomiast dostęp do podmiotów zapewniających dostęp do pożyczek 

pozabankowych, kredytów tzw. „chwilówek” czy lombardów umożliwiających uzyskanie chwilowego 

przychodu w postaci pożyczki poprzez zastawienie mienia, stwarzać może złudną możliwość wyjścia 

z sytuacji, często jedynie ją pogarszając z uwagi na mniej korzystne warunki niż pożyczki uzyskane 

z banków. Jako że osoby ubogie często nie posiadają zdolności kredytowej, uciekają się do zaciągania 

znacznie mniej korzystnych zobowiązań, często obarczonych wysokim oprocentowaniem utrudniającym 

spłatę, co może prowadzić do spirali zadłużenia pod postacią zaciągania kolejnych, coraz mniej 

korzystnych zobowiązań, aż do całkowitej niewypłacalności. 

Lokalizacja na niewielkiej przestrzeni w niedalekiej odległości od siebie podmiotów sprzedających 

wyroby alkoholowe oraz świadczących usługi finansowe i działalność w zakresie gier losowych prowadzić 

może do pogłębiania się problemów społecznych – ubóstwa, alkoholizmu, problemów w rodzinie, 

zarazem narażając na podwyższenie się przestępczości i tym samym obniżając poczucie bezpieczeństwa 

mieszkańców. Ważnym jest więc, aby przeciwdziałać tego typu skrajnym przypadkom poprzez 

przedsięwzięcie odpowiednich działań pomocowych dla osób potencjalnie zagrożonych uzależnieniami 

od alkoholu i hazardu oraz dla osób już dotkniętych problemem ubóstwa. Obecnie na obszarze 

rewitalizacji obserwuje się umiarkowany problem związany z powyższymi aspektami, natomiast 

w przypadku pogłębienia się np. problemu przestępczości lub alkoholizmu należy mieć na uwadze, iż 

może on być pośrednio powiązany z owymi przedsiębiorstwami. 
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Ankietyzacja mieszkańców oraz wizja lokalna po obszarze rewitalizacji potwierdzają występowanie 

problemów w sferze przestrzenno-funkcjonalnej.  

Jednym z problemów występujących na obszarze rewitalizacji jest niedostatecznie zagospodarowana 

przestrzeń reprezentatywnych terenów w centrum miejscowości. Przykładem takich miejsc jest m.in. 

Plac Miejski (Rynek), a także tereny zieleni urządzonej – Parki Niepodległości oraz im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego. Przestrzeń rynku poddana została rewitalizacji w ramach poprzednio obowiązującego 

Programu Rewitalizacji (obowiązującego w latach 2016-2023), jednakże w pracach odnowy tejże 

przestrzeni pominięta została fontanna znajdująca się w południowej części rynku. Obecnie pojawia się 

problem natury technicznej z uwagi na nieszczelne i popękane ścianki bryły fontanny. W celu poprawy 

formy zagospodarowania Rynku oraz dopełnienia działań rewitalizacyjnych w celu stworzenia 

reprezentatywnej, spójnej przestrzeni, dostrzega się potrzebę swoistej kontynuacji działań dotyczących 

południowej części placu także w niniejszym Programie.  

Ryc. 16. Teren Placu Miejskiego – Rynku 

 
Źródło: materiały z wizji lokalnej przeprowadzonej dnia 18.01.2024 r. 

Kolejnymi przestrzeniami niedostatecznie zagospodarowanymi są Parki w południowej części centrum 

miejscowości. Problem ten pośrednio powiązany jest również z niedostateczną ilością terenów 

rekreacyjno-wypoczynkowych i ze wskazanym podczas warsztatów problemem niedostatecznego 

zagospodarowania terenów zielonych. Obecnie oba Parki posiadają jedynie podstawową formę 

zagospodarowania – w ich granicach poprowadzono niewielką sieć ścieżek, umieszczono pojedyncze 

obiekty małej architektury (drewniane ławki, kosze na śmieci, instrumenty siłowni zewnętrznej). 

Ponadto występują nasadzenia w postaci drzew i krzewów oraz kwiatów. Obszar pozostaje 

niedostatecznie oświetlony, a w jego granicach znajduje się niewystarczająca liczba punktów gminnego 

monitoringu, co negatywnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, jak również generuje 
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większe nagromadzenie, wspomnianych już, aktów wandalizmu m.in. graffiti oraz niszczenia obiektów 

małej architektury np. ławek. Obszar ten posiada znaczny, niewykorzystywany potencjał. Obecnie 

w parkach organizowana jest jedynie niewielka liczba działań kulturalnych za które odpowiada 

Chmielnickie Centrum Kultury oraz niektóre uroczystości patriotyczne związane z Pomnikiem 

Wdzięczności – upamiętniającym bohaterów ziemi chmielnickiej poległych na polu walki, zaginionych, 

rozstrzelanych, zamordowanych, walczących o wolną Polskę. W celu zwiększenia funkcjonalności 

obszaru widzi się potrzebę pielęgnacji istniejącej zieleni oraz odnowienia Pomnika, a także wymiany 

nawierzchni alejek oraz wprowadzenie nowych nasadzeń i obiektów małej architektury. Obecnie 

niewykorzystywany pozostaje potencjał występującego w sąsiedztwie Parku Niepodległości cieku 

wodnego oraz terenu bezpośrednio z nim sąsiadującego – możliwe byłoby np. utworzenie w jego 

sąsiedztwie swoistej strefy wyciszenia poprzez montaż dodatkowych obiektów małej architektury. 

Z kolei w Parku im. Marszała Józefa Piłsudskiego dostrzega się potencjał do organizacji większej liczby 

działań kulturalnych oraz zaproszenia do tej przestrzeni mieszkańców poprzez lepsze zagospodarowanie 

istniejącego terenu i uatrakcyjnienie go. Obecnie brakuje w nim jednak odpowiedniej infrastruktury – 

stałego miejsca przystosowanego do organizacji wydarzeń, odpowiedniego zaplecza sanitarnego czy 

przestrzeni umożliwiającej zaproszenie do parku mobilnych podmiotów gastronomicznych mogących 

współorganizować niektóre wydarzenia tym samym pozytywnie wpływając na odbiór i ożywienie 

miejsca.  

Innym częściowo zagospodarowanym terenem jest obszar Skweru Strażaka, położonego w sąsiedztwie 

Kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, przy Placu Kościelnym. Jest to niewielki 

obszar zieleni urządzonej. W jego granicach znajdują się nasadzenia w postaci kilku drzew i krzewów. 

Mieści się w nim także unikatowy Pomnik Strażaka, który wymagałby jednak odnowienia w celu 

zwiększenia reprezentatywności miejsca. Dostrzega się również potrzebę poprawy stanu nawierzchni 

chodników oraz obiektów małej architektury. W celu uatrakcyjnienia skweru możliwe byłoby również 

wprowadzenie dodatkowych nasadzeń i wykonanie prac ogrodowych na obecnej zieleni.  

Podczas wizji lokalnej oraz warsztatów rewitalizacyjnych zwrócono również uwagę na problem 

niedostatecznego zagospodarowania terenów przy Przedszkolu Samorządowym – przede wszystkim 

problem ten dotyczy dostępu do atrakcyjnych i bezpiecznych urządzeń tworzących zewnętrzny plac 

zabaw. Obecnie na terenie zewnętrznym wchodzącym w skład Przedszkola mieszczą się jedynie 

pojedyncze urządzenia zabawowe, w tym jedna niewielka zjeżdżalnia, huśtawka, piaskownica oraz kilka 

bujaków na sprężynach. Ponadto na terenie zewnętrznym rozmieszczono kilka ławek oraz niewielki 

ogródek z ulem. Z tego względu dostrzega się dużą potrzebę uatrakcyjnienia zewnętrznej przestrzeni 

przedszkolnej w celu zwiększenia atrakcyjności obszaru dla osób planujących lub posiadających małe 

dzieci oraz zapewnienia lepszych szans rozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym.  
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Ryc. 17. Tereny zieleni urządzonej – Park Niepodległości, Park im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz 
Skwer Strażaka 

 
Źródło: materiały z wizji lokalnej przeprowadzonej dnia 18.01.2024 r. 

Warto również podkreślić, że na etapie wizji lokalnej na obszarze rewitalizacji zidentyfikowano problem 

występowania pustostanów oraz budynków prywatnych będących w złym stanie technicznym. Z uwagi 

na historię miasta powiązaną w dużym stopniu z kulturą żydowską oraz działania wojenne, które w XX 

wieku dosięgnęły miasta i Żydów w nim mieszkających, współcześnie pojawia się duży problem natury 

własnościowej dotyczącej niektórych budynków. Występują problemy z ustaleniem własności lub 

skontaktowaniem się ze wszystkimi właścicielami nieruchomości przez co wiele budynków opustoszało 

lub pustoszeje, a także popada w stopniową degradację. Skutkiem tego jest pogarszanie się 

funkcjonalności oraz stanu technicznego obiektów w centrum. Wpływa to negatywnie na ogólną 

estetykę przestrzeni poprzez widoczność zniszczonych zewnętrznych elewacji budynków.  

Przykładem takich budynków są m.in. nieruchomości znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie 

Chmielnickiego Centrum Kultury, które z uwagi na zawiłą sytuację prawną stopniowo popadają 

w degradację, pogarszając tym samym estetykę tej przestrzeni oraz zmniejszając bezpieczeństwo 

mieszkańców przemieszczających się do obiektu. Gmina wykazuje zainteresowanie odkupieniem tych 

nieruchomości w celu ich modernizacji i potencjalnego rozwoju Chmielnickiego Centrum Kultury 

w oparciu o większą przestrzeń. 
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Ryc. 18. Przykłady budynków obniżających ogólną estetykę centrum Chmielnika 

 
Źródło: materiały z wizji lokalnej przeprowadzonej dnia 18.01.2024 r. 

Mieszkańcy podczas badania ankietowego wskazali, że najbardziej istotnymi problemami 

występującymi na obszarze rewitalizacji w sferze przestrzenno-funkcjonalnej są: brak spójnego systemu 

ścieżek rowerowych (7 z 13 ankietowanych zakwalifikowało go do grupy bardzo istotnych lub istotnych 

problemów), niedostatecznie rozwinięta infrastruktura drogowa (6 z 13 ankietowanych zakwalifikowało 

go do grupy bardzo istotnych lub istotnych problemów); niewystarczająca oferta kulturalna (6 z 13 

ankietowanych zakwalifikowało je do grupy bardzo istotnych lub istotnych problemów). Szczegóły 

przedstawia poniższa rycina. 
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Ryc. 19. Ocena problemów występujących na obszarze rewitalizacji w sferze przestrzenno-funkcjonalnej 
według ankietowanych 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Główne problemy w sferze przestrzenno-funkcjonalnej występujące na obszarze rewitalizacji: 

• niedostateczna liczba atrakcyjnie zagospodarowanych terenów rekreacyjnych, w tym terenów 

sportowych i terenów zielonych oraz terenu przy Przedszkolu Samorządowym,  

• niedostateczna liczba miejsc o funkcjach integracyjnych, rekreacyjnych i wypoczynkowych, 

• zdewastowana przestrzeń placu zabaw i parków, 

• niedostateczna oferta kulturalna dostępna w oparciu o przestrzenie ogólnodostępne, 

• niska estetyka obszaru spowodowana dużą ilością zdewastowanych, opuszczonych terenów 

i pustostanów oraz zniszczonych zewnętrznych elewacji budynków, 

• niedostateczne rozwiązania związane z bezpieczeństwem – w tym punktów monitoringu 

i oświetlenia przestrzeni publicznych. 
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3.3.5. Sfera techniczna 

Problemy w sferze technicznej występujące w obszarze rewitalizacji są ściśle powiązane z problemami 

w sferze przestrzenno-funkcjonalnej. 

Analizę sfery technicznej na obszarze rewitalizacji dokonano w zakresie: stanu technicznego przestrzeni 

publicznej (za pomocą 3 wskaźników), efektywności energetycznej (za pomocą 1 wskaźnika) oraz 

zapewnienia dostępności (za pomocą 1 wskaźnika).  

Stan techniczny przestrzeni publicznej zweryfikowano w oparciu odsetek obiektów komunalnych 

wymagających remontów z wyłączeniem urządzeń sieciowych w ogólnej liczbie obiektów komunalnych, 

liczbę obiektów przestrzeni publicznej w złym stanie technicznym na 100 mieszkańców oraz wskaźnik 

liczby obiektów zabytkowych w złym stanie technicznym wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków na 

100 mieszkańców. Średnią gminną przewyższał jedynie ostatni z nich – wyniósł 3,21 przy średniej 

oscylującej w granicach 1,01%.  

Efektywność energetyczna zbadana została za pomocą liczby obiektów komunalnych wymagających 

termomodernizacji na 100 mieszkańców. Wskaźnik ten przewyższał średnią dla Gminy o wartość równą 

0,17 (średnia dla obszaru rewitalizacji wyniosła 0,47 przy średniej gminnej wynoszącej 0,3). 

Ostatnie zjawisko badane w ramach sfery technicznej, a więc zapewnienie dostępności, zweryfikowane 

zostało za pomocą wskaźnika liczby obiektów komunalnych niedostosowanych do potrzeb osób ze 

szczególnymi potrzebami na 100 mieszkańców. Przewyższył on średnią gminną ponad dwukrotnie – 

wyniósł 2,25 na obszarze rewitalizacji przy wartości gminnej na poziomie 0,94. 

Szczegóły przedstawia tabela poniżej. 

Tab. 14. Porównanie wskaźników dla sfery technicznej obszaru rewitalizacji oraz Gminy Chmielnik 

SFERA TECHNICZNA Średnia dla 
obszaru 

rewitalizacji 

Średnia dla 
Gminy Zjawisko Wskaźnik/miernik 

STAN TECHNICZNY 
PRZESTRZENI 
PUBLICZNEJ 

Odsetek obiektów komunalnych wymagających 
remontów z wyłączeniem urządzeń sieciowych 
(mieszkania komunalne, obiekty użyteczności 

publicznej, oczyszczalnie ścieków itp.) w ogólnej 
liczbie obiektów komunalnych 

18,9% 29,2% 

Liczba obiektów przestrzeni publicznej (place zabaw, 
skwery, zieleńce, place, inne ogólnodostępne 

przestrzenie publiczne) w złym stanie technicznym 
na 100 mieszkańców 

0,00 0,05 

Liczba obiektów zabytkowych w złym stanie 
technicznym wpisanych do Gminnej Ewidencji 

Zabytków na 100 mieszkańców 
3,21 1,01 

EFEKTYWNOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

Liczba obiektów komunalnych wymagających 
termomodernizacji (mieszkania komunalne, obiekty 
użyteczności publicznej, oczyszczalnie ścieków itp.) 

na 100 mieszkańców 

0,47 0,30 

ZAPEWNIENIE 
DOSTĘPNOŚCI 

Liczba obiektów komunalnych niedostosowanych do 
potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami 

(mieszkania komunalne, obiekty użyteczności 
publicznej, itp.) na 100 mieszkańców 

2,25 0,94 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji na terenie Gminy Chmielnik.  
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Część obiektów i przestrzeni ważnych dla lokalnej społeczności zostało opisane w podrozdziale 

traktującym o sferze przestrzenno-funkcjonalnej. W poniższym rozdziale zostaną natomiast omówione 

obiekty znajdujące się w złym stanie technicznym bądź wymagające dalszych prac infrastrukturalnych 

oraz problemy z tym związane. 

Na obszarze rewitalizacji znajduje się aż 56 ze 110 obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków 

(stan na 2022 rok wg. danych Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik). Ponadto z uwagi na historyczny 

charakter zabudowy, obszar centrum miasta objęty jest strefą konserwatorską.  

Oprócz budynków użyteczności publicznej w granicach obszaru rewitalizacji znajduje się wiele 

budynków komunalnych, m.in. w których zlokalizowane są mieszkania komunalne i socjalne. Szacuje się, 

że do grupy obiektów komunalnych na koniec 2022 roku zaliczały się 43 obiekty z obszaru rewitalizacji. 

Większość z nich posiada dostateczny stan techniczny, jednak występują także obiekty bardziej 

zdegradowane – z analizy wskaźnikowej wynika, iż 18,9% z nich wymaga remontów. Część z nich 

wymaga również termomodernizacji (zarówno w postaci ocieplenia ścian budynków, wymiany okien, jak 

i wymiany źródeł ciepła) oraz nie została przystosowana do osób ze szczególnymi potrzebami – 

szczególnie dotyczy to budynków, w których znajdują się mieszkania komunalne i socjalne. 

Szczegółową charakterystykę wybranych obiektów komunalnych w granicach obszaru rewitalizacji 

przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tab. 15. Charakterystyka wybranych obiektów komunalnych w granicach obszaru rewitalizacji 

Nazwa 
Lokalizacja 

(ulica, 
miejscowość) 

Funkcje, jakie 
obecnie pełni 

budynek 

Stan techniczny 
(wewnętrzny, zewnętrzny) 

budynku i potrzeby 
remontowe 

Czy budynek 
spełnia wymogi 

dostępności 
architektonicznej 

Czy budynek 
wymaga 

termomodernizacji 
lub działań 

w ramach OZE 

Szkoła 
Podstawowa 
w Chmielniku 

ul. Szkolna 7, 
Chmielnik 

funkcja 
oświatowa oraz 

sportowa 
(kompleks boisk, 
sala sportowa) 

budynek szkoły w 2019 r 
oraz 2023 r przeszedł 

kompleksową 
termomodernizację,  

stan techniczny 
zewnętrzny bardzo dobry, 

potrzeby remontowe 
wewnątrz budynku 

Tak Nie 

Hala sportowa 
przy Szkole 

Podstawowej 
im. Stefana 

Żeromskiego 
w Chmielniku. 

j.w. 

funkcja 
sportowa, 

uroczystości 
szkolne 

stan techniczny bardzo 
dobry, budynek oddany do 

użytku w 2019 r. 
Tak Nie 

Przedszkole 
Samorządowe 
w Chmielniku 
z oddziałem 
w Suchowoli 

ul. Sienkiewicza 
8, Chmielnik 

funkcja 
opiekuńczo-

wychowawcza 

Budynek po 
termomodernizacji  

(2019 r.) 
Tak Nie 
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Chmielnickie 
Centrum 
Kultury 

ul. Starobuska 
10, Chmielnik 

funkcja 
rekreacyjno-
kulturalna – 

działania 
w zakresie 
kulturalno-

oświatowym 
i wychowania, 
muzealnym, 

kultury,  
sportu i rekreacji 

Budynek w 2020 r. 
przeszedł 

termomodernizację, 
potrzeby remontowe 
wewnętrz budynku 

Tak 
Montaż instalacji 

OZE 

Biblioteka 
Publiczna 

Miasta i Gminy 
Chmielnik 

ul. Wspólna 13, 
Chmielnik 

funkcja 
kulturalna 

brak Tak 
Montaż instalacji 

OZE 

Ośrodek 
Edukacyjno-

Muzealny 
„Świętokrzyski 

Sztetl" 
im. Majera 

Małego 

ul. Wspólna 14, 
Chmielnik 

funkcja 
kulturalno-
muzealna  

bieżące prace remontowe, 
uzupełnianie wyposażenia 

oraz eksponatów 
Tak Nie 

Urząd Miasta 
i Gminy 

w Chmielniku 

Plac Kościuszki 
7, Chmielnik 

funkcja 
administracyjna 

bieżące prace remontowe, Tak 
Montaż instalacji 

OZE 

Miejsko-
Gminny 
Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej  

ul. 
Dygasińskiego, 

Chmielnik 

funkcje z zakresu 
pomocy 

społecznej 
bieżące prace remontowe, Tak Nie 

Klub Seniora  
Plac Kościelny 
5, Chmielnik 

wsparcie osób 
w wieku 

senioralnym 
bieżące prace remontowe, Tak Nie 

Budynek 
socjalny (15 
mieszkań) 

ul. 
Dygasińskiego 

12 A 

funkcja 
mieszkaniowa 

budynek wymaga 
przeprowadzenia prac 

remontowych 
zewnętrznych 

Nie OZE, elewacja 

Budynek 
socjalny 

(6 mieszkań) 
ul. Mrucza 39 

funkcja 
mieszkaniowa 

budynek wymaga 
przeprowadzenia prac 

remontowych i 
termomodernizacyjnych 

Nie 

OZE, wymiana 
źródła ciepła, 
docieplenie, 

wymiana okien 
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Budynek 
socjalny (24 
mieszkania) 

ul. Dojazdowa 
27 

funkcja 
mieszkaniowa 

budynek wymaga 
przeprowadzenia prac 

remontowych 
zewnętrznych 

Nie OZE, elewacja 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Chmielniku. 

Ponadto przeprowadzone warsztaty oraz wizja lokalna wskazały także na zły stan techniczny niektórych 
budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji. Przyczyna tego zjawiska wynika z dużego zakresu prac 
remontowanych, które należy przeprowadzić i związanych z tym wysokich nakładów jakie są potrzebne 
do ich realizacji. Należy zauważyć, że nie wszyscy mieszkańcy orientują się w możliwościach jakie są 
oferowane w formie dotacji czy ulg podatkowych osobom fizycznym.  

Ryc. 20. Przykłady obiektów wymagających poprawy stanu technicznego na obszarze rewitalizacji 

 
Źródło: materiały z wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 18.01.2024 r.  
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Analogicznie do poprzednich sfer, także sfera techniczna została poddana ankietyzacji przez 
mieszkańców. Ankietowani potwierdzili występowanie ww. problemu – 8 spośród 13 ankietowanych 
wskazało, że bardzo istotnym lub istotnym problemem jest zły stan techniczny budynków mieszkalnych. 
Szczegóły przedstawia tabela poniżej. 

Ryc. 21. Ocena problemów występujących na obszarze rewitalizacji w sferze technicznej według 
ankietowanych 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Główne problemy w sferze technicznej występujące na obszarze rewitalizacji: 

• występowanie obiektów komunalnych, w tym budynków z mieszkaniami komunalnymi 

i socjalnymi, wymagających remontów lub modernizacji, w tym termomodernizacji 

i dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, 

• zły stan techniczny niektórych budynków mieszkalnych, 

• zły stan techniczny części obiektów zabytkowych. 
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3.4. LOKALNE POTENCJAŁY OBSZARU 
Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji lokalne potencjały, czyli silne strony 

i możliwości danego obszaru, powinny zostać zawarte w szczegółowej diagnozie obszaru rewitalizacji. 

Potencjały te widoczne są w różnych analizowanych sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-

funkcjonalnej, technicznej czy środowiskowej. Zidentyfikowane potencjały przyczyniają się do 

pobudzenia lokalnego rozwoju obszaru rewitalizacji, nie zawsze występując wyłącznie na jego obszarze. 

W Gminie Chmielnik istnieją różne instytucje publiczne i organizacje pozarządowe, które pracują 

wspólnie, aby wspierać rozwój społeczności lokalnej. Ich działania obejmują rozszerzanie dostępu do 

kultury, możliwości rozrywki, aktywnych form spędzania czasu, w tym uprawiania sportu oraz pomoc 

dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej czy odpowiadanie za bezpieczeństwo obszaru. 

Jednostki, które działają na obszarze rewitalizacji, mają duży potencjał do rozwiązywania problemów 

zidentyfikowanych na tym obszarze i przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców. 

Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku, zlokalizowany przy Placu Kościuszki 7, odpowiedzialny jest za 

bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w drodze świadczenia 

powszechnie dostępnych usług. Do jego zadań należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Gminy 

Chmielnik. Do obowiązków tej instytucji należy prowadzenia spraw związanych z gospodarką, kulturą i 

społeczeństwem, a także planowanie i realizacja inwestycji oraz zarządzanie infrastrukturą na terenie 

Gminy. Urząd odpowiada za infrastrukturę gminną, zarządza siecią drogową, utrzymuje infrastrukturę 

komunalną min.: sieć wodociągową, kanalizacyjną, oświetlenie uliczne, a także dba o zieleń gminną. 

Pracownicy Urzędu w ramach swoich możliwości i specjalizacji w różnych dziedzinach, służą pomocą i 

poradą mieszkańcom potrzebującym wsparcia np. w sprawach administracyjnych. Dodatkowo są 

również odpowiedzialni za efektywne wdrażanie oraz koordynowanie innych projektów i programów 

dla mieszkańców m.in. w zakresie programu „Czyste powietrze” czy usuwania azbestu oraz zakładania i 

funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów gospodarczych. Ponadto, poszczególne 

wydziały Urzędu uczestniczą w organizacji i przygotowaniu wydarzeń integracyjnych, kulturalnych czy 

promocyjnych, które odbywają się zarówno w obszarze rewitalizacji, jak i w całej Gminie Chmielnik. 

Wszystkie działania Urzędu mają na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania Gminy oraz poprawę 

jakości życia jej mieszkańców. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku (MGOPS), z siedzibą przy ul. Dygasińskiego 

12 (na obszarze rewitalizacji), jest jednostką organizacyjną Gminy Chmielnik powołaną do realizacji 

zadań własnych oraz zadań zleconych z administracji rządowej, przejętych porozumieniami do innych 

jednostek samorządu terytorialnego z zakresu pomocy społecznej. Celem działania MGOPS jest 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie 

pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, przede wszystkim poprzez 

podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze 

środowiskiem. W zakresie realizacji zadań MGOPS współpracuje z jednostkami samorządowymi, 

rządowymi i pozarządowymi, sołtysami, radami sołeckimi, organizacjami społecznymi, katolickim 

i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prywatnymi. 

Klub Seniora (prowadzony przez Ośrodek), znajdujący się przy Pl. Kościelnym 5 (na obszarze 

rewitalizacji), wspiera osoby w wieku senioralnym. Klub Seniora zapewnia aktywizację społeczną, 

integrację, włączenie społeczne osób starszych do społeczności lokalnej oraz organizację wspólnego 

spędzania czasu wolnego przez seniorów. Działania Klubu wpływają pozytywnie na stan psychofizyczny 

uczestników, zapewniają wsparcie i stworzenie odpowiednich warunków do różnych form aktywności 

i integracji seniorów oraz mają pozytywny wpływ rozwój systemu pomocy środowiskowej dla seniorów. 
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Chmielnickie Centrum Kultury (CCK), z siedzibą przy ul. Starobuskiej 10 (na obszarze rewitalizacji), 

odpowiada za całokształt spraw związanych z funkcjonowaniem kultury w mieście i gminie Chmielnik, 

w tym w szczególności: za tworzenie kultury, edukację kulturalną, wychowanie przez sztukę oraz 

upowszechnianie kultury, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwienie 

korzystania ze zgromadzonych zbiorów, a także gromadzenie i trwałą ochronę dóbr dziedzictwa 

kulturowego. Centrum prowadzi również wielokierunkowe działania w zakresie kulturalno-oświatowym 

i wychowania, muzealnym, kultury, sportu i rekreacji. 

Ośrodek Edukacyjno-Muzealny „Świętokrzyski Sztetl im. Majera Małego”, zlokalizowany przy 

ul. Wspólnej 14 (na obszarze rewitalizacji), stanowi nowoczesne muzeum w dawnej synagodze. Celem 

Ośrodka jest przypomnienie i odtworzenie specyfiki sztetli – dawnych polsko-żydowskich miasteczek, 

przypomnienie koegzystencji dwóch kultur: polskiej i żydowskiej. Obiekt jest adresowany do wszystkich 

zainteresowanych kulturą i tradycją żydowską na Kielecczyźnie. OEM organizuje koncerty muzyczne, 

wernisaże, konkursy i przeglądy, spotkania, debaty i wydarzenia upamiętniające obchody i rocznice – 

skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.  

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Chmielnik, której siedziba znajduje się przy ul. Wspólnej 13, 

odpowiada za prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej potrzeby kulturalne 

mieszkańców, upowszechnianie czytelnictwa i upowszechnianie kultury lokalnej. 

Przedszkole Samorządowe w Chmielniku przy ul. Sienkiewicza 8, jest jedynym gminnym obiektem 

świadczącym opiekę przedszkolną na obszarze rewitalizacji. Dzieci w przedszkolu uczą się poznawać i 

rozumieć otaczający świat i jego kultur oraz aktywnie uczestniczą w życiu rodziny i społeczności 

przedszkolnej. 

Szkoła Podstawowa w Chmielniku, mieszcząca się pod adresem ul. Szkolna 7, jest jedyną jednostką 

gminną na obszarze rewitalizacji odpowiedzialną za nauczanie szkolne na poziomie podstawowym. 

Odpowiada również za organizację szeregu wydarzeń szkolnych, sportowych, innowacji szkolnych, 

projektów czy działań dydaktycznych, artystycznych i sportowych.  

Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku zlokalizowany przy ul. Dygasińskiego 11 (na obszarze 

rewitalizacji), stanowi jednostkę, której organem prowadzącym jest Powiat. Szkoła realizuje cele 

i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy Prawo oświatowe, Karty Nauczyciela, 

Konwencji Praw Dziecka, uwzględniając treści zawarte w programie wychowawczo-profilaktycznym 

Szkoły dostosowanym do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska. W ramach 

Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku funkcjonują: Czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Adolfa 

Dygasińskiego (na podbudowie programowej Szkoły Podstawowej); Pięcioletnie Technikum (na 

podbudowie programowej Szkoły Podstawowej); Szkoła Branżowa I stopnia (na podbudowie 

programowej Szkoły Podstawowej); Branżowa Szkoła II stopnia kształcąca w 2-letnim cyklu kształcenia 

(na podbudowie Szkoły Podstawowej); Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych; Szkoła Policealna 

kształcąca w zawodzie technik administracji, technik bezpieczeństwa; Centrum Kształcenia 

Zawodowego. 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach – Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 4 

w Chmielniku przy ul. Przemysłowej 3 (na obszarze rewitalizacji) realizuje swoje ustawowe zadania 

na obszarze rewitalizacji tj. zapobieganie powstawania pożarów i miejscowych zagrożeń, organizowanie 

i kierowanie działaniami ratowniczo-gaśniczymi oraz prowadzenie szkolenia dla jednostek ochrony 

przeciwpożarowej.  

Komisariat Policji w Chmielniku z siedzibą przy ul. Starobuskiej 7 (na obszarze rewitalizacji) 

odpowiedzialny jest za szereg działań z zakresu ochrony bezpieczeństwa ludzi m.in.: tworzenie 
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i realizację, we współdziałaniu z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami 

pozarządowymi, programów prewencyjnych czy wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych 

i dochodzeniowo-śledczych w celu ujawniania przestępstw. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chmielniku przy ul. Kieleckiej 18 (na obszarze 

rewitalizacji), zapewnia opiekę medyczną mieszkańcom obszaru rewitalizacji, ale również całej Gminy 

Chmielnik. W placówce przyjmują specjaliści medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, medycyny 

ratunkowej, medycyny ogólnej, lekarz pediatra, lekarz diabetolog oraz medycyny pracy, a także lekarze 

stomatolodzy, jak również pielęgniarki i położne. W ramach Zakładu działają także Ośrodki Zdrowia 

w Piotrkowicach oraz Sędziejowicach. 

Szpital Powiatowy w Chmielniku przy ul. Kieleckiej 1-3 (na obszarze rewitalizacji) świadczy opiekę 

zdrowotną z zakresu lecznictwa zamkniętego, zakładu opiekuńczo-leczniczego, specjalistycznej opieki 

zdrowotnej, fizjoterapii ambulatoryjnej i badań diagnostycznych, a także pielęgnacji i rehabilitacji osób, 

które nie wymagają hospitalizacji dla około 15 tys. osób zamieszkujących Miasto i Gminę Chmielnik oraz 

gminy sąsiednie. Szpital funkcjonuje w podziale na 3 oddziały: Oddział Wewnętrzny (25 łóżek), Oddział 

Chirurgiczny (25 łóżek), Oddział Alergologiczny (5 łóżek). Dodatkowo działa również Zakład Opiekuńczo-

Leczniczy i Rehabilitacyjny posiadający 21 łóżek. W szpitalu funkcjonuje również apteka szpitalna oraz 

laboratorium diagnostyczne. 

Parafia Rzymskokatolicka Niepokalanego Poczęcia NMP, z siedzibą przy pl. Kościelnym 7 (na obszarze 

rewitalizacji), odpowiedzialna jest za opiekę duchowną parafian, ale także współpracuje z różnymi 

organizacjami czy podmiotami pozarządowymi w zakresie prowadzenia działań kulturalnych, 

społecznych czy sportowych.  

Dużym potencjałem obszaru rewitalizacji, ale także całej Gminy Chmielnik jest aktywność licznych 

stowarzyszeń i organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie całej Gminy. Ich przedmiotowa 

działalność najczęściej koncentruje się na zagadnieniach z zakresu pomocy społecznej, aktywizacji 

seniorów, sportu, kultury, historii i rekreacji. Głównymi zadaniami organizacji pozarządowych jest 

kształtowanie wśród mieszkańców świadomych postaw prospołecznych, promocja działań związanych z 

upowszechnianiem aktywności fizycznej i kulturalnej, działanie na rzecz lokalnej społeczności oraz 

dbanie i zachęcanie do poznawania zasobów dziedzictwa kulturowego i historycznego. 

W tabeli przedstawiono zakres działalności wybranych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych 

działających na terenie gminy (w szczególności na obszarze rewitalizacji) ukierunkowanych na lokalną 

społeczność i rozwiązywanie jej problemów, które aktywnie działają na rzecz mieszkańców. 
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Tab. 16. Charakterystyka wybranych organizacji pozarządowych funkcjonujących na obszarze 
rewitalizacji 

Nazwa podmiotu: Lokalizacja: Zakres działalności: 

Świętokrzyskie 
stowarzyszenie 
na rzecz osób 

niepełnosprawnych 
ruchowo  

„NIE JESTEŚ SAM” 

ul. Mielczarskiego 
7, Chmielnik 

1) zrzeszanie osób pragnących działać na rzecz osób 
niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem 
samych niepełnosprawnych, dla poprawy ich 
warunków życiowych oraz zwiększenie uczestnictwa 
w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym 
kraju, 

2) wyzwalanie inicjatywy osób niepełnosprawnych 
w kierunku jak najwszechstronniejszej ich realizacji, 

3) kształtowanie partnerskich postaw między 
społecznością osób pełnosprawnych i osób 
niepełnosprawnych, 

4) przygotowanie niepełnosprawnych do aktywności 
społecznej i zawodowej. 

Towarzystwo 
Miłośników Ziemi 

Chmielnickiej 

ul. Bednarska 23, 
Chmielnik 

1) szerzenie i umacnianie przywiązania do Ziemi 
chmielnickiej wśród jego mieszkańców i przyjaciół 
zamiejscowych, 

2) upowszechnianie znajomości jej dziejów, 
3) opieka nad zabytkami kultury i przyrody, 
4) popieranie i inicjowanie wszechstronnego rozwoju, 
5) troska o piękno i estetyczny wygląd, 
6) inspirowanie do twórczego działania jej 

mieszkańców, 
7) kształtowanie i podnoszenie świadomości 

ekologicznej. 

Stowarzyszenie 
„GĘŚ KIELECKA 
Z TRADYCJAMI” 
w Chmielniku 

ul. Witosa 4, 
Chmielnik 

- 

Stowarzyszenie 
„KOŃ TO 

TRADYCJA” 

ul. Szkolna 7, 
Chmielnik 

1) upowszechnianie i popularyzacja działań w zakresie 
tradycji narodowych oraz wiedzy historycznej. 

2) udział w życiu naukowym środowisk lokalnych 
w zakresie propagowania wiedzy o historii regionu i 
Polski. 

3) prowadzenie działalności wydawniczej zmierzającej 
do pogłębienia wiedzy historycznej społeczeństwa. 

4) wskrzeszenie i kultywowanie tradycji jazdy polskiej. 
5) ochrona i promocja zdrowia. 
6) działalność w ramach: 

- wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności 
lokalnych, 
- wypoczynku dzieci i młodzieży, 
- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego, 
- turystyki i krajoznawstwa, 
- na rzecz osób niepełnosprawnych, 
- nauki i szkolnictwa, 
- promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. 
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Stowarzyszenie  
„Z POMOCĄ 
SZPITALOWI 

W CHMIELNIKU” 

ul. Kielecka 1-3, 
Chmielnik 

1) działalność w zakresie ochrony zdrowia, działania na 
rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocja 
i organizowanie wolontariatu na rzecz szpitala 
powiatowego w Chmielniku 

2) popieranie i wspieranie działalności społecznej 
na rzecz wyposażenia szpitala powiatowego 
w Chmielniku w nowoczesny sprzęt medyczny oraz 
rozbudowy i modernizacji tej placówki 

Grupa Rekonstrukcji 
Historycznej im. 
por. Stanisława 

Grabdy PS. "BEM" 

ul. Starobuska 10, 
Chmielnik 

1) zrzeszenie osób zainteresowanych 
podtrzymywaniem i odtwarzaniem tradycji 
wojskowych i patriotycznych, wyposażenia, 
umundurowania, uzbrojenia i wyszkolenia wojska 
polskiego ze szczególnym uwzględnieniem wojska II 
Rzeczypospolitej i okresu totalitaryzmów 
hitlerowskiego i stalinowskiego. 

2) kształtowanie rzeczywistości polskiej w oparciu o 
chrześcijańską koncepcję człowieka i świata, ujętą w 
nauczaniu Kościoła Rzymskokatolickiego oraz zgodnie 
z polską tradycją narodową. 

3) rekonstrukcja, renowacja odbudowa i odtwarzanie 
historycznego wyposażenia, uzbrojenia, 
umundurowania a także wyposażenia i uzbrojenia 
pojazdów mechanicznych oraz konnych – szkolenie 
członków grupy w oparciu o tradycje i historię 
oddziałów. 

4) rozwijanie aktywności naukowej, kulturotwórczej, 
turystycznej, sportowej oraz społecznej członków 
stowarzyszenia. 

5) działanie na rzecz zdobywania i upowszechniania 
wiedzy historycznej o tradycjach wojskowych i 
patriotycznych, wyposażeniu, umundurowaniu, 
uzbrojeniu, wyszkoleniu, historii pojazdów 
mechanicznych i konnych Wojska Polskiego ze 
szczególnym uwzględnieniem Wojska II 
Rzeczypospolitej i okresu totalitaryzmów: 
hitlerowskiego i stalinowskiego. 

6) działania na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej 
Polskiej i jej umacniania 

7) krzewienie ducha patriotyzmu w oparciu o wartości 
takie jak: Bóg, honor, ojczyzna. 

8) przygotowywanie do wojskowej, służby w formacjach 
obrony cywilnej, straży granicznej, policji straży 
pożarnej, a w służbach mających wpływ na szeroko 
rozumiane bezpieczeństwo publiczne. 

9) działanie na rzecz strzelectwa i kolekcjonerstwa broni 
w rozumieniu przepisów ustawy o broni i amunicji z 
dnia 21 maja 1999 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. 
1999 nr 53 poz. 549). 

10) Szkolenie w zakresie dowodzenia i współdziałania na 
poziomie taktycznym oraz podnoszenie sprawności 
bojowej. 
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Stowarzyszenie 
Ochrony Zwierząt 

Druga Radość 

ul. Dygasińskiego 
10/1, Chmielnik 

1) podejmowanie wszelkich dopuszczalnych prawem 
działań na rzecz pomocy porzuconym, 
skrzywdzonym, bezdomnym i wolnobytującym 
zwierzętom domowych oraz zwierzętom dzikim, 
których wiek lub stan zdrowia uniemożliwia 
samodzielne przetrwanie na wolności. 

2) zapobieganie okrucieństwu człowieka wobec 
zwierząt oraz poprawa bytu zwierząt. 

3) kreowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw w 
zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt 
domowych, w tym opieki nad tymi zwierzętami. 

4) kreowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw w 
zakresie pomocy zwierzętom dzikim oraz 
wolnobytującym. 

5) szerzenie humanitaryzmu wobec zwierząt oraz 
popularyzacja aktów prawnych dotyczących ochrony 
zwierząt udomowionych i dzikich. 

Stowarzyszenie 
Przystań 

ul. Starobuska 10 

1) Nauka, edukacja, oświata i wychowanie. 
2) Działalność w zakresie upowszechniania kultury i 

sztuki. 
3) Podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej 

oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej, 
ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa 
narodowego. 

4) Upowszechnianie krajoznawstwa oraz organizowanie 
wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych.  

5) Działalność z zakresu ekologii oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego.  

6) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych. 

7) Prowadzenie pomocy społecznej, w tym pomocy 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 

8) Aktywizacja ludzi starszych, integracja 
międzypokoleniowa. 

9) Pomoc społeczna w tym działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 

10) Ochrona i promocja zdrowia, promowanie 
aktywnego i zdrowego trybu życia i sportu. 

11) Organizacja imprez artystycznych i 
rozrywkowych. 

12) Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej 
osób pozostających bez pracy i zagrożonych 
zwolnieniem z pracy. 

13) Współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego oraz ze stowarzyszeniami i innymi 
organizacjami o podobnym lub zbliżonym profilu 
działania w kraju i za granicą. 

14) Fundowanie i przyznawanie nagród, wyróżnień, 
stypendiów, dyplomów i odznak stowarzyszenia. 
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15) Promowanie i organizowanie wolontariatu. 
16) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw 

człowieka oraz swobód obywatelskich. 
17) Działania na rzecz integracji europejskiej oraz 

rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami. 

18) Inicjowanie i koordynowanie wspólnych 
przedsięwzięć podejmowanych w interesie 
mieszkańców Gminy Chmielnik oraz członków 
stowarzyszenia. 

19) Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz 
rozwoju infrastruktury Gminy Chmielnik. 

20) Reprezentowanie interesów stowarzyszenia 
wobec instytucji państwowych, samorządowych i 
organizacji społecznych. 

21) Tworzenie programów rozwoju wsi ze 
szczególnym uwzględnieniem walorów i możliwości 
ziemi kieleckiej. 

22) Udzielanie pomocy (prawnej, opiekuńczej, 
edukacyjnej i psychologicznej) osobom uzależnionym 
i współuzależnionym. 

23) Prowadzenie działalności informacyjnej 
i wychowawczej w społecznościach lokalnych, 
w których wystąpił problem uzależnień od substancji 
psychoaktywnych, np. alkoholizm, narkomania, 
nikotynizm lub jest narażone wystąpienie takiego 
problemu oraz cyberprzemocy. 

24) Prowadzenie działalności na rzecz rolnictwa 
i leśnictwa. 

25) Działalność z zakresu przeciwdziałania 
patologiom społecznym 

Międzyzakładowy 
Ludowy Klub 

Sportowy ZENIT 
Chmielnik 

ul. Dygasińskiego 1 Działalność sportowa 

Klub Sportowy 
HEROS Chmielnik 

ul. Pogodna 4 Działalność sportowa 

Koło w Chmielniku – 
Polskiego Związku 

Wędkarskiego 
Okręgu Kieleckiego 

ul. Piastów 6A 

Celem koła jest upowszechnianie i promowanie 
wędkarstwa, prowadzenie racjonalnej gospodarki 
wędkarsko-rybackiej, użytkowanie i ochrona wód, 
organizowanie rekreacji i sportu wędkarskiego, działanie 
na rzecz ochrony przyrody, edukacja i kształtowanie etyki 
wędkarskiej oraz upowszechnianie wiedzy o warunkach 
ochrony i połowu ryb. 

Koło Gospodyń 
i Gospodarzy 

Wiejskich „Młodzi 
Duchem” 

w Chmielniku 

ul. Plac Kościelny 5 
Działania kulturalne, rekreacyjne, artystyczne dla 
seniorów. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Chmielniku. 
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Ponadto w granicach obszaru rewitalizacji istnieją przestrzenie i obiekty, które potencjalnie mogą 

sprzyjać integracji mieszkańców, wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych, a także aktywności 

mieszkańców w różnych grupach wiekowych, jednak obecnie nie są w pełni wykorzystywane. Wśród 

takich miejsc można wyróżnić: 

Plac Miejski (rynek) stanowi przestrzeń reprezentatywną Gminy. Płyta rynku jest miejscem organizacji 

różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, a przestrzeń wykorzystywana jest przez mieszkańców do 

spotkań sąsiedzkich.  

Tereny Parkowe (Park Niepodległości i Park im. Marszałka Józefa Piłsudskiego) zlokalizowane na terenie 

Chmielnika pełnią ważne funkcje w jego przestrzeni. Są jedynymi dużymi przestrzeniami zielonymi 

posiadającymi potencjał do dalszego rozwoju rekreacji, wypoczynku i spędzania wolnego czasu dla 

mieszkańców. Ponadto przy parkach zlokalizowany jest plac zabaw – miejsce zabawy dla najmłodszych. 

Miejsce posiada potencjał do wykorzystania w celu organizacji kolejnych wydarzeń, warsztatów czy 

spotkań z mieszkańcami. 

Kompleksy Sportowo-Rekreacyjne (przy ul. Dygasińskiego 1 oraz ul. Kwiatowej) stanowią duży potencjał 

w zakresie organizacji wydarzeń i oferty sportowej i rekreacyjnej. Teren przy ul. Dygasińskiego 

użytkowany jest przez Ludowy Zespół Sportowy ZENIT Chmielnik, a na boisku sportowym organizowane 

są treningi i zawody oraz rozgrywki piłkarskie. Przestrzeń przy boisku użytkowana jest również na cele 

organizacji wydarzeń kulturalnych. Teren przy ul. Kwiatowej zarządzany jest przez Chmielnickie Centrum 

Kultury. W jego skład wchodzą boisko sportowe do gry w piłkę nożną oraz kort tenisowy, a także bieżnia 

oraz skocznia. W granicach kompleksu mieszczą się także: niewielki skatepark oraz plac zabaw dla dzieci. 

Ponadto w miesiącach zimowych na płycie kortu tenisowego montowane jest lodowisko. Przestrzeń 

wykorzystywana jest na cele imprez sportowych o charakterze gminnym jak np. turnieje piłki nożnej, 

biegi uliczne czy zawody strażackie. Boisko służy również jako lądowisko dla helikopterów obsługujących 

znajdujący się nieopodal szpital powiatowy. Oba kompleksy posiadają potencjał do dalszego 

rozszerzenia swojej oferty sportowo-rekreacyjnej zarówno poprzez rozwój infrastruktury jak również 

rozwój oferty zajęć sportowych poprzez zawiązanie kolejnych współpracy pomiędzy podmiotami 

działającymi w Gminie w tematyce sportowej. 

3.5. SKALA I CHARAKTER POTRZEB REWITALIZACYJNYCH 

Prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji przeprowadzone na poszczególnych etapach 

(m.in. analiza wskaźnikowa, diagnoza pogłębiona, warsztat oraz wizja lokalna) potwierdziły 

nagromadzenie problemów społecznych występujących na obszarze rewitalizacji. Występują problemy 

nie ograniczają się tylko do sfery społecznej. Negatywne zjawiska odnotowano także w pozostałych 

sferach tj.: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. Potwierdziła się 

więc zasadność wyznaczenia obszaru rewitalizacji w jednostce na obszarze centrum Chmielnika. 

Koncentracja negatywnych zjawisk w analizowanych sferach hamuje rozwój obszaru objętego 

rewitalizacją oraz całej Gminy Chmielnik.  

Potrzeba rewitalizacji wynika z koncentracji zjawisk problemowych występujących na obszarze 

rewitalizacji, a także z powiązań i oddziaływań między nimi. Problemy występujące w sferze społecznej 

takie jak ubóstwo, alkoholizm, przestępczość, odpływ mieszkańców mają swoje źródło częściowo 

w innych problemach np. wysokiego bezrobocia, niskich zarobków, niewystarczającej oferty społeczno-

kulturalnej, niedostatecznej liczby ofert pracy oraz niskiego poziomu uczestnictwa mieszkańców w życiu 

publicznym. Wpływ tych zjawisk na obszar rewitalizacji nie ogranicza się jedynie do ich pojedynczych 

aspektów, ale wzajemnie się one wzmacniają, co prowadzi do efektu synergii np. problem starzejącego 
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się społeczeństwa i odpływu ludności powiązany jest z coraz to większą potrzebą dostosowania oferty 

rekreacyjnej dla mieszkańców w każdym wieku oraz oferty społeczno-kulturalnej w celu przyciągnięcia 

nowych mieszkańców i zatrzymania obecnych. Ciągłe starzenie się społeczeństwa oraz wyludnianie się 

obszaru wpływa negatywnie także na potencjał na rynku pracy oraz kondycję lokalnych przedsiębiorstw. 

Negatywne zjawiska na obszarze rewitalizacji zmuszają mieszkańców, zwłaszcza wśród młodej grupy 

wiekowej, do osiedlania się nie tylko poza jej granicami, ale również poza granicami całej Gminy 

Chmielnik, gdzie znajdują lepsze perspektywy życiowe. Przystępując do działań rewitalizacyjnych należy 

zwrócić uwagę na zwiększenie atrakcyjności obszaru rewitalizacji dla młodych ludzi oraz dzieci 

i młodzieży, przy jednoczesnym oferowaniu rozbudowanych usług dla seniorów.  

Problem niskiego poziomu uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym wynika częściowo 

z niedostatecznej liczby miejsc o funkcjach integracyjnych, rekreacyjnych i wypoczynkowych oraz 

niedostatecznej oferty kulturalnej w oparciu o przestrzenie ogólnodostępne, a także niedostatecznej 

liczby atrakcyjnie zagospodarowanych terenów rekreacyjnych, w tym terenów sportowych i terenów 

zielonych.  

Dodatkowo zjawisko ubóstwa oraz niskiej świadomości ekologicznej mieszkańców powiązane jest 

z niedostatecznym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, niską efektywnością energetyczną 

budynków oraz złym stanem technicznym niektórych obiektów mieszkalnych, co z kolei powoduje 

występowanie niskiej emisji pogarszającej jakość powietrza atmosferycznego. Występowanie aktów 

wandalizmu powiązane jest natomiast z niedostatecznymi rozwiązaniami w aspekcie bezpieczeństwa tj. 

zbyt małą liczbą punków monitoringu i oświetlenia, ale również z niewystarczająco atrakcyjną ofertą 

zajęć kulturalno-sportowych, które zachęciłyby do spędzania czasu wolnego w bardziej akceptowalny 

społecznie sposób. Brak więzi między społeczeństwem przekłada się na brak odpowiedzialności za dobra 

wspólne, co powoduje brak poszanowania przestrzeni wspólnych, publicznych oraz pogorszenie estetyki 

przestrzeni. W związku z tym istnieje potrzeba zintegrowania społeczności lokalnej oraz zaangażowanie 

jej w organizację miejsc wspólnych i wydarzeń, dostosowanych do różnych grup społecznych.  

Dostrzega się potrzebę przebudowy obiektów i uatrakcyjnienia przestrzeni publicznych na obszarze 

rewitalizacji oraz ich wyposażenia, dzięki czemu odzyskają bądź poszerzą swoje funkcje i będą 

komfortowe dla wszystkich użytkujących je osób. Ważne jest zadbanie o dostępność tych miejsc dla 

osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami. Przywrócenie i dostosowanie tych 

obiektów do współczesnych norm i potrzeb odpowiadających lokalnej społeczności stanowić będzie 

impuls do integracji środowiska lokalnego, rozwoju i interesującego spędzania czasu wolnego.  

W kontekście zanieczyszczenia powietrza na obszarze rewitalizacji, poprzez niską emisję, należy brać 

również pod uwagę potrzeby termomodernizacyjne budynków oraz zwiększenie stopnia 

wykorzystywania odnawialnych źródeł energii przez mieszkańców oraz instytucje publiczne. 

Dodatkowo, należy mieć na uwadze prowadzenie działań w zakresie rozwoju zielonej i błękitnej 

infrastruktury, w tym wprowadzenie nowych nasadzeń oraz odnowy terenów zielonych. Równocześnie 

należy podnosić świadomość ekologiczną mieszkańców. 

Wprowadzenie zmian i stworzenie odpowiednich warunków pozwolą mieszkańcom na rozwój inicjatyw 

społecznych, wpływając pozytywnie zarówno na obszar rewitalizacji, jak i całą Gminę Chmielnik. 

Zintegrowane działania wymagają zaangażowania władz lokalnych, społeczności oraz organizacji 

pozarządowych, aby osiągnąć zamierzone cele.  
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4. OPIS WIZJI STANU OBSZARU PO PRZEPROWADZENIU REWITALIZACJI 

 

Na podstawie diagnozy szczegółowej obszaru rewitalizacji, a także biorąc pod uwagę lokalne potencjały 

obszaru oraz skalę i charakter potrzeb rewitalizacyjnych zdefiniowano wizję stanu obszaru po 

przeprowadzeniu rewitalizacji. Stanowi ona wyraz aspiracji władz samorządowych, mieszkańców oraz 

pozostałych interesariuszy procesu rewitalizacji. Określa ona opis docelowego stanu obszaru po 

przeprowadzeniu zaplanowanych w niniejszym dokumencie działań rewitalizacyjnych.  

Wizja stanowi wizualizację celu głównego, nadrzędnego względem celów rewitalizacji wskazanych 

w dokumencie, jednocześnie zawiera w sobie odniesienie do wszystkich sfer funkcjonowania obszaru, 

na których planowana jest rewitalizacja. Jest również pewnego rodzaju odpowiedzią na pytanie o powód 

i zasadność prowadzenia procesu rewitalizacji w danej jednostce.  

Istotną rolą wizji jest także zjednoczenie interesariuszy rewitalizacji wokół pewnej idei. Zarówno 

mieszkańcy obszaru rewitalizacji, jak i funkcjonujące tam stowarzyszenia, przedsiębiorstwa i jednostki 

administracyjne powinni utożsamiać się z określoną wizją. Wypracowana wizja powinna łączyć różne 

środowiska, które wspólnie będą pracowały nad jej urzeczywistnieniem. 

Przyjmując powyższe założenie, wizja obszaru rewitalizacji w perspektywie do 2030 roku brzmi: 

 

 

Poddany procesowi rewitalizacji obszar centrum Chmielnika zamieszkuje 

aktywne społeczeństwo, chętnie korzystające z bogatej oferty usług 

społecznych, kulturalnych i sportowych dostosowanych do potrzeb każdego 

mieszkańca. Poprzez uatrakcyjnienie przestrzeni publicznych oraz nawiązanie 

współpracy pomiędzy różnymi podmiotami, mieszkańcy mają możliwość 

rozwoju osobistego i integracji międzyludzkiej. Przeprowadzone działania 

ograniczają występowanie problemów społecznych takich jak m.in. ubóstwo, 

alkoholizm czy przestępczość, a finalizacja działań infrastrukturalnych poprawiła 

sytuację w sferze środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, 

polepszając stan, estetykę i funkcjonalność przestrzeni.  

 

Dzięki przeprowadzonym działaniom rewitalizacyjnym, mieszkańcy obszaru rewitalizacji stanowią teraz 

świadome i zaangażowane społeczeństwo. Pozytywny wpływ rewitalizacji można zaobserwować nie 

tylko w przypadku mieszkańców obszaru rewitalizacji, ale także na całej gminnej społeczności. Ludzie 

chętnie korzystają z odnowionych i uatrakcyjnionych przestrzeni, w tym kompleksów sportowych oraz 

terenów zielonych. Rozszerzone działania jednostek organizacyjnych Gminy działających w aspekcie 

pomocy społecznej oraz sportu, kultury i rekreacji sprawiły, że dawny obszar rewitalizacji stał się 
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centrum aktywności, a liczne cykliczne wydarzenia kulturalne, ekologiczne, sportowe i edukacyjne 

sprzyjają integracji i aktywnemu spędzaniu czasu wolnego wśród mieszkańców wszystkich grup 

wiekowych. 

Proces rewitalizacji przyczynił się także do rozwoju oferty dla najmłodszych mieszkańców, zarówno 

poprzez uatrakcyjnienie oferty przedszkolnej, ale także wprowadzenie działań natury ekologicznej dla 

uczniów, co ma realny wpływ na świadomość ekologiczną nie tylko najmłodszych, ale także ich rodzin. 

Prace termomodernizacyjne i remontowe mające na celu zwiększenie energooszczędności 

i pozbawienia budynków barier architektonicznych, a także montaż OZE przeprowadzony na wielu 

obiektach przyczyniły się do poprawy jakości powietrza atmosferycznego i dostępności tychże obiektów. 

Rewitalizacja budynków komunalnych doprowadziła również do poprawy estetyki przestrzeni publicznej 

i poprawy warunków życia mieszkańców poszczególnych budynków. 

Poprzez dopełnienie prac nad przestrzenią Placu Miejskiego (Rynku) stał on się kompletną wizytówką 

Miasta i całej Gminy Chmielnik, a rozbudowa Szpitala Powiatowego zapewniła poprawę dostępności do 

usług medycznych poprawiając stan zdrowia mieszkańców obszaru.  

Tereny, które wcześniej były zaniedbane lub niedoposażone, teraz pełnią nowe funkcje społeczne – 

zostały zagospodarowane w sposób atrakcyjny i zrównoważony z zachowaniem zasad dostępności dla 

osób o szczególnych potrzebach, dzięki czemu powstałe tereny są przyjazne dla wszystkich.   
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5. CELE REWITALIZACJI I ODPOWIADAJĄCE IM KIERUNKI DZIAŁAŃ  

 

Zdefiniowana wizja obszaru rewitalizacji w 2030 roku będzie możliwa do osiągnięcia poprzez realizację 

celów rewitalizacji i odpowiadających im kierunków działań. Część programowa dokumentu została 

opracowana na bazie przeprowadzonej diagnozy, a także podczas warsztatów rewitalizacyjnych i wizji 

lokalnej umożliwiających zaangażowanie zróżnicowanych grup interesariuszy na etapie planowania 

procesu rewitalizacji.  

Wskazane cele i kierunki działań stanowią odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby, służące 

ograniczeniu bądź wyeliminowaniu negatywnych zjawisk w sferze społecznej, ale również w pozostałych 

sferach (gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej). Tym samym 

zapewnione zostało komplementarne podejście do rewitalizacji.  

Cele i kierunki rewitalizacji będą osiągane poprzez realizację konkretnych projektów i przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, wskazanych w rozdziale 6. Poniżej przedstawiono strukturę programowej części 

procesu rewitalizacji.  

Ryc. 22. Struktura części programowej Gminnego Programu Rewitalizacji 

 

Źródło: opracowanie własne. 

  

WIZJA OBSZARU

CELE 
REWITALIZACJI

KIERUNKI DZIAŁAŃ

PROJEKTY I PRZEDSIĘWZIĘCIA 

REWITALIZACYJNE: 

• PROJEKTY ZINTEGROWANE 

• PRZEDSIĘWZIĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE 
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Dla obszaru rewitalizacji wyznaczono 15 kierunków działań, których realizacja pozwoli na osiągnięcie 

3 założonych celów rewitalizacji. 

Tab. 17. Cele i kierunki rewitalizacji 

CEL 1: Chmielnik mieszkańcom – rozwój oferty społecznej i edukacyjnej 

Kierunek 1.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

Kierunek 1.2. Rozwój oferty edukacyjnej dla mieszkańców w każdym wieku, w tym edukacji ekologicznej 

Kierunek 1.3. Rozwój usług społecznych oferowanych przez gminne jednostki organizacyjne 

Kierunek 1.4. Promocja dobrych postaw i nabywania nowych umiejętności wśród mieszkańców 

CEL 2: Poprawa jakości przestrzeni i środowiska w Chmielniku 

Kierunek 2.1. Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej 

Kierunek 2.2. 
Zwiększenie funkcjonalności i dostępności przestrzeni publicznych poprzez ich 

modernizację i eliminację barier architektonicznych 

Kierunek 2.3. Poprawa stanu powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji 

Kierunek 2.4. 
Poprawa wizerunku obszaru rewitalizacji poprzez podniesienie estetyki i atrakcyjności 

przestrzeni 

Kierunek 2.5. Rozwój zielonej infrastruktury w celu ograniczenia skutków zmian klimatu 

CEL 3: Chmielnicka oferta rekreacyjna dla każdego 

Kierunek 3.1. Poszerzenie oferty kulturalnej i sportowej dla mieszkańców z różnych grup wiekowych 

Kierunek 3.2. Rozwój aktywności fizycznej wśród mieszkańców 

Kierunek 3.3. Zwiększenie stopnia aktywności i integracji międzysąsiedzkiej i międzypokoleniowej 

Kierunek 3.4. Wsparcie inicjatyw oddolnych w celu rozwoju oferty społeczno-kulturalnej 

Kierunek 3.5. Zwiększenie różnorodności form spędzania czasu wolnego dla wszystkich grup wiekowych 

Kierunek 3.6. Wzmocnienie tożsamości lokalnej 

Źródło: opracowanie własne.  
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6. OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH 
 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne są zaplanowanymi, długofalowymi działaniami, zmierzającymi do 

poprawy jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji. Istotnym ich aspektem jest przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu, wzrost poziomu uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym oraz 

rozwiązywanie innych problemów sfery społecznej.  

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne w Gminie Chmielnik zostały zaplanowane w taki sposób, aby ich 

realizacja zmierzała do poprawy sytuacji na obszarze rewitalizacji, w szczególności w sferze społecznej, 

a nie wyłącznie do poprawy estetyki przestrzeni czy modernizacji zdegradowanych obiektów. 

Zaplanowano katalog działań, na który składa się 6 podstawowych projektów zintegrowanych oraz 2 

przedsięwzięcia uzupełniające. Projekty podstawowe to te, które w zasadniczy sposób przyczynią się do 

odwrócenia negatywnych trendów na obszarze, natomiast projekt uzupełniający ma charakter głównie 

infrastrukturalny, jednak jego realizacja przyczyni się do bezpośredniej poprawy jakości życia 

mieszkańców obszaru rewitalizacji i nie tylko. 

Projekty zintegrowane to grupy powiązanych ze sobą tematycznie działań, zarówno infrastrukturalnych, 

jak i nieinfrastrukturalnych, które służą realizacji wspólnego celu. Tworzą one mikroprogramy, w ramach 

których modernizacja kubatury i przestrzeni stworzy warunki do zapobiegania zanikowi niektórych 

funkcji (np. funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej), umożliwi wprowadzenie nowych funkcji społecznych, 

sprzyjać będzie budowaniu więzi społecznych i przywróceniu równowagi życia społecznego. Projekty 

zintegrowane realizowane będą przez Gminę Chmielnik we współpracy z interesariuszami rewitalizacji. 

Na tym etapie zakres projektów, a także katalog potencjalnych partnerów zostały zdefiniowane 

w sposób generalny. Po zakończeniu procesu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu 

Rewitalizacji i uwzględnieniu ewentualnych uwag, planuje się niezwłoczne przystąpienie do realizacji 

fazy przygotowawczej projektów zintegrowanych. W szczególności planowane są spotkania 

z potencjalnymi partnerami projektów, w celu zapewnienia ich udziału w planowaniu, a docelowo 

w realizacji projektów zintegrowanych. Wówczas zostaną doprecyzowane założenia projektów w taki 

sposób, żeby były one realizowane dla mieszkańców i z mieszkańcami (przedsiębiorcami, organizacjami 

społecznymi, lokalnymi liderami, beneficjentami końcowymi procesu rewitalizacji).   
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6.1. LISTA PLANOWANYCH PODSTAWOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH 
 

Tab. 18. Opis projektu zintegrowanego nr 1 

PROJEKT ZINTEGROWANY NR 1 

W zdrowym ciele zdrowy duch – rekreacja i sport w Chmielniku  

Współcześnie coraz to popularniejszy staje się zdrowy tryb życia. W tym celu konieczne jest jednak 

zapewnienie mieszkańcom odpowiednich przestrzeni dostosowanych do organizacji atrakcyjnej 

i szerokiej oferty zajęć. Gmina poprzez niniejszy projekt planuje wyjść naprzeciw tym potrzebom. 

Modernizacja terenów o funkcji rekreacyjno-sportowej przy ul. Dygasińskiego oraz ul. Kwiatowej 

oraz rozszerzenie oferty z wykorzystaniem powyższych przestrzeni wpłynie pozytywnie na 

integrację, aktywizację, ale również kondycję fizyczną i psychiczną mieszkańców. 

Nazwa wnioskodawcy 

Gmina Chmielnik 

Potencjalni partnerzy 

Chmielnickie Centrum Kultury, szkoły podstawowe i średnie, organizacje pozarządowe m.in. kluby 

sportowe 

Lokalizacja przedsięwzięcia 

- Kompleks rekreacyjno-sportowy przy ul. Dygasińskiego 1 (dz. ew. nr 1397) 

- Kompleks rekreacyjno-sportowy przy ul. Kwiatowej (dz. ew. nr 1975/1, 1975/2, 1976, 273/10, 

273/11, 1977/1, 1977/2, 1978/1, 1978/2) 

Opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja przedsięwzięcia 

Na obszarze rewitalizacji zidentyfikowano szereg problemów w sferze społecznej, przestrzenno-

funkcjonalnej oraz technicznej, na które w pozytywny bezpośredni lub pośredni sposób wpłynie 

realizacja niniejszego przedsięwzięcia.  

Na obszarze rewitalizacji wykazano problem niedostatecznej liczby obiektów infrastruktury 

sportowej oraz liczby centrów aktywności mieszkańców na 100 mieszkańców. Problem ten 

podniesiony został również na warsztatach z mieszkańcami – wskazano na niedostateczną ilość 

terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, szczególnie dostępnych całorocznie. Planowana poprawa 

stanu technicznego istniejącej infrastruktury sportowej oraz jej poszerzenie w granicach obu 

kompleksów zniweluje powyższe problemy. Ponadto nowo powstałe przestrzenie zostaną utworzone 

zgodnie z zasadami dostępności, przez co pozytywnie wpłynie to na problem liczby obiektów 

niedostosowanych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.  

Dodatkowo na terenie zidentyfikowano problemy alkoholizmu oraz starzejącego się społeczeństwa. 

Działania rekreacyjno-sportowe zaplanowane do zorganizowania na zmodernizowanych 

przestrzeniach dla różnych grup wiekowych i społecznych wpłyną pozytywnie na kondycję sportową 
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mieszkańców w każdym wieku, tym samym mogąc również pośrednio wpłynąć na problem 

alkoholizmu poprzez zapewnienie innych form spędzania czasu wolnego. 

Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności mieszkańców obszaru rewitalizacji do obiektów 

sportowo-rekreacyjnych na odpowiednim poziomie, a poprzez organizację bogatej i atrakcyjnej 

oferty stworzenie z obu kompleksów miejsc integracji mieszkańców w każdym wieku. Pośrednim 

celem przedsięwzięcia jest szeroko pojęta poprawa kondycji fizycznej oraz psychicznej mieszkańców 

poprzez uprawianie sportów oraz propagowanie zdrowego trybu życia. 

Zakres realizowanych zadań 

Zakres planowanych działań rewitalizacyjnych został podzielony pomiędzy trzy moduły. Pierwsze dwa 

moduły skupiają w sobie działania stricte infrastrukturalne na terenie poszczególnych kompleksów 

sportowych, natomiast trzeci stanowi dalszy plan działań rekreacyjno-sportowych w oparciu 

o nowopowstałą i zmodernizowaną infrastrukturę. 

W efekcie zakres rzeczowy projektu zintegrowanego podzielono na trzy powiązane ze sobą moduły: 

Moduł I: Działania infrastrukturalne na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Dygasińskiego 

W ramach modułu planuje się działania infrastrukturalne w granicach terenu rekreacyjno-

sportowego przy ul. Dygasińskiego. W ramach prac modernizacyjnych zamierza się przeprowadzić 

wymianę nawierzchni płyty boiska sportowego na sztuczną murawę wraz z budową systemu 

odwodnienia, aby zapobiec występującemu podmakaniu boiska, jak również inne prace określone na 

etapie realizacji.  

Ponadto planuje się również wyburzenie istniejącego budynku kontenerowego oraz powstanie 

w jego miejscu Centrum Rekreacyjno-Sportowego. W budynku znajdować się będzie sala do ćwiczeń 

(fitness) oraz boisko do squasha i padla umożliwiające mieszkańcom uprawianie sportu również 

w miesiącach zimowych i jesiennych. 

Moduł II: Działania infrastrukturalne na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Kwiatowej 

Moduł II skupia w sobie działania infrastrukturalne na terenie rekreacyjno-sportowym przy 

ul. Kwiatowej. Dotychczas w jego granicach mieści się boisko do piłki nożnej, niewielki skatepark, plac 

zabaw oraz kort tenisowy, na którym w miesiącach zimowych tworzone jest lodowisko. W ramach 

niniejszego modułu planuje się utworzenie siłowni zewnętrznej oraz zakup możliwego do 

zamontowania zadaszenia sezonowego lodowiska. Ponadto, aby zwiększyć atrakcyjność 

i funkcjonalność kompleksu planowane jest doposażenie kompleksu w traktorek do czesania 

sztucznej trawy i rolby do odświeżania lodu. 

Moduł III: Oferta rekreacyjno-sportowa dla każdego 

Niniejszy moduł ma na celu wprowadzenie nowych i rozszerzenie organizacji dotychczasowych 

działań rekreacyjno-sportowych w oparciu o zmodernizowane przestrzenie. W ramach modułu we 

współpracy Chmielnickiego Centrum Kultury z organizacjami pozarządowymi planuje się zakup 

sprzętu sportowego oraz stworzenie mobilnej wypożyczalni sprzętu m.in.: łyżew, piłek, rakiet 

tenisowych czy do squasha i padla. Ponadto w ramach rozwoju oferty sportowo-rekreacyjnej 

Chmielnickiego Centrum Kultury dedykowanej dla rodzin i dzieci oraz seniorów jednym z działań 

będzie organizacja wydarzeń i imprez sportowych oraz organizacja warsztatów i zajęć aktywizujących 

różne grupy odbiorców (zwłaszcza zagrożonych procesami wykluczenia i marginalizacji społecznej 
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oraz potrzebujących wyrównania szans). Planuje się powstanie nowych sekcji sportowych oraz 

współpracę ze szkołami podstawowymi i średnimi oraz klubami sportowymi w zakresie organizacji 

zawodów i rozgrywek sportowych. 

Powyżsi partnerzy oraz wydarzenia, zajęcia czy turnieje zaproponowane w module stanowią katalog 

otwarty –współpraca z konkretnymi podmiotami i konkretna oferta kulturalna, sportowa czy 

społeczna będzie odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie mieszkańców i może ulegać zmianie. 

  Dostosowanie do osób ze szczególnymi potrzebami 

W ramach prac powstaną obiekty pozbawione barier architektonicznych. Budynek przy 

ul. Dworcowej i siłownia zewnętrzna przy ul. Kwiatowej zostaną wzniesione z zachowaniem zasad 

dostępności. 

Powiązanie przedsięwzięcia z celami rewitalizacji 

Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na realizację następujących celów i kierunków działań: 

CEL 1: Chmielnik mieszkańcom – rozwój oferty społecznej i edukacyjnej 

Kierunek 1.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

Kierunek 1.4. Promocja dobrych postaw i nabywania nowych umiejętności wśród mieszkańców 

CEL 2: Poprawa jakości przestrzeni i środowiska w Chmielniku 

Kierunek 2.2. Zwiększenie funkcjonalności i dostępności przestrzeni publicznych poprzez ich 

modernizację i eliminację barier architektonicznych 

Kierunek 2.4. Poprawa wizerunku obszaru rewitalizacji poprzez podniesienie estetyki i 

atrakcyjności przestrzeni 

CEL 3: Chmielnicka oferta rekreacyjna dla każdego 

Kierunek 3.1. Poszerzenie oferty kulturalnej i sportowej dla mieszkańców z różnych grup 

wiekowych 

Kierunek 3.2. Rozwój aktywności fizycznej wśród mieszkańców 

Kierunek 3.3. Zwiększenie stopnia aktywności i integracji międzysąsiedzkiej i międzypokoleniowej 

Kierunek 3.4. Wsparcie inicjatyw oddolnych w celu rozwoju oferty społeczno-kulturalnej 

Kierunek 3.5. Zwiększenie różnorodności form spędzania czasu wolnego dla wszystkich grup 

wiekowych 

Kierunek 3.6. Wzmocnienie tożsamości lokalnej 

Ramy realizacji przedsięwzięcia 

Szacowana wartość przedsięwzięcia Ramy czasowe realizacji przedsięwzięcia 

Moduł I: 5.000.000,00 zł 

Moduł II: 2.000.000,00 zł 

Moduł III: 1.000.000,00 zł 

Łącznie: 8.000.000,00 zł 

(szczegółowe kwoty podane zostaną na etapie 

opracowania dokumentacji projektowej) 

Moduł I: 2024-2027 

Moduł II: 2024-2026 

Moduł III: 2024-2026 

Prognozowane rezultaty 
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Wskaźniki produktu Wartość 

Liczba zmodernizowanych kompleksów 

sportowych 
2 szt. 

Liczba utworzonych Centrum Rekreacyjno-

Sportowych 
1 szt. 

Liczba powstałych siłowni zewnętrznych 1 szt. 

Liczba zakupionych sprzętów sportowych 15 szt. 

Liczba zakupionych maszyn do pielęgnacji 

obszarów sportowo-rekreacyjnych 
2 szt. 

Liczba zorganizowanych wydarzeń i imprez 

sportowych, warsztatów i zajęć aktywizujących 

różne grupy odbiorców 

3 szt./rok 

Wskaźniki rezultatu Wartość 

Liczba mieszkańców korzystających ze 

zmodernizowanej infrastruktury 
400 os./rok 

Liczba mieszkańców korzystających 

z wypożyczalni sprzętów 
100 os./rok 

Liczba uczestników wydarzeń i imprez 

sportowych, warsztatów i zajęć aktywizujących 

różne grupy odbiorców zorganizowanych na 

terenie kompleksów sportowych 

200 os./rok 

Liczba nawiązanych współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i szkołami w zakresie działań 

sportowo-rekreacyjnych na terenie kompleksów 

sportowych 

3 szt./rok 

Sposób oceny prognozowanych rezultatów 

Według karty oceny przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z prowadzonego naboru przedsięwzięć, warsztatów 
rewitalizacyjnych i wizji lokalnej. 
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Tab. 19. Opis projektu zintegrowanego nr 2 

PROJEKT ZINTEGROWANY NR 2 

Zieleń miejska 

Zieleń jako kolor uspokaja, a jako teren zielony zapewnia wytchnienie i spokój. Tereny zielone 

w miastach mają również pozytywny wpływ nie tylko na człowieka, ale także na środowisko 

naturalne – poprawiają jakość powietrza, polepszają retencję gleb czy niwelują zjawisko miejskiej 

wyspy ciepła. Dlatego tak ważnym jest dbanie o istniejące w mieście tereny zieleni urządzonej. 

W ramach niniejszego projektu planowana jest odnowa parków miejskich oraz skwerów 

rozmieszczonych w obszarze rewitalizacji, a także w ramach utworzonej oferty, zaproszenie 

mieszkańców do korzystania z tychże przestrzeni. 

Nazwa wnioskodawcy 

Gmina Chmielnik 

Potencjalni partnerzy 

Chmielnickie Centrum Kultury, organizacje pozarządowe 

Lokalizacja przedsięwzięcia 

Park Niepodległości (dz. ew. nr 1330, 1262/1), Park im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz z placem 

zabaw przy ul. Żeromskiego (dz. ew. nr 1373/1, 1373/2, 1374, 1262/2), skwery i zieleńce na 

obszarze rewitalizacji 

Opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja przedsięwzięcia 

Na obszarze rewitalizacji wykazano problem niedostatecznej liczby centrów aktywności mieszkańców 

na 100 mieszkańców. Na warsztatach z mieszkańcami wskazano natomiast na niedostateczną ilość 

terenów rekreacyjno-wypoczynkowych i niedostateczne zagospodarowanie występujących 

w granicach obszaru rewitalizacji terenów zielonych. W centrum Chmielnika na etapie analizy 

wskaźnikowej wykazano występowanie wysokiego udziału osób korzystających z pomocy społecznej 

dotkniętych problemem alkoholizmu w ogólnej liczbie mieszkańców oraz liczby stwierdzonych 

przestępstw i wykroczeń w tym czynów karalnych nieletnich na 1000 mieszkańców. Wizja lokalna 

w sąsiedztwie Parków wskazała, że są one miejscem spożywania alkoholu oraz występowania aktów 

wandalizmu m.in. w postaci graffiti. Również wskaźnik dotyczący liczby ogólnodostępnych placów 

zabaw na 100 mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym posiada na obszarze wartości niższe od 

średniej gminnej, a na wizji lokalnej zidentyfikowano również zły stan placu zabaw mieszczącego się 

w sąsiedztwie Parków.  

Cel przedsięwzięcia 

Działania zawarte w niniejszym projekcie zwiększą atrakcyjność i bezpieczeństwo w granicach 

terenów zielonych. Polepszą ogólną estetykę Parków oraz sprawią, że staną się one na nowo 

miejscem spotkań mieszkańców i organizacji wydarzeń kulturalnych. 

Zakres realizowanych zadań 
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Moduł I: Działania infrastrukturalne w granicach Parku Niepodległości 

W ramach modułu I planuje się wykonanie działań infrastrukturalnych w Parku Niepodległości 

zawierających w sobie: montaż nowych punktów monitoringu miejskiego, montaż dodatkowych 

obiektów małej architektury w sąsiedztwie rzeki Wschodniej (m.in. ławek, siedzisk) oraz wykonanie 

spiętrzenia w korycie rzeki. W granicach Parku znajduje się Pomnik Wdzięczności, upamiętniający 

bohaterów ziemi chmielnickiej poległych na polu walki, zaginionych, rozstrzelanych, 

zamordowanych, walczących o wolną Polskę. Jako miejsce pamięci narodowej oraz miejsce 

organizacji uroczystości patriotycznych powinien być on utrzymany w odpowiednim stanie – z tego 

względu jednym z działań w module będzie odnowienie pomnika oraz pielęgnacja zieleni w jego 

sąsiedztwie (trawników, kwietników, krzewów i drzew). Aby zwiększyć atrakcyjność parku zakłada się 

również wymianę nawierzchni chodników oraz wykonanie nowych nasadzeń, jednocześnie 

zwiększających różnorodność biologiczną obszaru. 

Moduł II: Działania infrastrukturalne w granicach Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

W ramach modułu II planuje się działania skupiające się na obszarze Parku im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego oraz znajdującego się w jego granicach placu zabaw. Moduł zakłada wymianę 

nawierzchni alejek, stworzenie miejsca relaksu z niewielką muszlą koncertową oraz miejscem dla 

mobilnego punktu gastronomicznego, odnowienie siłowni zewnętrznej oraz wymianę 

zdewastowanych urządzeń i nawierzchni na placu zabaw, utworzenie toalety publicznej, strefy 

sensorycznej, jak również wprowadzenie nowych nasadzeń. 

Moduł III: Skwery i zieleńce w granicach obszaru rewitalizacji 

Moduł III zakłada działania infrastrukturalne w granicach skwerów i zieleńców rozłożonych po 

obszarze rewitalizacji. W ramach niniejszego modułu planuje się odnowę skwerów poprzez poprawę 

stanu nasadzeń (nowe drzewa, krzewy, kwietniki), montaż obiektów małej architektury (m.in. ławek, 

koszy na śmieci). Jedynym z terenów poddanych odnowie będzie Skwer Strażaka przy pl. Kościelnym 

– działania zakładają poprawę stanu Pomnika Strażaka, utworzenie niewielkiej fontanny, poprawę 

stanu nawierzchni, małej architektury oraz prace ogrodowe na obecnej zieleni urządzonej 

i wprowadzenie nowych nasadzeń. 

Moduł IV: Działania społeczno-kulturalne na terenach zielonych 

Moduł IV zakłada współpracę z podmiotami kulturalnymi, w tym Chmielnickim Centrum Kultury, w 

zakresie organizacji wydarzeń kulturalno-patriotycznych (m.in. obchodów świąt 11 listopada i 3 

maja), kulturalnych (m.in. Powiatowy Przegląd Zespołów Ludowych czy akcję Narodowego Czytania). 

Powyżsi partnerzy oraz wydarzenia zaproponowane w module stanowią katalog otwarty –

współpraca z konkretnymi podmiotami i konkretna oferta kulturalna, sportowa czy społeczna będzie 

odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie mieszkańców i może ulegać zmianie. 

Dostosowanie do osób ze szczególnymi potrzebami 

Niniejszy projekt zintegrowany łączy w sobie działania infrastrukturalne i nieinfrastrukturalne. Będzie 

on realizowany w sposób zapewniający dostępność we wszystkich możliwych wymiarach, na 

płaszczyźnie inwestycyjnej i nieinwestycyjnej. Zastosowane zostanie projektowanie uniwersalne, 

umożliwiające swobodne korzystanie z przestrzeni i oferowanych w nich usługach jak największej 

liczbie osób: 

− projekt będzie atrakcyjny i użyteczny dla osób o różnych możliwościach i umiejętnościach, 
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− uwzględni szeroki zakres indywidualnych preferencji i możliwości odbiorców, 

− przestrzeń będzie dostępna dla osób dotkniętych różnymi formami niepełnosprawności (ruchowa, 

sensoryczna, intelektualna, komunikacyjna) oraz dla osób starszych, osób z wózkami dziecięcymi, 

ciężkim bagażem itp. 

Powiązanie przedsięwzięcia z celami rewitalizacji 

Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na realizację następujących celów i kierunków działań: 

CEL 1: Chmielnik mieszkańcom – rozwój oferty społecznej i edukacyjnej 

Kierunek 1.2. Rozwój oferty edukacyjnej dla mieszkańców w każdym wieku, w tym edukacji 

ekologicznej 

Kierunek 1.4. Promocja dobrych postaw i nabywania nowych umiejętności wśród mieszkańców 

CEL 2: Poprawa jakości przestrzeni i środowiska w Chmielniku 

Kierunek 2.2. Zwiększenie funkcjonalności i dostępności przestrzeni publicznych poprzez ich 

modernizację i eliminację barier architektonicznych 

Kierunek 2.4. Poprawa wizerunku obszaru rewitalizacji poprzez podniesienie estetyki 

i atrakcyjności przestrzeni 

Kierunek 2.5. Rozwój zielonej infrastruktury w celu ograniczenia skutków zmian klimatu 

CEL 3: Chmielnicka oferta rekreacyjna dla każdego 

Kierunek 3.1. Poszerzenie oferty kulturalnej i sportowej dla mieszkańców z różnych grup 

wiekowych 

Kierunek 3.2. Rozwój aktywności fizycznej wśród mieszkańców 

Kierunek 3.3. Zwiększenie stopnia aktywności i integracji międzysąsiedzkiej i międzypokoleniowej 

Kierunek 3.4. Wsparcie inicjatyw oddolnych w celu rozwoju oferty społeczno-kulturalnej 

Kierunek 3.5. Zwiększenie różnorodności form spędzania czasu wolnego dla wszystkich grup 

wiekowych 

Kierunek 3.6. Wzmocnienie tożsamości lokalnej 

Ramy realizacji przedsięwzięcia 

Szacowana wartość przedsięwzięcia Ramy czasowe realizacji przedsięwzięcia 

Moduł I: 3.000.000,00 zł 

Moduł II: 2.500.000,00 zł 

Moduł III: 500.000,00  zł 

Moduł IV: 500.000,00  zł 

Łącznie: 6.500.000,00 zł 

(szczegółowe kwoty podane zostaną na etapie 

opracowania dokumentacji projektowej) 

Moduł I: 2025-2027 

Moduł II: 2026-2027 

Moduł III: 2025-2027 

Moduł IV: 2025-2027 

Prognozowane rezultaty 

Wskaźniki produktu Wartość 

Liczba odnowionych przestrzeni parkowych 2 szt. 
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Liczba powstałych nowych punktów 

monitoringu miejskiego 

10 szt. 

Liczba odnowionych pomników 2 szt. 

Liczba utworzonych miejsc relaksu 1 szt. 

Powierzchnia pieszych ciągów 

komunikacyjnych z wymienioną nawierzchnią 

50 m2 

Liczba zmodernizowanych placów zabaw 1 szt. 

Liczba zamontowanych obiektów małej 

architektury 

5 szt. 

Powierzchnia objęta pracami ogrodowymi lub 

pokryta nowymi nasadzeniami 

1 ha 

Liczba zorganizowanych wydarzeń kulturalno-

patriotycznych i kulturalnych na terenach 

zielonych 

3 szt. 

Wskaźniki rezultatu Wartość 

Liczba korzystających z odnowionych terenów 

zielonych 

2000 os./rok 

Liczba uczestników wydarzeń kulturalno-

patriotycznych i kulturalnych na terenach 

zielonych 

150 os./rok 

Liczba dzieci korzystających ze 

zmodernizowanego placu zabaw 

100 os./rok 

Sposób oceny prognozowanych rezultatów 

Według karty oceny przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z prowadzonego naboru przedsięwzięć, warsztatów 
rewitalizacyjnych i wizji lokalnej. 
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Tab. 20. Opis projektu zintegrowanego nr 3 

PROJEKT ZINTEGROWANY NR 3 

Rozwój kultury i oferty społecznej 

Zapewnienie mieszkańcom dostępu do oferty kulturalnej i społecznej na wysokim poziomie stanowi 

podstawę do rozwoju mieszkańców, a tym samym wyprowadzenia obszaru ze stanu kryzysowego. 

Nazwa wnioskodawcy 

Gmina Chmielnik 

Potencjalni partnerzy 

Jednostki organizacyjne Gminy, organizacje pozarządowe 

Lokalizacja przedsięwzięcia 

Budynek Chmielnickiego Centrum Kultury przy ul. Starobuskiej 10 (dz. ew. nr 1299/1, 1299/2), 

budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku przy ul. Dygasińskiego 12 

(dz. ew. nr 828/14, 828/15), budynek Klubu Seniora przy pl. Kościelnym 5 (dz. ew. nr 1164, 1165) 

Opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja przedsięwzięcia 

Na obszarze rewitalizacji zidentyfikowano szereg problemów natury społecznej. Występuje wyższy 

od średniej gminnej odsetek osób korzystających z pomocy społecznej z tytułu bezrobocia w ogólnej 

liczbie mieszkańców oraz wyższa liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

w wieku produkcyjnym. Ponadto wartości średniej gminnej przekroczył również wskaźnik osób 

korzystających z pomocy społecznej dotkniętych problemem alkoholizmu w ogólnej liczbie 

mieszkańców. Na etapie diagnozy wykazano również występujący problem ubóstwa przejawiający 

się wysokim udziałem osób korzystających z pomocy społecznej w ogólnej liczbie mieszkańców, także 

z tytułu ubóstwa, jak również wysoką kwotą wypłaconych zasiłków w przeliczeniu na liczę osób 

korzystających z pomocy społecznej oraz wyższą od średniej gminnej liczbę uczniów korzystających 

z posiłków finansowanych przez OPS w przeliczeniu na 100 uczniów. Występuje również problem 

przekraczającej średnią gminną liczby osób objętych procedurą „Niebieskiej Karty” w przeliczeniu na 

100 mieszkańców. Zidentyfikowano również problem starzejącego się społeczeństwa, a udział osób 

w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności przewyższał średnią gminną. 

W aspekcie przestrzenno-funkcjonalnym wykazano problem niedostatecznej liczby centrów 

aktywności mieszkańców na 100 osób, natomiast w aspekcie technicznym przewyższającą średnią 

gminną liczbę obiektów komunalnych wymagających termomodernizacji i niedostosowanych do 

potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami na 100 mieszkańców. 

Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest wyjście naprzeciw problemom społecznym występującym na obszarze 

rewitalizacji poprzez rozwój i rozszerzenie oferty kulturalnej i społecznej gminnych jednostek 

organizacyjnych. Pośrednim celem jest również dostosowanie przestrzeni dla osób ze szczególnymi 

potrzebami oraz zwiększenie wykorzystania technologii OZE na budynkach użyteczności publicznej. 
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Zakres realizowanych zadań 

Moduł I: Rozwój i rozszerzenie oferty Chmielnickiego Centrum Kultury 

Moduł I składa się z działań zaplanowanych w przestrzeni budynku Chmielnickiego Centrum Kultury. 

Wśród działań infrastrukturalnych znajdować się będzie montaż rampy przy schodach wejściowych 

do budynku w celu dostosowania obiektu dla osób ze szczególnymi potrzebami. W celu zwiększenia 

energooszczędności budynku planuje się montaż paneli fotowoltaicznych na jego dachu. 

W przyszłości nie wyklucza się również rozszerzenia przestrzeni Chmielnickiego Centrum Kultury o 

sąsiednie budynki, co umożliwiłoby znaczące rozszerzenie oferty kulturalnej. Wymagałoby to jednak 

ich wcześniejszego wykupienia, odnowienia oraz doposażenia. 

Działaniami kulturalnymi planowanymi w ramach niniejszego modułu są:  

- organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży, 

- utworzenie wolontariatu, 

- utworzenie świetlicy i sal tematycznych oraz ich doposażenie m.in. przystosowanych do spotkań 

z grami planszowymi i komputerowymi, filmami itp., 

- rozszerzenie oferty dla młodzieży, 

- współpraca z podmiotami oświatowymi w celu uatrakcyjnienia oferty zajęć pozaszkolnych oraz 

stworzenie samorządu szkolnego i Rady Młodzieży. 

Moduł II: Działania społeczno-kulturalne w OPS i Klubie Seniora 

Moduł II skupia w sobie działania mające na celu rozszerzenie oferty Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej oraz Klubu Seniora. Działania w zakresie oferty OPS zakładają: zwiększenie 

dostępności usług społecznych i zdrowotnych oraz wsparcie procesu deinstytucjonalizacji poprzez 

wsparcie dla usług asystenckich, opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach 

opieki rodzinnej i środowiskowej. 

Projekt zakładać będzie również utworzenie dodatkowych miejsc pobytu dziennego dla seniorów 

w Klubie Seniora oraz działania mające na celu wsparcie w codziennym funkcjonowaniu oraz 

aktywizację społeczną tej grupy. 

 

Powyżsi partnerzy oraz oferta zaproponowana w modułach stanowi katalog otwarty –współpraca 

z konkretnymi podmiotami i konkretna oferta kulturalna i społeczna będzie odpowiedzią na aktualne 

zapotrzebowanie mieszkańców i może ulegać zmianie. 

Dostosowanie do osób ze szczególnymi potrzebami 

Niniejszy projekt zintegrowany łączy w sobie działania infrastrukturalne i nieinfrastrukturalne. Będzie 

on realizowany w sposób zapewniający dostępność we wszystkich możliwych wymiarach, na 

płaszczyźnie inwestycyjnej i nieinwestycyjnej. Zastosowane zostanie projektowanie uniwersalne, 

umożliwiające swobodne korzystanie z przestrzeni i oferowanych w nich usługach jak największej 

liczbie osób: 

− projekt będzie atrakcyjny i użyteczny dla osób o różnych możliwościach i umiejętnościach, 

− uwzględni szeroki zakres indywidualnych preferencji i możliwości odbiorców, 
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− przestrzeń będzie dostępna dla osób dotkniętych różnymi formami niepełnosprawności (ruchowa, 

sensoryczna, intelektualna, komunikacyjna) oraz dla osób starszych, osób z wózkami dziecięcymi, 

ciężkim bagażem itp. 

Powiązanie przedsięwzięcia z celami rewitalizacji 

Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na realizację następujących celów i kierunków działań: 

CEL 1: Chmielnik mieszkańcom – rozwój oferty społecznej i edukacyjnej 

Kierunek 1.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

Kierunek 1.2. Rozwój oferty edukacyjnej dla mieszkańców w każdym wieku, w tym edukacji 

ekologicznej 

Kierunek 1.3. Rozwój usług społecznych oferowanych przez gminne jednostki organizacyjne 

Kierunek 1.4. Promocja dobrych postaw i nabywania nowych umiejętności wśród mieszkańców 

CEL 2: Poprawa jakości przestrzeni i środowiska w Chmielniku 

Kierunek 2.1. Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i użyteczności 

publicznej 

Kierunek 2.2. Zwiększenie funkcjonalności i dostępności przestrzeni publicznych poprzez ich 

modernizację i eliminację barier architektonicznych 

Kierunek 2.3. Poprawa stanu powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji 

Kierunek 2.4. Poprawa wizerunku obszaru rewitalizacji poprzez podniesienie estetyki i 

atrakcyjności przestrzeni 

CEL 3: Chmielnicka oferta rekreacyjna dla każdego 

Kierunek 3.1. Poszerzenie oferty kulturalnej i sportowej dla mieszkańców z różnych grup 

wiekowych 

Kierunek 3.3. Zwiększenie stopnia aktywności i integracji międzysąsiedzkiej i międzypokoleniowej 

Kierunek 3.4. Wsparcie inicjatyw oddolnych w celu rozwoju oferty społeczno-kulturalnej 

Kierunek 3.5. Zwiększenie różnorodności form spędzania czasu wolnego dla wszystkich grup 

wiekowych 

Kierunek 3.6. Wzmocnienie tożsamości lokalnej 

Ramy realizacji przedsięwzięcia 

Szacowana wartość przedsięwzięcia Ramy czasowe realizacji przedsięwzięcia 

Moduł I: 1.000.000,00  zł 

Moduł II: 500.000,00  zł 

Łącznie: 1.500.000,00  zł 

(szczegółowe kwoty podane zostaną na etapie 

opracowania dokumentacji projektowej) 

Moduł I: 2024-2026 

Moduł II: 2024-2027 

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu Wartość 

Liczba zamontowanych instalacji 

fotowoltaicznych 

1 szt. 
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Liczba zamontowanych ramp 1 szt. 

Liczba zorganizowanych działań dla dzieci i 

młodzieży w budynku CCK 

10 szt./rok 

Liczba nawiązanych współprac z placówkami 

oświatowymi 

3 szt./rok 

Liczba oferowanych usług społecznych i 

zdrowotnych w OPS 

5 szt. 

Liczba wspartych usług asystenckich, 

opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych w ramach opieki rodzinnej i 

środowiskowej 

5 szt./rok 

Liczba utworzonych nowych miejsc pobytu 

dziennego w Klubie Seniora 

5 szt. 

Wskaźniki rezultatu Wartość 

Liczba osób korzystających z oferty 

Chmielnickiego Centrum Kultury 

2500 os./rok 

Liczba osób korzystających z oferty OPS 300 os./rok 

Liczba osób objętych działaniem Klubu Seniora 30 os./rok 

Sposób oceny prognozowanych rezultatów 

Według karty oceny przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z prowadzonego naboru przedsięwzięć, warsztatów 
rewitalizacyjnych i wizji lokalnej. 
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Tab. 21. Opis projektu zintegrowanego nr 4 

PROJEKT ZINTEGROWANY NR 4 

Przedszkole Samorządowe miejscem kształtowania dziecięcych marzeń 

Etap edukacji przedszkolnej stanowi niejako jedną z pierwszych furtek prowadzących do dorosłego 

życia. Jest to etap, w którym nie tylko obserwuje się wśród dzieci rozwój fizyczny, ale również 

intelektualny, dlatego tak ważne jest, aby w tym wieku objąć dziecko odpowiednią opieką, 

kształtować odpowiednie zachowania, umiejętności czy marzenia. 

Nazwa wnioskodawcy 

Gmina Chmielnik/Przedszkole Samorządowe w Chmielniku 

Potencjalni partnerzy 

Organizacje pozarządowe, podmioty prywatne, placówki oświatowe 

Lokalizacja przedsięwzięcia 

Przedszkole Samorządowe przy ul. Sienkiewicza 8 (dz. ew. nr 1197/3) 

Opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja przedsięwzięcia 

W granicach obszaru rewitalizacji zidentyfikowano problem związany z niższym od średniej gminnej 

udziałem osób w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności. Ponadto na etapie warsztatów 

rewitalizacyjnych z mieszkańcami podniesiony został problem niewystarczającej atrakcyjności 

publicznej opieki przedszkolnej – szczególnie w aspekcie dostępu do atrakcyjnych i bezpiecznych 

urządzeń tworzących przestrzeń zewnętrznego placu zabaw oraz oferty zajęć dodatkowych. 

Cel przedsięwzięcia 

Uatrakcyjnienie publicznej oferty przedszkolnej na obszarze rewitalizacji w celu zwiększenia 

atrakcyjności obszaru dla osób planujących lub posiadających małe dzieci oraz zapewnienia lepszych 

szans rozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

Zakres realizowanych zadań 

Moduł I: Utworzenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym 

Moduł I niniejszego projektu zakłada prace infrastrukturalne w zakresie stworzenia nowego placu 

zabaw przy Przedszkolu Samorządowym. Planuje się montaż urządzeń zabawowych takich jak: 

trampolina, huśtawka, bujak dwuosobowy, piramida linowa, piaskownica z domkiem czy zjeżdżalnia. 

W granicach przestrzeni nowego placu zabaw uwzględnia się również montaż urządzeń 

sensorycznych. Ponadto w granicach placu zabaw zostanie utworzona nawierzchnia ze sztucznej 

trawy zapewniająca bezpieczeństwo w przypadku upadków. W sąsiedztwie placu planuje się również 

montaż elementów małej architektury w postaci ławki z siedziskami oraz koszy na śmieci.  

Moduł II: Zajęcia dodatkowe szansą na zwiększenie jakości nauczania przedszkolnego 
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Moduł II zakłada rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla dzieci uczęszczających do Przedszkola 

Samorządowego. Planowana jest organizacja następujących zajęć: 

- zajęcia dodatkowe dydaktyczno-wychowawcze, w zakresie umiejętności podstawowych 

i przekrojowych,  

- zajęcia dodatkowe wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, 

- zajęcia specjalistyczne,  

- doskonalenie kompetencji kadry. 

Planuje się również kontynuację odbywających się do tej pory zajęć tj.: 

- „Dziecko w krainie muzyki” (3 latki); 

- „Przedszkolny świat gier planszowych” (5 latki); 

- koło przyrodnicze (4 latki); 

- terapia logopedyczna (grupy 4 osobowe); 

- zajęcia wspierające funkcjonowanie mowy (wszystkie grupy); 

- „W krainie bajki i baśni” (4-5 latki). 

Dostosowanie do osób ze szczególnymi potrzebami 

Niniejszy projekt zintegrowany łączy w sobie działania infrastrukturalne i nieinfrastrukturalne. Będzie 

on realizowany w sposób zapewniający dostępność we wszystkich możliwych wymiarach, na 

płaszczyźnie inwestycyjnej i nieinwestycyjnej. Zastosowane zostanie projektowanie uniwersalne, 

umożliwiające swobodne korzystanie z przestrzeni i oferowanych w nich usługach jak największej 

liczbie osób: 

− projekt będzie atrakcyjny i użyteczny dla dzieci o różnych możliwościach i umiejętnościach, 

− uwzględni szeroki zakres indywidualnych preferencji i możliwości odbiorców, 

− przestrzeń będzie dostępna dla dzieci dotkniętych różnymi formami niepełnosprawności (ruchowa, 

sensoryczna, intelektualna, komunikacyjna) 

Powiązanie przedsięwzięcia z celami rewitalizacji 

Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na realizację następujących celów i kierunków działań: 

CEL 1: Chmielnik mieszkańcom – rozwój oferty społecznej i edukacyjnej 

Kierunek 1.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

Kierunek 1.2. Rozwój oferty edukacyjnej dla mieszkańców w każdym wieku, w tym edukacji 

ekologicznej 

Kierunek 1.4. Promocja dobrych postaw i nabywania nowych umiejętności wśród mieszkańców 

CEL 2: Poprawa jakości przestrzeni i środowiska w Chmielniku 

Kierunek 2.2. Zwiększenie funkcjonalności i dostępności przestrzeni publicznych poprzez ich 

modernizację i eliminację barier architektonicznych 

Kierunek 2.4. Poprawa wizerunku obszaru rewitalizacji poprzez podniesienie estetyki 

i atrakcyjności przestrzeni 

CEL 3: Chmielnicka oferta rekreacyjna dla każdego 
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Kierunek 3.1. Poszerzenie oferty kulturalnej i sportowej dla mieszkańców z różnych grup 

wiekowych 

Kierunek 3.2. Rozwój aktywności fizycznej wśród mieszkańców 

Kierunek 3.3. Zwiększenie stopnia aktywności i integracji międzysąsiedzkiej i międzypokoleniowej 

Kierunek 3.5. Zwiększenie różnorodności form spędzania czasu wolnego dla wszystkich grup 

wiekowych 

Kierunek 3.6. Wzmocnienie tożsamości lokalnej 

Ramy realizacji przedsięwzięcia 

Szacowana wartość przedsięwzięcia Ramy czasowe realizacji przedsięwzięcia 

Moduł I: 660.000,00 zł  zł 

Moduł II: 1.200.000,00  zł 

Łącznie: 1.860.000,00 zł 

(szczegółowe kwoty podane zostaną na etapie 

opracowania dokumentacji projektowej) 

Moduł I: 2024 

Moduł II: 2025-2026 

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu Wartość 

Liczba utworzonych placów zabaw 1 szt. 

Liczba zamontowanych urządzeń zabawowych 5 szt. 

Liczba zorganizowanych zajęć dodatkowych 15 szt./rok 

Liczba zorganizowanych zajęć doszkalających 

dla opiekunów 

5 szt./rok  

Wskaźniki rezultatu Wartość 

Liczba dzieci korzystających z placu zabaw 150 os./rok 

Liczba dzieci korzystających z oferty zajęć 

dodatkowych 

105 os./rok 

Liczba pracowników objęta zajęciami 

doszkalającymi 

15 os./rok 

Sposób oceny prognozowanych rezultatów 

Według karty oceny przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z prowadzonego naboru przedsięwzięć, warsztatów 
rewitalizacyjnych i wizji lokalnej. 
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Tab. 22. Opis projektu zintegrowanego nr 5 

PROJEKT ZINTEGROWANY NR 5 

Chmielnik przyjazny środowisku 

Współcześnie duży nacisk kładzie się na działania mające na celu przystosowanie gmin do zmian 

klimatu oraz edukację ekologiczną mieszkańców. Poniższy projekt zakłada realizację działań 

wpływającą pozytywnie na rozwój tych aspektów poprzez termomodernizację obiektów 

komunalnych oraz ofertę podnoszącą świadomość ekologiczną wśród mieszkańców. 

Nazwa wnioskodawcy 

Gmina Chmielnik 

Potencjalni partnerzy 

Jednostki organizacyjne gminy, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, podmioty prywatne 

Lokalizacja przedsięwzięcia 

Budynek Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik przy pl. Kościuszki 7 (dz. ew. nr 1123, 1124/1), 

 budynki komunalne przy ul. Dojazdowej 27 (dz. ew. nr 1972/1, 1973/1, 1974), ul. Dygasińskiego 

12a (dz. ew. nr 828/15) oraz ul. Mruczej 39 (dz. ew. nr 1695)  

Opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja przedsięwzięcia 

Na obszarze rewitalizacji zidentyfikowano związaną ze sferą środowiskową przewyższającą średnią 

gminną liczbę indywidualnych źródeł ciepła na paliwo stałe w ogólnej liczbie budynków, jak również 

związaną ze sferą techniczną liczbę obiektów komunalnych wymagających termomodernizacji na 100 

mieszkańców. Podczas warsztatów z mieszkańcami podniesiony został również problem niskiej 

świadomości ekologicznej mieszkańców. 

Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest poprawa sytuacji w sferze środowiskowej oraz technicznej obserwowana 

na obszarze rewitalizacji w związku ze zidentyfikowanymi budynkami komunalnymi wymagającymi 

termomodernizacji oraz wymiany przestarzałych źródeł ciepła. Działania zawarte w niniejszym 

przedsięwzięciu poprawią także świadomość ekologiczną mieszkańców wpływając pozytywnie na 

aspekty środowiskowe na obszarze rewitalizacji.  

Zakres realizowanych zadań 

Moduł I: Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku oraz budynków komunalnych 

i socjalnych 

W ramach Modułu I planowane są działania infrastrukturalne w zakresie szerokopojętej 

termomodernizacji budynków komunalnych, w tym budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz budynków 

socjalnych przy ul. Dojazdowej 27, ul. Dygasińskiego 12a oraz ul. Mruczej 39. 
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Termomodernizacja Urzędu składać się będzie z wykonania docieplenia budynku i wymiany elewacji, 

wymiany źródeł ciepła na kotły gazowe oraz montaż OZE – paneli fotowoltaicznych na dachu 

budynku. 

Termomodernizacja budynku socjalnego przy ul. Dojazdowej 27 zakłada wymianę drzwi 

zewnętrznych budynku, docieplenie oraz wymianę elewacji, a także stolarki okiennej. W budynku 

przy ul. Dygasińskiego 12a w ramach niniejszego modułu planowane jest docieplenie i wykonanie 

nowej elewacji budynku, montaż nowych drzwi zewnętrznych oraz stolarki okiennej, a także wymiana 

pokrycia dachowego, który obecnie pokryty jest papą. Z kolei w ramach prac termomodernizacyjnych 

związanych z budynkiem przy ul. Mruczej 39 planuje się docieplenie budynku i utworzenie nowej 

elewacji, docieplenie poddasza, jak również wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, grzejników oraz 

oświetlenia w częściach wspólnych, a także modernizację kotłowni. 

Moduł II: Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców 

Moduł II obejmuje działania społeczne mające na celu rozszerzenie i usystematyzowanie wiedzy 

ekologicznej, zgodnie z ideą, że edukacja zaczyna się od najmłodszych lat i trwa przez całe życie. 

Realizacja modułu zakłada szereg działań dla dzieci i młodzieży, ale również osób dorosłych, 

kształtujących świadomość ekologiczną, rozwój umiejętności zrównoważonego życia i będących 

inspiracją do działań na rzecz ochrony środowiska.  

Główne założenia obejmują: 

- organizację konkursów o tematyce ekologicznej skierowanych do uczniów na poszczególnych 

szczeblach nauki, 

- organizacja kampanii edukacyjnej w szkołach i przedszkolach, 

- organizację warsztatów ekologicznych budujących świadomość ekologiczną, 

- organizację warsztatów rękodzielniczych z wykorzystaniem materiałów z recyklingu, 

- organizację prelekcji z ekologami i stowarzyszeniami ekologicznymi, 

- organizacja prelekcji i spotkań dotyczących odnawialnych źródeł energii, 

- akcje „Sprzątanie świata”. 

Do udziału w wydarzeniach organizowanych poza zajęciami szkolnymi mogą zostać zaproszeni 

również zainteresowani mieszkańcy w każdym wieku. 

Dostosowanie do osób ze szczególnymi potrzebami 

Działania przewidziane do realizacji w ramach tego przedsięwzięcia zintegrowanego mają charakter 

zarówno infrastrukturalny jak i nieinfrastrukturalny. Projektowane przestrzenie publiczne będą 

uwzględniały rozwiązania dedykowane osobom ze szczególnymi potrzebami przez zastosowanie 

projektowania uniwersalnego. W razie braku możliwości pokonania barier ze względów technicznych 

lub prawnych zaproponowane zostaną rozwiązania alternatywne. Wszystkie realizowane działania 

społeczne będą umożliwiały swobodne uczestnictwo, zarówno osobom z różnymi formami 

niepełnosprawności, jak i osobom starszym, osobom z wózkami dziecięcymi, ciężkim bagażem itp. 

Powiązanie przedsięwzięcia z celami rewitalizacji 

Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na realizację następujących celów i kierunków działań: 

CEL 1: Chmielnik mieszkańcom – rozwój oferty społecznej i edukacyjnej 

Kierunek 1.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
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Kierunek 1.2. Rozwój oferty edukacyjnej dla mieszkańców w każdym wieku, w tym edukacji 

ekologicznej 

Kierunek 1.3. Rozwój usług społecznych oferowanych przez gminne jednostki organizacyjne 

Kierunek 1.4. Promocja dobrych postaw i nabywania nowych umiejętności wśród mieszkańców 

CEL 2: Poprawa jakości przestrzeni i środowiska w Chmielniku 

Kierunek 2.1. Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i użyteczności 

publicznej 

Kierunek 2.2. Zwiększenie funkcjonalności i dostępności przestrzeni publicznych poprzez ich 

modernizację i eliminację barier architektonicznych 

Kierunek 2.3. Poprawa stanu powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji 

Kierunek 2.4. Poprawa wizerunku obszaru rewitalizacji poprzez podniesienie estetyki i 

atrakcyjności przestrzeni 

CEL 3: Chmielnicka oferta rekreacyjna dla każdego 

Kierunek 3.3. Zwiększenie stopnia aktywności i integracji międzysąsiedzkiej i międzypokoleniowej 

Kierunek 3.4. Wsparcie inicjatyw oddolnych w celu rozwoju oferty społeczno-kulturalnej 

Kierunek 3.5. Zwiększenie różnorodności form spędzania czasu wolnego dla wszystkich grup 

wiekowych 

Ramy realizacji przedsięwzięcia 

Szacowana wartość przedsięwzięcia Ramy czasowe realizacji przedsięwzięcia 

Moduł I: 5.000.000,00  zł 

Moduł II: 500.000,00  zł 

Łącznie: 5.500.000,00  zł 

(szczegółowe kwoty podane zostaną na etapie 

opracowania dokumentacji projektowej) 

Moduł I: 2025-2027 

Moduł II: 2025-2027 

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu Wartość 

Liczba budynków poddanych termomodernizacji 4 szt. 

Liczba zamontowanych instalacji OZE 1 szt. 

Liczba budynków socjalnych poddana 

termomodernizacji 

3 szt. 

Liczba zorganizowanych działań społecznych 

o tematyce ekologicznej dla mieszkańców 

5 szt. na lata 2025-2027 

Wskaźniki rezultatu Wartość 

Liczba uczniów korzystająca z zajęć/warsztatów 

ekologicznych 

1000 os. na lata 2025-2027 
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Liczba uczestników wydarzeń o tematyce 

ekologicznej 

1000 os. na lata 2025-2027 

Poprawa efektywności energetycznej obiektów 

objętych wsparciem 

min. 20% 

Sposób oceny prognozowanych rezultatów 

Według karty oceny przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z prowadzonego naboru przedsięwzięć, warsztatów 
rewitalizacyjnych i wizji lokalnej.  

Tab. 23. Opis projektu zintegrowanego nr 6 

PROJEKT ZINTEGROWANY NR 6 

Odnowa zdegradowanego budynku w celu wprowadzenia nowej funkcji 

Nazwa wnioskodawcy 

Podmiot prywatny 

Potencjalni partnerzy 

Gmina Chmielnik, gminne jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe  

Lokalizacja przedsięwzięcia 

ul. Krótka 1. (dz. ew. nr 1577, 1153, 1156, 1154/7, 1151) 

Opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja przedsięwzięcia 

W centrum Chmielnika zidentyfikowano wiele budynków, których stan techniczny stopniowo się 

pogarsza, a budynki popadają w degradację wpływając negatywnie na walory estetyczne obszaru 

oraz poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Na etapie delimitacji obszaru wykazano występowanie 

problemu wyższą od średniej gminnej liczbę obiektów zabytkowych w złym stanie technicznym 

wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków. Budynek, którego dotyczy przedsięwzięcie nie stanowi 

zabytku, jednak znajduje się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej. 

Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja historycznej przestrzeni miasta Chmielnik poprzez 

przebudowę i odnowienie istniejących kamienic przy ul. Krótkiej 1. Planowane przedsięwzięcie 

poprawi walory estetyczne miasta Chmielnik, pozwoli zwiększyć bazę noclegową na terenie Gminy 

Chmielnik oraz zwiększy potencjał historyczny Gminy wraz z uwypukleniem szczegółów 

architektonicznych. 

Zakres realizowanych zadań 
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Moduł I: Modernizacja budynku 

Projekt zakłada nadbudowę, rozbudowę i termomodernizację istniejącego budynku wielorodzinnego 

na działkach ewidencyjnych nr 1577, 1153, 1156, 1154/7, 1151. Nadbudowa budynku wykonana 

zostanie w celu uzyskania parametrów użytkowego poddasza zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(do 4 lokali mieszkalnych). W ramach prac planowana jest również termomodernizacja, wymiana 

pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej, a także renowacji piwnicy w celu utworzenia sali 

konferencyjnej. Ponadto budynek zostanie przystosowany do osób ze szczególnymi potrzebami – 

planowana jest likwidacja barier architektonicznych, montaż ramp i innych elementów 

umożliwiających korzystanie z obiektu przez osoby z niepełnosprawnościami. Planowana inwestycja 

pozwoli odbudować i odnowić istniejącą kamienicę zapewniając jej odpowiedni standard oraz 

pozwoli zachować historyczną kompozycję układu urbanistycznego miasta wraz z poprawą walorów 

estetycznych miasta.  

Moduł II: Wprowadzenie nowych funkcji do budynku 

W obiekcie planuje się utworzenie miejsc noclegowych dla turystów, co pośrednio wpłynie 

pozytywnie na ożywienie gospodarcze całego obszaru rewitalizacji. Ponadto w odnowionej piwnicy 

utworzona zostanie sala konferencyjna, w której możliwa będzie organizacja niedużych spotkań i 

imprez dla mieszkańców we współpracy z Gminą i jej jednostkami organizacyjnymi m.in. 

Chmielnickim Ośrodkiem Kultury, stowarzyszeniami gminnymi oraz wszelkimi zainteresowanymi 

podmiotami pozarządowymi i oświatowymi. Ponadto planuje się nawiązanie współpracy 

z Chmielnickim Ośrodkiem Kultury w celu organizacji na dziedzińcu obiektu różnego rodzaju spotkań 

kulturalnych np. wernisaży prac malarskich i rysunkowych, gier w szachy czy innych gier planszowych 

dla dzieci i młodzieży. Powyżsi partnerzy oraz działania stanowią katalog otwarty – współpraca 

z konkretnymi podmiotami i konkretna oferta kulturalna czy społeczna będzie odpowiedzią na 

aktualne zapotrzebowanie mieszkańców i może ulegać zmianie. 

Teren inwestycji znajduje się w obszarze układu urbanistycznego dawnego miasta Chmielnik, XVI – 

XIX wiek objętym ochroną, której celem jest zachowanie historycznej kompozycji układu 

urbanistycznego w tym gabarytów wysokościowych i geometrii dachu, dlatego wszelkie działania 

infrastrukturalne odbywać się będą w porozumieniu z konserwatorem zabytków oraz Gminą 

Chmielnik. 

Dostosowanie do osób ze szczególnymi potrzebami 

Działania przewidziane do realizacji w ramach tego przedsięwzięcia zintegrowanego mają charakter 

zarówno infrastrukturalny jak i nieinfrastrukturalny. Projektowane przestrzenie publiczne będą 

uwzględniały rozwiązania dedykowane osobom ze szczególnymi potrzebami przez zastosowanie 

projektowania uniwersalnego. W razie braku możliwości pokonania barier ze względów technicznych 

lub prawnych zaproponowane zostaną rozwiązania alternatywne. Wszystkie realizowane działania 

społeczne będą umożliwiały swobodne uczestnictwo, zarówno osobom z różnymi formami 

niepełnosprawności, jak i osobom starszym, osobom z wózkami dziecięcymi, ciężkim bagażem itp. 

Powiązanie przedsięwzięcia z celami rewitalizacji 

Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na realizację następujących celów i kierunków działań: 

CEL 1: Chmielnik mieszkańcom – rozwój oferty społecznej i edukacyjnej 

Kierunek 1.2. Rozwój oferty edukacyjnej dla mieszkańców w każdym wieku, w tym edukacji 

ekologicznej 
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Kierunek 1.4. Promocja dobrych postaw i nabywania nowych umiejętności wśród mieszkańców 

CEL 2: Poprawa jakości przestrzeni i środowiska w Chmielniku 

Kierunek 2.1. Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i użyteczności 

publicznej 

Kierunek 2.2. Zwiększenie funkcjonalności i dostępności przestrzeni publicznych poprzez ich 

modernizację i eliminację barier architektonicznych 

Kierunek 2.3. Poprawa stanu powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji 

Kierunek 2.4. Poprawa wizerunku obszaru rewitalizacji poprzez podniesienie estetyki 

i atrakcyjności przestrzeni 

CEL 3: Chmielnicka oferta rekreacyjna dla każdego 

Kierunek 3.1. Poszerzenie oferty kulturalnej i sportowej dla mieszkańców z różnych grup 

wiekowych 

Kierunek 3.3. Zwiększenie stopnia aktywności i integracji międzysąsiedzkiej i międzypokoleniowej 

Kierunek 3.4. Wsparcie inicjatyw oddolnych w celu rozwoju oferty społeczno-kulturalnej 

Kierunek 3.5. Zwiększenie różnorodności form spędzania czasu wolnego dla wszystkich grup 

wiekowych 

Kierunek 3.6. Wzmocnienie tożsamości lokalnej 

Ramy realizacji przedsięwzięcia 

Szacowana wartość przedsięwzięcia Ramy czasowe realizacji przedsięwzięcia 

Moduł I: 1.100.000,00 zł 

Moduł II: 100.000,00 zł 

Łącznie: 1.200.000,00 zł 

(szczegółowe kwoty podane zostaną na etapie 

opracowania dokumentacji projektowej) 

Moduł I: 2024-2025 

Moduł II: 2025-2030 

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu Wartość 

Liczba budynków poddanych rewitalizacji 1 szt. 

Wskaźniki rezultatu Wartość 

Liczba osób korzystających ze 

zmodernizowanej infrastruktury 

500 os./rok 

Sposób oceny prognozowanych rezultatów 

Według karty oceny przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z prowadzonego naboru przedsięwzięć, warsztatów 
rewitalizacyjnych i wizji lokalnej.  
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6.2. CHARAKTERYSTYKA POZOSTAŁYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH 
 
Tab. 24. Charakterystyka przedsięwzięcia uzupełniającego nr 1 

PRZEDSIĘWZIĘCIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 1 

Renowacja fontanny na Rynku 

Podmiot realizujący 

Gmina Chmielnik 

Lokalizacja 

Rynek Miejski (dz. ew. nr 1112) 

Charakterystyka przedsięwzięcia 

Rynek Miejski został poddany rewitalizacji w ramach poprzedniego Programu Rewitalizacji 

obowiązującego w latach 2016-2023. Prace, które wykonano w granicach Rynku pominęły jednak 

fontannę, która stanowi swoisty symbol tejże przestrzeni. W ramach przedsięwzięcia 

uzupełniającego planuje się więc renowację fontanny znajdującej się na Rynku Miejskim, w celu 

dopełnienia procesu jego rewitalizacji. Obecnie stan techniczny fontanny zaczyna się pogarszać – 

występuje problem z jej szczelnością, co wpływa negatywnie na walory estetyczne przestrzeni.  

Prace renowacyjne zakładają zachowanie obecnej formy fontanny, jednak wymianę ścianek 

zbiornika, w celu jego uszczelnienia i poprawy stanu technicznego, jak również delikatne obniżenie 

całego obiektu. 

Powiązanie przedsięwzięcia z celami rewitalizacji i kierunkami działań 

Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na realizację następujących celów i kierunków działań: 

CEL 2: Poprawa jakości przestrzeni i środowiska w Chmielniku 

Kierunek 2.2. Zwiększenie funkcjonalności i dostępności przestrzeni publicznych poprzez ich 

modernizację i eliminację barier architektonicznych 

Kierunek 2.4. Poprawa wizerunku obszaru rewitalizacji poprzez podniesienie estetyki i 

atrakcyjności przestrzeni 

CEL 3: Chmielnicka oferta rekreacyjna dla każdego 

Kierunek 3.6. Wzmocnienie tożsamości lokalnej 

Szacowana wartość przedsięwzięcia 

500.000,00 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z prowadzonego naboru przedsięwzięć, warsztatów 
rewitalizacyjnych i wizji lokalnej.  
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Tab. 25. Charakterystyka przedsięwzięcia uzupełniającego nr 2 

PRZEDSIĘWZIĘCIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 2 

Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Chmielniku wraz z utworzeniem Pracowni 

Tomografii Komputerowej 

Podmiot realizujący 

Szpital Powiatowy w Chmielniku, Powiat kielecki, Gmina Chmielnik 

Lokalizacja 

Szpital Powiatowy w Chmielniku przy ul. Kieleckiej 1 i 3 (dz. ew. nr 960/3, 960/4, 960/1) 

Charakterystyka przedsięwzięcia 

W zakres przedsięwzięcia wchodzi: 

• rozbudowa szpitala o budynek administracyjno-socjalny z pomieszczeniem apteki szpitalnej oraz 

laboratorium na potrzeby szpitala, 

• rozbudowa szpitala o budynek podjazdu dla karetek pogotowia, 

• nadbudowa istniejącego budynku, w którym zlokalizowany jest między innymi blok operacyjny, 

• rozbudowa szpitala o pracownię Tomografii Komputerowej wraz z zakupem aparatu. 

W ramach nadbudowy istniejącego budynku głównego planuje się przeorganizować Zakład 

Opiekuńczo Leczniczy i Oddział Chirurgiczny, ponad to zostanie rozbudowany Oddział Alergologiczny. 

Nadbudowa i rozbudowa szpitala powiatowego w Chmielniku nastąpi poprzez utworzenie 

25 łóżkowego oddziału szpitalnego w celach rozrzedzenia łóżek szpitalnych oraz rozbudowę 

o przedłużenie budynku głównego szpitala o pomieszczenia dla apteki szpitalnej i laboratorium 

diagnostycznego oraz przeniesienie administracji szpitalnej mieszczącej się przy Izbie przyjęć do 

dobudowanej kondygnacji w celu utworzenia izolatorium. Przeniesienie apteki szpitalnej 

i laboratorium diagnostycznego do dobudowanego budynku skróci drogi transportu leków i badań 

z oddziałów szpitalnych i znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego personelu. 

Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozrzedzenie łóżek szpitalnych i utworzenie izolatorium znacznie 

zwiększy dostęp pacjentów do udzielanych świadczeń medycznych. 

Ponadto w projekcie zawierać się będzie wybudowanie Pracowni Tomografu Komputerowego wraz 

z dostawą i uruchomieniem urządzenia dla polepszenia diagnostyki pacjentów leczonych w Szpitalu 

Powiatowym w Chmielniku. 

Realizację przedsięwzięcia planuje się na okres do końca 2026 roku. 

Powiązanie przedsięwzięcia z celami rewitalizacji i kierunkami działań 

Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na realizację następujących celów i kierunków działań: 

CEL 1: Chmielnik mieszkańcom – rozwój oferty społecznej i edukacyjnej 

Kierunek 1.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

CEL 2: Poprawa jakości przestrzeni i środowiska w Chmielniku 

Kierunek 2.1. Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i użyteczności 

publicznej 
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Kierunek 2.2. Zwiększenie funkcjonalności i dostępności przestrzeni publicznych poprzez ich 

modernizację i eliminację barier architektonicznych 

Kierunek 2.4. Poprawa wizerunku obszaru rewitalizacji poprzez podniesienie estetyki 

i atrakcyjności przestrzeni 

Szacowana wartość przedsięwzięcia 

26 210 839,17 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z prowadzonego naboru przedsięwzięć, warsztatów 
rewitalizacyjnych i wizji lokalnej.
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7. OPIS SPOSOBU REALIZACJI PRZEZ GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI 

DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH NA POZIOMIE REGIONALNYM 

I LOKALNYM 
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Chmielnik ma przede wszystkim wymiar lokalny. Dokument 

odpowiada na problemy zidentyfikowane na całym obszarze rewitalizacji, kreując tym samym rozwój na 

poziomie jednostki samorządu terytorialnego, jaką jest Gmina Chmielnik.  

W poniższej tabeli przedstawiono opis sposobu realizacji poszczególnych dokumentów strategicznych 

na poziomie regionalnym i lokalnym poprzez przewidziane do realizacji w Gminnym Programie 

Rewitalizacji działania wraz odpowiadającymi im celami i kierunkami działań rewitalizacyjnych. 

Tab. 26. Opis dokumentów strategicznych gminy realizowanych przez Gminny Program Rewitalizacji 

Dokumenty na poziomie regionalnym 

Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ 

W dokumencie nakreślono wizję rozwoju regionu:  

Świętokrzyskie w 2030 roku to ambitny region o atrakcyjnym wizerunku: 

✓ wnoszący coraz większy wkład w rozwój gospodarczy, społeczny i kulturowy Polski i Europy 

✓ szanujący i dbający o swoje dziedzictwo kulturowe i środowisko naturalne 

✓ będący dobrym miejscem do życia, pracy i rozwoju. 

Ponadto wskazano również misję rozwoju regionu: 

Samorząd województwa świętokrzyskiego: 

✓ tworzy przestrzeń współdziałania, pozwalającą na wykorzystanie potencjału mieszkańców 

i przedsiębiorców regionu dla budowania wspólnoty o wysokim kapitale społecznym i rosnącej 

zdolności konkurencyjnej 

✓ uzyskuje konsensus w regionie wokół najważniejszych celów strategicznych i przedsięwzięć, 

służących modernizacji i transformacji ścieżki rozwoju województwa 

✓ pozyskuje kapitał stymulujący rozwój regionu, obejmujący publiczne środki finansowe 

(od wspólnotowych po lokalne), środki prywatne (w tym – nowe inwestycje zewnętrzne). 

Określona w dokumencie wizja i misja dla województwa świętokrzyskiego wpisuje się w dokumenty 

na szczeblu krajowym takie jak: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także w Krajową 

Strategię Rozwoju Regionalnego 2030. 

Powyższą wizję i misję odzwierciedlają cele strategiczne i operacyjne wskazane w ww. dokumencie. 

Podstawowe regulacje: GPR realizuje wyszczególnione 

cele/kierunki w 

przedsięwzięciach: 

Realizowane cele i kierunki 

rewitalizacji: 

CEL STRATEGICZNY 1.  

INTELIGENTNA GOSPODARKA 

I AKTYWNI LUDZIE 

Cel operacyjny 1.1.  

PZ nr 4, 

PZ nr 5, 

PZ nr 6, 

PU nr 2 

CEL 1: Chmielnik mieszkańcom 

– rozwój oferty społecznej i 

edukacyjnej 

Kierunek 1.1. Przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu 
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Zwiększenie konkurencyjności 

i innowacyjności 

świętokrzyskiej gospodarki 

Cel operacyjny 1.2.  

Kompetentne kadry dla 

gospodarki regionu 

Cel operacyjny 1.3. 

Wsparcie procesu 

transformacji kluczowych 

branż gospodarki regionu 

 

*objaśnienie: podkreślone cele 

świadczą o ich realizacji przez 

Gminny Program Rewitalizacji  

Kierunek 1.2. Rozwój oferty 

edukacyjnej dla mieszkańców w 

każdym wieku, w tym edukacji 

ekologicznej 

Kierunek 1.4. Promocja 

dobrych postaw i nabywania 

nowych umiejętności wśród 

mieszkańców 

 

CEL STRATEGICZNY 2. 

PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA 

I CZYSTY REGION 

Cel operacyjny 2.1. 

Poprawa jakości i ochrona 

środowiska przyrodniczego 

Cel operacyjny 2.2. 

Adaptacja do zmian klimatu 

i zwalczanie skutków 

zagrożeń naturalnych 

Cel operacyjny 2.3. 

Energetyka odnawialna 

i efektywność energetyczna 

*objaśnienie: podkreślone cele 

świadczą o ich realizacji przez 

Gminny Program Rewitalizacji 

PZ nr 2, 

PZ nr 3, 

PZ nr 4, 

PZ nr 5, 

PZ nr 6 

 

CEL 1: Chmielnik mieszkańcom 

– rozwój oferty społecznej i 

edukacyjnej 

Kierunek 1.2. Rozwój oferty 

edukacyjnej dla mieszkańców w 

każdym wieku, w tym edukacji 

ekologicznej 

Kierunek 1.4. Promocja 

dobrych postaw i nabywania 

nowych umiejętności wśród 

mieszkańców 

CEL 2: Poprawa jakości 

przestrzeni i środowiska 

w Chmielniku 

Kierunek 2.1. Poprawa 

efektywności energetycznej 

budynków mieszkalnych 

i użyteczności publicznej 

Kierunek 2.3. Poprawa stanu 

powietrza poprzez ograniczenie 

niskiej emisji 

Kierunek 2.5. Rozwój zielonej 

infrastruktury w celu 

ograniczenia skutków zmian 

klimatu 

CEL STRATEGICZNY 3.  

WSPÓLNOTA I BEZPIECZNA 

PRZESTRZEŃ, KTÓRE ŁĄCZĄ 

LUDZI 

Cel operacyjny 3.1. 

Silny kapitał społeczny 

w regionie 

PZ nr 1, 

PZ nr 2, 

PZ nr 3, 

PZ nr 4, 

PZ nr 5, 

CEL 1: Chmielnik mieszkańcom 

– rozwój oferty społecznej 

i edukacyjnej 

Kierunek 1.1. Przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu 

Kierunek 1.2. Rozwój oferty 

edukacyjnej dla mieszkańców w 
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Cel operacyjny 3.2. 

Powszechnie dostępne 

wysokiej jakości usługi 

społeczne i zdrowotne w 

środowisku lokalnym 

Cel operacyjny 3.3. 

Wzmocnienie spójności 

przestrzennej i społecznej 

regionu 

*objaśnienie: podkreślone cele 

świadczą o ich realizacji przez 

Gminny Program Rewitalizacji 

PZ nr 6, 

PU nr 1, 

PU nr 2 

 

każdym wieku, w tym edukacji 

ekologicznej 

Kierunek 1.3. Rozwój usług 

społecznych oferowanych przez 

gminne jednostki organizacyjne 

Kierunek 1.4. Promocja 

dobrych postaw i nabywania 

nowych umiejętności wśród 

mieszkańców 

CEL 2: Poprawa jakości 

przestrzeni i środowiska w 

Chmielniku 

Kierunek 2.1. Poprawa 

efektywności energetycznej 

budynków mieszkalnych i 

użyteczności publicznej 

Kierunek 2.2. Zwiększenie 

funkcjonalności i dostępności 

przestrzeni publicznych poprzez 

ich modernizację i eliminację 

barier architektonicznych 

Kierunek 2.4. Poprawa 

wizerunku obszaru rewitalizacji 

poprzez podniesienie estetyki i 

atrakcyjności przestrzeni 

CEL 3: Chmielnicka oferta 

rekreacyjna dla każdego 

Kierunek 3.1. Poszerzenie 

oferty kulturalnej i sportowej 

dla mieszkańców z różnych grup 

wiekowych 

Kierunek 3.3. Zwiększenie 

stopnia aktywności i integracji 

międzysąsiedzkiej i 

międzypokoleniowej 

Kierunek 3.4. Wsparcie 

inicjatyw oddolnych w celu 

rozwoju oferty społeczno-

kulturalnej 

Kierunek 3.5. Zwiększenie 

różnorodności form spędzania 

czasu wolnego dla wszystkich 

grup wiekowych 

Kierunek 3.6. Wzmocnienie 

tożsamości lokalnej 
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CEL 4.  

HORYZONTALNY SPRAWNE 

ZARZĄDZANIE REGIONEM 

Cel operacyjny 4.1. 

Rozwój systemu zarządzania 

strategicznego rozwojem 

Cel operacyjny 4.2. 

Budowa rozpoznawalnej 

marki regionu 

świętokrzyskiego 

Cel operacyjny 4.3. 

Wzmacnianie partnerstwa 

i współpracy na rzecz rozwoju 

województwa 

*objaśnienie: podkreślone cele 

świadczą o ich realizacji przez 

Gminny Program Rewitalizacji 

PZ 1, 

PZ 2, 

PZ 3, 

PZ 4, 

PZ 5, 

PZ 6, 

PU 1, 

PU 2 

CEL 1: Chmielnik mieszkańcom 

– rozwój oferty społecznej 

i edukacyjnej 

Kierunek 1.1. Przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu 

Kierunek 1.2. Rozwój oferty 

edukacyjnej dla mieszkańców w 

każdym wieku, w tym edukacji 

ekologicznej 

Kierunek 1.3. Rozwój usług 

społecznych oferowanych przez 

gminne jednostki organizacyjne 

Kierunek 1.4. Promocja 

dobrych postaw i nabywania 

nowych umiejętności wśród 

mieszkańców 

CEL 2: Poprawa jakości 

przestrzeni i środowiska w 

Chmielniku 

Kierunek 2.1. Poprawa 

efektywności energetycznej 

budynków mieszkalnych i 

użyteczności publicznej 

Kierunek 2.2. Zwiększenie 

funkcjonalności i dostępności 

przestrzeni publicznych poprzez 

ich modernizację i eliminację 

barier architektonicznych 

Kierunek 2.3. Poprawa stanu 

powietrza poprzez ograniczenie 

niskiej emisji 

Kierunek 2.4. Poprawa 

wizerunku obszaru rewitalizacji 

poprzez podniesienie estetyki i 

atrakcyjności przestrzeni 

CEL 3: Chmielnicka oferta 

rekreacyjna dla każdego 

Kierunek 3.1. Poszerzenie 

oferty kulturalnej i sportowej 

dla mieszkańców z różnych grup 

wiekowych 

Kierunek 3.2. Rozwój 

aktywności fizycznej wśród 

mieszkańców 

Kierunek 3.3. Zwiększenie 

stopnia aktywności i integracji 
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międzysąsiedzkiej i 

międzypokoleniowej 

Kierunek 3.4. Wsparcie 

inicjatyw oddolnych w celu 

rozwoju oferty społeczno-

kulturalnej 

Kierunek 3.5. Zwiększenie 

różnorodności form spędzania 

czasu wolnego dla wszystkich 

grup wiekowych 

Kierunek 3.6. Wzmocnienie 

tożsamości lokalnej 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa – Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego to dokument określający 

politykę zagospodarowania przestrzennego samorządu województwa. Wspólnie ze strategią rozwoju 

województwa stanowi on podstawę prowadzenia polityki rozwoju. 

W dokumencie nakreślono kierunki polityki przestrzennej miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka 

wojewódzkiego, w którego skład wchodzi Gmina Chmielnik. Miejski Obszar Funkcjonalny Ośrodka 

Wojewódzkiego Kielce stanowi centralny obszar województwa świętokrzyskiego w związku z czym 

zarówno misja, cel główny, cele warunkujące oraz priorytety zagospodarowania przestrzennego dla 

województwa, zawarte w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego, 

uchwalonego uchwałą nr XLVII/833/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, odnoszą się również 

do tego obszaru. Niemniej jednak ze względu na ograniczony w odniesieniu do obszaru województwa 

zasięg obszarowy i dokładniejszą skalę opracowania zostały one nieco bardziej uszczegółowione. 

Przyjęte cele dla MOF OW odpowiadają celowi głównemu oraz celom strategicznym dla Kieleckiego 

Obszaru Funkcjonalnego, zawartym w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego 

Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014–2020. 

Strategiczną misją Planu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego jest: 

Wzmocnienie spójności terytorialnej miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego 

Kielc oraz konkurencyjności jego struktur funkcjonalnych drogą poprawy dostępności 

komunikacyjnej, rozwoju racjonalnej struktury przestrzennej, zachowania odpowiednich proporcji i 

rozmieszczenia poszczególnych funkcji, oraz zwiększenie wpływu ośrodka wojewódzkiego jako 

centrum metropolii na sąsiadujące miasta i gminy, a także ułatwienia dostępu społeczeństwa do 

nauki, rynku pracy, zadbanej przestrzeni oraz wyżej zorganizowanych usług. 

Za cel generalny Planu MOF OW uznaje się: 

Kształtowanie zrównoważonej, harmonijnej struktury funkcjonalno-przestrzennej MOF OW, 

sprzyjającej poprawie atrakcyjności i spójności terytorialnej oraz efektywnemu wykorzystaniu 

potencjałów rozwoju, przy jednoczesnym wsparciu dla rozwiązań innowacyjnych i przyjaznych 

środowisku przyrodniczemu 

Powyższy cel będzie osiągany poprzez współzależnie realizowane cele warunkujące, ukierunkowane 
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na integrację zadań rozwoju społeczno-gospodarczego w sferze przestrzennej oraz wzmocnienie 

zdolności absorpcyjnej środków pomocowych w systemie planowania miejscowego. 

Podstawowe regulacje: GPR realizuje wyszczególnione 

cele w przedsięwzięciach: 

Realizowane cele i kierunki 

rewitalizacji: 

Cel warunkujący 1.  

Wzrost konkurencyjności 

i innowacyjności przestrzeni 

gospodarczej MOF OW z myślą 

o wykorzystaniu lokalnych 

potencjałów rozwoju 

i dostosowaniu tej przestrzeni 

do rozwoju gospodarki opartej 

na wiedzy 

Cel warunkujący 2. 

Formowanie racjonalnej 

struktury przestrzennej MOF 

OW oraz powiązań 

funkcjonalnych w ramach tej 

struktury i na zewnątrz 

(z pozostałymi obszarami 

funkcjonalnymi województwa 

świętokrzyskiego, a także 

z krajową i europejską 

przestrzenią gospodarczą) przy 

jednoczesnym wsparciu 

procesów metropolizacji 

Cel warunkujący 3. 

Tworzenie warunków 

sprzyjających rozwojowi 

zasobów ludzkich oraz integracji 

rynków pracy 

Cel warunkujący 4. 

Ochrona i racjonalne 

zagospodarowanie zasobów 

przyrodniczych i dóbr kultury, 

zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju 

Cel warunkujący 5. 

Kształtowanie systemów 

infrastruktury technicznej 

i społecznej w aspekcie 

poprawy dostępności 

i spójności przestrzennej oraz 

PZ nr 1 

PZ nr 2 

PZ nr 3 

PZ nr 4 

PZ nr 5 

PZ nr 6 

PU nr 2 

CEL 1: Chmielnik mieszkańcom 

– rozwój oferty społecznej 

i edukacyjnej 

Kierunek 1.1. Przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu 

Kierunek 1.2. Rozwój oferty 

edukacyjnej dla mieszkańców w 

każdym wieku, w tym edukacji 

ekologicznej 

Kierunek 1.3. Rozwój usług 

społecznych oferowanych przez 

gminne jednostki organizacyjne 

Kierunek 1.4. Promocja 

dobrych postaw i nabywania 

nowych umiejętności wśród 

mieszkańców 

CEL 2: Poprawa jakości 

przestrzeni i środowiska w 

Chmielniku 

Kierunek 2.1. Poprawa 

efektywności energetycznej 

budynków mieszkalnych i 

użyteczności publicznej 

Kierunek 2.2. Zwiększenie 

funkcjonalności i dostępności 

przestrzeni publicznych poprzez 

ich modernizację i eliminację 

barier architektonicznych 

Kierunek 2.3. Poprawa stanu 

powietrza poprzez ograniczenie 

niskiej emisji 

Kierunek 2.4. Poprawa 

wizerunku obszaru rewitalizacji 

poprzez podniesienie estetyki i 

atrakcyjności przestrzeni 

Kierunek 2.5 Rozwój zielonej 

infrastruktury w celu 

ograniczenia skutków zmian 

klimatu 

CEL 3: Chmielnicka oferta 

rekreacyjna dla każdego 
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osiągnięcia wysokiego 

standardu świadczenia usług 

Cel warunkujący 6.  

Zwiększenie odporności 

struktur przestrzennych na 

zagrożenia oraz poprawa 

bezpieczeństwa publicznego 

Cel warunkujący 7. 

Przywrócenie i utrwalenie ładu 

przestrzennego 

*objaśnienie: podkreślone cele 

świadczą o ich realizacji przez 

Gminny Program Rewitalizacji 

Kierunek 3.1. Poszerzenie 

oferty kulturalnej i sportowej 

dla mieszkańców z różnych grup 

wiekowych 

Kierunek 3.2. Rozwój 

aktywności fizycznej wśród 

mieszkańców 

Kierunek 3.3. Zwiększenie 

stopnia aktywności i integracji 

międzysąsiedzkiej 

i międzypokoleniowej 

Kierunek 3.4. Wsparcie 

inicjatyw oddolnych w celu 

rozwoju oferty społeczno-

kulturalnej 

Kierunek 3.5. Zwiększenie 

różnorodności form spędzania 

czasu wolnego dla wszystkich 

grup wiekowych 

Kierunek 3.6. Wzmocnienie 

tożsamości lokalnej 

Dokumenty na poziomie lokalnym 

Strategia Rozwoju Gminy Chmielnik na lata 2022-2030* 

Powyższa Strategia jest podstawowym instrumentem długofalowego zarządzania Gminą. Określa 

strategiczne kierunki rozwoju na lata 2022-2030 oraz pozwala na zapewnienie ciągłości i trwałości 

działania władz Gminy, niezależnie od zmieniających się uwarunkowań politycznych. Umożliwia 

efektywne gospodarowanie własnymi zasobami, takimi jak: środowisko przyrodnicze i kulturowe, 

zasoby ludzkie, infrastrukturalne czy środki finansowe. 

Wizja gminy brzmi następująco: 

W roku 2030 Gmina Chmielnik będzie miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców, turystów 

oraz inwestorów, gdzie rozwój społeczno-gospodarczy będzie opierał się na poszanowaniu tradycji, 

historii oraz środowiska naturalnego. 

Z kolei misją Gminy Chmielnik jest zapewnienie wysokiej jakości życia swoim mieszkańcom, 

przestrzegając zasad zrównoważonego rozwoju. 

Przyjęcie wizji oraz misji znajduje swoje odzwierciedlenie w określeniu celów strategicznych, wyzwań 

im towarzyszących, kierunków działań oraz spodziewanych rezultatów. Cele strategiczne 

odzwierciedlają najważniejsze stany i procesy, które powinny zostać osiągnięte w zakładanym 

horyzoncie czasowym i są one formułowane na podstawie wizji i pozostają z nią spójne. Kierunki 

działań precyzują główne rodzaje aktywności na poziomie operacyjnym, których realizacja ma 

doprowadzić do spodziewanych rezultatów, pomimo wyzwań, jakie im towarzyszą w tym procesie. 

 

*Na moment opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji, Strategia była w trakcie opracowywania. 
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Podstawowe regulacje: GPR realizuje wyszczególnione 

cele w przedsięwzięciach: 

Realizowane cele i kierunki 

rewitalizacji: 

Cel strategiczny 1.:  

Poprawa jakości życia 

mieszkańców Miasta i Gminy 

Chmielnik. 

1.1 System edukacji wspierający 

wszechstronny rozwój 

1.2 Poprawa dostępności do 

usług turystycznych, 

społecznych i zdrowotnych 

1.3 Rozwój oferty sportowej i 

rekreacyjnej oraz zwiększenie 

uczestnictwa mieszkańców w 

aktywnych formach spędzania 

czasu 

*objaśnienie: podkreślone cele 

świadczą o ich realizacji przez 

Gminny Program Rewitalizacji 

PZ nr 1 

PZ nr 2 

PZ nr 3 

PZ nr 4 

PZ nr 5 

PZ nr 6 

PU nr 2 

 

CEL 1: Chmielnik mieszkańcom 

– rozwój oferty społecznej 

i edukacyjnej 

Kierunek 1.1. Przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu 

Kierunek 1.2. Rozwój oferty 

edukacyjnej dla mieszkańców w 

każdym wieku, w tym edukacji 

ekologicznej 

Kierunek 1.3. Rozwój usług 

społecznych oferowanych przez 

gminne jednostki organizacyjne 

Kierunek 1.4. Promocja 

dobrych postaw i nabywania 

nowych umiejętności wśród 

mieszkańców 

CEL 2: Poprawa jakości 

przestrzeni i środowiska w 

Chmielniku 

Kierunek 2.2. Zwiększenie 

funkcjonalności i dostępności 

przestrzeni publicznych poprzez 

ich modernizację i eliminację 

barier architektonicznych 

CEL 3: Chmielnicka oferta 

rekreacyjna dla każdego 

Kierunek 3.1. Poszerzenie 

oferty kulturalnej i sportowej 

dla mieszkańców z różnych grup 

wiekowych 

Kierunek 3.2. Rozwój 

aktywności fizycznej wśród 

mieszkańców 

Kierunek 3.3. Zwiększenie 

stopnia aktywności i integracji 

międzysąsiedzkiej 

i międzypokoleniowej 

Kierunek 3.4. Wsparcie 

inicjatyw oddolnych w celu 

rozwoju oferty społeczno-

kulturalnej 

Kierunek 3.5. Zwiększenie 

różnorodności form spędzania 
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czasu wolnego dla wszystkich 

grup wiekowych 

Kierunek 3.6. Wzmocnienie 

tożsamości lokalnej 

Cel strategiczny 2.:  

Zrównoważony 

i odpowiedzialny rozwój 

gospodarczy i przestrzenny 

gminy. 

2.1 Poprawa infrastruktury w 

sferze technicznej oraz 

funkcjonalno-przestrzennej 

2.2 Zwiększenie 

przedsiębiorczości oraz 

wsparcie działalności rolniczej 

*objaśnienie: podkreślone cele 

świadczą o ich realizacji przez 

Gminny Program Rewitalizacji 

PZ nr 1 

PZ nr 2 

PZ nr 3 

PZ nr 4 

PZ nr 5 

PZ nr 6 

PU nr 1 

PU nr 2 

 

CEL 2: Poprawa jakości 

przestrzeni i środowiska w 

Chmielniku 

Kierunek 2.1. Poprawa 

efektywności energetycznej 

budynków mieszkalnych i 

użyteczności publicznej 

Kierunek 2.2. Zwiększenie 

funkcjonalności i dostępności 

przestrzeni publicznych poprzez 

ich modernizację i eliminację 

barier architektonicznych 

Kierunek 2.4. Poprawa 

wizerunku obszaru rewitalizacji 

poprzez podniesienie estetyki i 

atrakcyjności przestrzeni 

CEL 3: Chmielnicka oferta 

rekreacyjna dla każdego 

Kierunek 3.1. Poszerzenie 

oferty kulturalnej i sportowej 

dla mieszkańców z różnych grup 

wiekowych 

 

Cel strategiczny 3.:  

Gmina przyjazna dla 

środowiska. 

3.1 Poprawa jakości powietrza 

i promocja postaw 

proekologicznych 

3.2 Ochrona środowiska 

przyrodniczego oraz 

przystosowanie gminy do zmian 

klimatycznych 

*objaśnienie: podkreślone cele 

świadczą o ich realizacji przez 

Gminny Program Rewitalizacji 

PZ nr 2 

PZ nr 3 

PZ nr 4 

PZ nr 5 

PZ nr 6 

CEL 1: Chmielnik mieszkańcom 

– rozwój oferty społecznej 

i edukacyjnej 

Kierunek 1.2. Rozwój oferty 

edukacyjnej dla mieszkańców w 

każdym wieku, w tym edukacji 

ekologicznej 

Kierunek 1.4. Promocja 

dobrych postaw i nabywania 

nowych umiejętności wśród 

mieszkańców 

CEL 2: Poprawa jakości 

przestrzeni i środowiska w 

Chmielniku 

Kierunek 2.1. Poprawa 

efektywności energetycznej 

budynków mieszkalnych i 

użyteczności publicznej 
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Kierunek 2.3. Poprawa stanu 

powietrza poprzez ograniczenie 

niskiej emisji 

Kierunek 2.5 Rozwój zielonej 

infrastruktury w celu 

ograniczenia skutków zmian 

klimatu 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Chmielnik na lata 2019-2025 

Misja wskazuje cel polityki społecznej w Gminie, wokół którego mają koncentrować się działania 

lokalnych instytucji publicznych, organizacji społecznych i środowisk. Wokół spraw służących 

długofalowemu rozwojowi społecznemu Gminy. 

Misja: Wspólne działanie administracji samorządowej, partnerów społecznych i gospodarczych na 

rzecz podniesienia jakości życia społeczności Gminy Chmielnik i przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu. 

Dokument ten jest wyrazem zintegrowanego planowania strategicznego, określa sposób osiągnięcia 

wyznaczonych celów i pozwala wypracować sprawny i efektywny system pomocy, umożliwiający 

skuteczne rozwiązywanie problemów społecznych. Zawarto w nim 6 celów strategicznych mających 

za zadanie redukcję niekorzystnych zjawisk społecznych: 

1. Wspomaganie rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 

2. Wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zaspokojenie ich potrzeb i rozwój usług 

socjalnych. 

3. Wsparcie osób bezrobotnych oraz osób poszukujących pracy. 

4. Przeciwdziałanie patologiom w rodzinie. 

5. Profilaktyka uzależnień, promowanie zdrowego stylu życia. 

6. Aktywizowanie lokalnego środowiska, wspieranie organizacji pozarządowych/stowarzyszeń itp. 

Podstawowe regulacje: GPR realizuje wyszczególnione 

cele w przedsięwzięciach: 

Realizowane cele i kierunki 

rewitalizacji: 

Cel strategiczny nr 1. 

Wspomaganie rodzin i osób 

znajdujących się w trudnej 

sytuacji materialnej. 

Cel strategiczny nr 2. 

Wspieranie osób starszych 

i niepełnosprawnych poprzez 

zaspokojenie ich potrzeb 

i rozwój usług socjalnych. 

Cel strategiczny nr 3.  

Wsparcie osób bezrobotnych 

oraz osób poszukujących pracy. 

PZ nr 1 

PZ nr 3 

CEL 1: Chmielnik mieszkańcom 

– rozwój oferty społecznej 

i edukacyjnej 

Kierunek 1.1. Przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu 

Kierunek 1.2. Rozwój oferty 

edukacyjnej dla mieszkańców w 

każdym wieku, w tym edukacji 

ekologicznej 

Kierunek 1.3. Rozwój usług 

społecznych oferowanych przez 

gminne jednostki organizacyjne 

Kierunek 1.4. Promocja 

dobrych postaw i nabywania 
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Cel strategiczny nr 4. 

Przeciwdziałanie patologiom w 

rodzinie. 

Cel strategiczny nr 5. 

Profilaktyka uzależnień, 

promowanie zdrowego stylu 

życia. 

Cel strategiczny nr 6. 

Aktywizowanie lokalnego 

środowiska, wspieranie 

organizacji 

pozarządowych/stowarzyszeń 

itp. 

*objaśnienie: podkreślone cele 

świadczą o ich realizacji przez 

Gminny Program Rewitalizacji 

nowych umiejętności wśród 

mieszkańców 

CEL 3: Chmielnicka oferta 

rekreacyjna dla każdego 

Kierunek 3.1. Poszerzenie 

oferty kulturalnej i sportowej 

dla mieszkańców z różnych grup 

wiekowych 

Kierunek 3.2. Rozwój 

aktywności fizycznej wśród 

mieszkańców 

Kierunek 3.3. Zwiększenie 

stopnia aktywności i integracji 

międzysąsiedzkiej 

i międzypokoleniowej 

Kierunek 3.4. Wsparcie 

inicjatyw oddolnych w celu 

rozwoju oferty społeczno-

kulturalnej 

Kierunek 3.5. Zwiększenie 

różnorodności form spędzania 

czasu wolnego dla wszystkich 

grup wiekowych 

Źródło: opracowanie własne. 

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Chmielnik wpłynie pozytywnie na osiągnięcie celów operacyjnych i strategicznych wskazanych 

w powyższych dokumentach. Realizowane przedsięwzięcia pośrednio lub bezpośrednio wpisują się 

w założenia przeanalizowanych dokumentów. Zapisy Gminnego Programu Rewitalizacji pozostają 

spójne z zapisami przeanalizowanych dokumentów programowych i strategicznych.   
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8. MECHANIZMY INTEGROWANIA DZIAŁAŃ ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ 

REWITALIZACYJNYCH 

8.1. KOMPLEKSOWOŚĆ PROGRAMU 

Przez rewitalizację należy rozumieć proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania szczególnie na 

rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Proces ten jest skoncentrowany terytorialnie oraz 

prowadzony przez interesariuszy rewitalizacji zgodnie z przyjętym programem rewitalizacji. Założeniami 

procesu rewitalizacji są: interdyscyplinarność, kompleksowość, partnerstwo oraz reakcja na kryzys. 

Kompleksowo prowadzone działania uwzględniają projekty rewitalizacyjne współfinansowane ze 

środków unijnych oraz innych publicznych lub prywatnych, które skupione są na aspekcie społecznym 

z uwzględnieniem rozwoju gospodarczego, przestrzenno-funkcjonalnego, technicznego lub 

środowiskowego. Planowane przedsięwzięcia uwzględniają najpilniejsze potrzeby obszaru rewitalizacji 

i ich długofalowe oddziaływanie warunkujące osiągnięciem kompleksowości interwencji. W trakcie 

wdrażania programu rewitalizacji nie dopuszcza się możliwości planowania i realizacji tylko wybiórczych 

inwestycji, nastawionych jedynie na szybki efekt poprawy estetyki przestrzeni, skupionych tylko 

na działaniach remontowych czy modernizacyjnych, które nie skutkują zmianami strukturalnymi 

na obszarze rewitalizacji. 

8.2. KONCENTRACJA PROGRAMU 

Na etapie delimitacji obszaru zdegradowanego na wyznaczonym obszarze rewitalizacji Gminy Chmielnik, 

na który składa się centrum Chmielnika, zdiagnozowano koncentrację negatywnych zjawisk, 

w szczególności w sferze społecznej, ale również w sferze środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej 

i technicznej. Diagnoza pogłębiona obszaru rewitalizacji potwierdziła występowanie negatywnych 

zjawisk w tych sferach oraz dodatkowo pozwoliła na identyfikację negatywnych zjawisk w sferze 

gospodarczej.  

Wszystkie planowane podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne będą prowadzone na wyznaczonym 

obszarze rewitalizacji. W celu wsparcia prowadzonego procesu rewitalizacji dopuszcza się realizację 

pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, również zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji. 

8.3. KOMPLEMENTARNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH 

Działania zaplanowane w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Chmielnik na lata 2024-2030 

wspierają proces rewitalizacji w sposób zaplanowany, skoordynowany, komplementarny oraz 

zintegrowany wewnętrznie i zewnętrznie. Komplementarność przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest 

widoczna w obecnie wdrażanych działaniach o charakterze rewitalizacyjnym lub planowanych do 

realizacji. 

Zaplanowane w programie rewitalizacji przedsięwzięcia są komplementarne w następujących 

wymiarach: przestrzennym, problemowym, proceduralno-instytucjonalnym, międzyokresowym oraz w 

zakresie źródeł finansowania. 
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8.3.1. Komplementarność przestrzenna 

Komplementarność przestrzenna oznacza konieczność wzięcia pod uwagę podczas tworzenia i realizacji 

programu rewitalizacji wzajemnych powiązań pomiędzy projektami/przedsięwzięciami 

rewitalizacyjnymi realizowanymi na obszarze rewitalizacji. Planowane do realizacji przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne zlokalizowane są w granicach wyznaczonego obszaru rewitalizacji.  

Zapewnienie komplementarności przestrzennej powinno wiązać się z wprowadzeniem mechanizmów 

analizy następstw decyzji przestrzennych w skali gminy i otoczenia dla skuteczności Programu 

Rewitalizacji. Warto zaznaczyć, że realizowane projekty będą oddziaływały na cały obszar dotknięty 

kryzysem, a nie wyłącznie punktowo. Zakładają one możliwość korzystania z nowej infrastruktury 

publicznej nie tylko przez mieszkańców obszaru rewitalizacji, ale i całej Gminy. Należy również 

zaznaczyć, że realizacja zaplanowanych przedsięwzięć nie będzie skutkować przenoszeniem się 

problemów na inne obszary, co mogłoby prowadzić do niepożądanych efektów społecznych, takich jak 

segregacja społeczna czy marginalizacja.  

Lokalizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych przedstawiona została w załączniku nr 1 do Gminnego 

Programu Rewitalizacji. 

KOMPLEMENTARNOŚĆ

PROBLEMOWA

PROCEDURALNO-
INSTYTUCJAONALNA

MIĘDZYOKRESOWAFINANSOWA

PRZESTRZENNA
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8.3.2. Komplementarność problemowa 

Prowadzone działania rewitalizacyjne w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Chmielnik 

na lata 2024-2030 mają dążyć do założonej w Programie wizji oraz przyczyniać się do realizacji celów 

rewitalizacji. Powiązania podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych z celami rewitalizacji, a także 

ich pożądane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny przedstawiono w rozdziale 6.1. Z kolei spójność 

pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych z kierunkami działań, które realizują, 

została przedstawiona w rozdziale 6.2. Komplementarność problemową przedsięwzięć powinno się 

również zapewniać stosując mechanizm powiązania działań rewitalizacyjnych ze strategicznymi 

decyzjami gminy w innych sferach, co wpłynie na lepszą koordynację tematyczną oraz sprawną 

organizację działań.  

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne zostały również opracowane w myśl wzajemnego oddziaływania 

i dopełnienia tematycznego. W rezultacie będą one stanowiły odpowiedź na występujące problemy 

w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, technicznej oraz przestrzenno-funkcjonalnej.  

Tab. 27. Komplementarność problemowa przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 

Oddziaływanie na problemy w sferze: 
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PZ nr 1 
W zdrowym ciele zdrowy duch – 

rekreacja i sport w Chmielniku 
 

  

  

PZ nr 2 Zieleń miejska 

 

 

   

PZ nr 3 
Rozwój kultury i oferty 

społecznej 
 

 

   

PZ nr 4 

Przedszkole Samorządowe 

miejscem kształtowania 

dziecięcych marzeń  

 

   

PZ nr 5 Chmielnik przyjazny środowisku 

 

 

   

PZ nr 6 

Odnowa zdegradowanego 

budynku w celu wprowadzenia 

nowej funkcji      

PU nr 1 Renowacja fontanny na Rynku     
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PU nr 2 

Rozbudowa i modernizacja 

Szpitala Powiatowego w 

Chmielniku wraz z utworzeniem 

Pracowni Tomografii 

Komputerowej 
  

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Każde podstawowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne składa się z kilku powiązanych ze sobą działań 

(modułów) mających charakter zarówno infrastrukturalny, jak i miękki, tworząc w ten sposób projekt 

zintegrowany. Ma to przeciwdziałać również fragmentacji działań tj. tzw. „rewitalizacji technicznej” lub 

„rewitalizacji społecznej”, które to pojęcia są błędnie stosowane, ponieważ rewitalizacja jest zawsze 

kompleksowa. 

Ponadto poszczególne projekty zintegrowane są powiązane pomiędzy sobą, co zwiększa 

komplementarność zaplanowanych do realizacji działań. Niniejszy dokument zakłada również realizację 

pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które mają na celu wsparcie i dopełnienie projektów 

podstawowych, bezpośrednio ukierunkowanych na osiągnięcie celów strategicznych. Ma to prowadzić 

do osiągnięcia efektu synergii i zachowania kompleksowości podejmowanej interwencji. Powiązania 

pomiędzy przedsięwzięciami podstawowymi oraz ich zależność z pozostałymi przedsięwzięciami 

przedstawia poniższa tabela. 

Tab. 28. Powiązania między przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi 

Nr 
Nazwa 

przedsięwzięcia 
PZ nr 1 PZ nr 2 PZ nr 3 PZ nr 4 PZ nr 5 PZ nr 6 

PZ nr 1 

W zdrowym ciele 

zdrowy duch – 

rekreacja i sport 

w Chmielniku 

 

   

 

 

PZ nr 2 Zieleń miejska 

 

 

   

 

PZ nr 3 
Rozwój kultury i 

oferty społecznej 
  

  

  

PZ nr 4 

Przedszkole 

Samorządowe 

miejscem 

kształtowania 

dziecięcych marzeń 
  

   

 

PZ nr 5 
Chmielnik przyjazny 

środowisku 
 

  

  

 

PZ nr 6 

Odnowa 

zdegradowanego 

budynku w celu 

wprowadzenia 

nowej funkcji 
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PU nr 1 
Renowacja 

fontanny na Rynku 
  

   

 

PU nr 2 

Rozbudowa i 

modernizacja 

Szpitala 

Powiatowego w 

Chmielniku wraz z 

utworzeniem 

Pracowni 

Tomografii 

Komputerowej 

  

 

  

 

Źródło: opracowanie własne. 

8.3.3. Komplementarność proceduralno-instytucjonalna 

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna oznacza konieczność takiego zaprojektowania 

systemu zarządzania programem rewitalizacji, który pozwoli na efektywne współdziałanie na jego rzecz 

różnych instytucji oraz wzajemne uzupełnianie się i spójność procedur. Zakłada się połączenie systemu 

wdrażania, zarządzania i monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Chmielnik na lata 

2024-2030 z procedurami wynikającymi ze Strategii Rozwoju Gminy Chmielnik na lata 2022-2030. 

Wspólnymi organami w realizacji obu wymienionych dokumentów będzie Burmistrz Miasta i Gminy 

Chmielnik odpowiedzialny za stymulowanie i koordynację działań, a także odpowiednie wydziały Urzędu 

Miasta i Gminy Chmielnik, jednostki organizacyjne i partnerzy Gminy, którym zadania wynikające 

z Programu będą zlecane w taki sposób, aby wykonywały je podmioty mające do tego najlepsze 

kompetencje.  

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, obejmujących działania prowadzone na 

terenie wpisanym do rejestru zabytków lub w obiektach indywidualnych wpisanych do rejestru 

zabytków, będzie poprzedzona uzyskaniem pozwolenia Świętokrzyskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. 

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna zostanie zapewniona nie tylko na etapie 

programowania, ale również na etapie wdrażania, dzięki współpracy i działaniu osób odpowiedzialnych 

za poszczególne elementy programu w ramach Komitetu Rewitalizacji. 

Szczegółowy opis systemu zarządzania, monitorowania i oceny efektywności wdrażanych działań 

przedstawiony został w rozdziale 10 i 12. 

8.3.4. Komplementarność międzyokresowa 

Zachowanie ciągłości programowej (polegającej na kontynuacji lub rozwijaniu wsparcia z polityki 

spójności) ma w procesach rewitalizacji kluczowe znaczenie, stąd działania rewitalizacyjne zaplanowane 

w niniejszym Programie są komplementarne z działaniami prowadzonymi w perspektywach 

finansowych Unii Europejskiej w latach 2004-2006, 2007-2013, 2014-2020 oraz 2021-2027. Stanowią 

one kontynuację i uzupełnienie wcześniejszych projektów. Przedstawione projekty wynikały z realizacji 

poprzedniego Programu Rewitalizacji, innych dokumentów lub pozytywnie wpływały na efekty 

rewitalizacji, choć nie były przewidziane w programie. Ponadto wnioski wyciągnięte z realizacji 

poprzednich projektów pozwolą na bardziej efektywne wykorzystanie środków, co wzmocni 
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efektywność i skuteczność podejmowanych działań. Realizowane przedsięwzięcia obejmowały 

wyznaczony obszar rewitalizacji lub pośrednio wpływały na sytuację społeczno-gospodarczą. 

Tab. 29. Wykaz projektów zrealizowanych w poprzednich latach przy wsparciu środków pochodzących 
z funduszy europejskich 

Perspektywa finansowa 2004-2006 

Lp. Nazwa zrealizowanego projektu 
Wartość 
projektu 

Dofinansowanie 
UE 

Beneficjent 

1. 
Rozbudowa i modernizacja oraz 

wyposażenie Chmielnickiego Centrum 
Kultury w Chmielniku 

2 523 192,16 zł 1 640 074,90 zł Gmina Chmielnik 

2. 
Budowa sieci wodociągowej z 

przyłączami we wsiach Lubania, Lipy 
663 871,05 zł 333 786,96 zł Gmina Chmielnik 

3. Nauka i praca 207 668,92 zł 166 128,31 zł Gmina Chmielnik 

4. Kobieta pracująca-kobieta niezależna 122 798,70 zł 98 233,34 zł Gmina Chmielnik 

5. 

Bezpłatne kursy językowe dla 
pracujących osób dorosłych drogą do 

sukcesu na konkurencyjnym rynku 
pracy 

113 926,20 zł 85 444,65 zł 

Szkoła Języków 
Obcych "Europa 

College", ul. Rynek 26, 
28-110 Chmielnik 

6. 
Modernizacja boiska sportowego przy 

ulicy Dygasińskiego w Chmielniku 
105 651,39 zł 69 279,00 zł Gmina Chmielnik 

7. 

Modernizacja działów produkcyjnych 
spółdzielni oraz zakup urządzeń do 

schładzania mleka w punktach skupu 
mleka Okręgowej Spółdzielni 

Mleczarskiej w Chmielniku 

816 350,82 zł 234 199,00 zł OSM w Chmielniku 

Perspektywa finansowa 2007-2013 

Lp. Nazwa zrealizowanego projektu 
Wartość 
projektu 

Dofinansowanie 
UE 

Beneficjent 

1. 
Poprawa infrastruktury drogowej dróg 
gminnych na terenie gminy Chmielnik 

7 179 190,16 zł 4 307 514,10 zł Gmina Chmielnik 

2. 

Utworzenie ośrodka edukacyjno-
muzealnego "Świętokrzyski Sztetl" 
w budynku zabytkowej Synagogi w 

Chmielniku 

6 922 787,97 zł 3 993 016,03 zł Gmina Chmielnik 

3. 
Uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej na terenie Gminy Chmielnik 
5 989 571,85 zł 3 476 644,65 zł Gmina Chmielnik 

4. 
Przebudowa i modernizacja 

oczyszczalni ścieków w Chmielniku. 
7 768 774,36 zł 3 426 212,29 zł Gmina Chmielnik 

5. 
Rewitalizacja starej części miasta 

Chmielnik - etap II 
3 215 964,44 zł 1 929 578,66 zł Gmina Chmielnik 
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6. Szansa na lepsze jutro 1 216 875,31 zł 1 034 344,01 zł 

Gmina 
Chmielnik/Miejsko-

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Chmielniku 

7. 
Rewitalizacja starej części miasta 

Chmielnik - etap I 
1 700 623,90 zł 877 413,99 zł Gmina Chmielnik 

8. 
Wzmocnienie potencjału samorządu 

Miasta i Gminy Chmielnik 
880 256,00 zł 748 217,60 zł Gmina Chmielnik 

9. Na szlaku własnej przyszłości 531 140,00 zł 451 469,00 zł Gmina Chmielnik 

10. 
To nie takie trudne - kształcenie 

umiejętności matematyczno-
przyrodniczych uczniów. 

412 087,00 zł 350 273,95 zł 

Gmina 
Chmielnik/Szkoła 
Podstawowa im. 

Stefana Żeromskiego 
w Chmielniku 

11. 
Gimnazjalisto - inwestuj w przyszłość 

już dziś! 
399 020,00 zł 339 167,00 zł 

Gmina 
Chmielnik/Gimnazjum 
im. gen. K. Tańskiego 

w Chmielniku 

12. 
Przebudowa miejskiej kotłowni 

węglowej na gazową w Chmielniku 
809 381,21 zł 335 753,65 zł Gmina Chmielnik 

13. Szansa na lepsze jutro 357 836,86 zł 304 161,33 zł 

Gmina 
Chmielnik/Miejsko-

Gminny Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej  Chmielniku 

14. 
Program Rozwojowy Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Chmielniku 
236 283,00 zł 200 840,55 zł 

Gmina 
Chmielnik/Szkoła 

Podstawowa nr 2 im. 
Ojca Świętego Jana 

Pawła II w Chmielniku 

15. 

Indywidualizacja nauczania i 
wychowania w klasach I-III w szkołach 

podstawowych zlokalizowanych na 
terenie gminy Chmielnik 

206 127,00 zł 175 207,95 zł Gmina Chmielnik 

16. 
Przedszkole mi służy, chcę w nim być 

jak najdłużej 
196 770,00 zł 167 254,50 zł 

Gmina 
Chmielnik/Zespół 

Placówek 
Oświatowych w 
Piotrkowicach 

17. 
Szkoła w Piotrkowicach drogą do 

sukcesu 
144 270,00 zł 122 629,50 zł 

Gmina 
Chmielnik/Zespół 

Placówek 
Oświatowych 

w Piotrkowicach 
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18. 
Rozwój zainteresowań uczniów szkoły 

wiejskiej w Lubani to najlepsza 
inwestycja na przyszłość. 

139 312,00 zł 118 415,20 zł 
Gmina 

Chmielnik/Urząd 
Gminy Chmielnik 

19. 
Kształtowanie umiejętności uczniów 

szkoły wiejskiej w Zreczu Dużym - 
drogą do sukcesu. 

112 166,00 zł 95 341,10 zł 

Gmina 
Chmielnik/Szkoła 

Podstawowa w Zreczu 
Dużym 

20. 
Kultywowanie tradycji ludowych w 

Szkole Podstawowej w Lubani 
49 614,00 zł 42 171,90 zł 

Gmina 
Chmielnik/Szkoła 

Podstawowa w Lubani 

21. 
Modernizacja i rozbudowa Szpitala 

Powiatowego w Chmielniku 
7 942 296,06 zł 4 191 358,34 zł 

Szpital Powiatowy 
w Chmielniku 

22. 

Wdrożenie e-usług medycznych wraz 
ze stworzeniem Zintegrowanego 

Systemu informatycznego w Szpitalu 
Powiatowym w Chmielniku 

1 185 453,95 zł 999 879,05 zł 
Szpital Powiatowy 

w Chmielniku 

23. 
Poszerzona oferta edukacyjna szkoły 

sposobem na rozwój kompetencji 
kluczowych uczniów 

262 347,40 zł 222 995,29 zł 

Szkoła Podstawowa 
im. Stefana 

Żeromskiego 
w Chmielniku 

Perspektywa finansowa 2014-2020 

Lp. Nazwa zrealizowanego projektu 
Wartość 
projektu 

Dofinansowanie 
UE 

Beneficjent 

1. 
Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej na terenie 
Gminy Chmielnik 

5 286 198,64 zł 3 807 333,52 zł Gmina Chmielnik 

2. 

Zagospodarowanie zbiornika wodnego 
"Andrzejówka" wraz z terenem 

przyległym w celu ochrony i promocji 
różnorodności biologicznej 

4 984 300,17 zł 2 243 172,00 zł Gmina Chmielnik 

3. 
Budowa i wyposażenie Zespołu 

Placówek Oświatowych 
w Piotrkowicach 

23 607 424,81 zł 9 448 833,14 zł Gmina Chmielnik 

4. 
Kompleksowa Rewitalizacja Przestrzeni 

Publicznej Miasta Chmielnik 
8 207 072,06 zł 3 998 760,00 zł Gmina Chmielnik 

5. 
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej 
i wodociągowej w miejscowości 
Śladków Mały, Gmina Chmielnik 

5 571 067,60 zł 3 451 649,78 zł Gmina Chmielnik 

6. 
Montaż instalacji odnawialnych źródeł 

energii wykorzystywanych przez 
mieszkańców gminy Chmielnik 

6 063 923,37 zł 2 999 946,00 zł Gmina Chmielnik 
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7. 
Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej na terenie 
Gminy Chmielnik- etap III  

3 444 593,93 zł 2 927 904,84 zł Gmina Chmielnik 

8. 
Modernizacja oświetlenia na terenie 

Gminy Chmielnik 
2 668 418,02 zł 2 116 199,95 zł Gmina Chmielnik 

9. 

Zagospodarowanie zbiornika wodnego 
Andrzejówka wraz z terenem 

przyległym w celu ochrony 
różnorodności biologicznej - etap II 

2 230 465,00 zł 1 895 895,25 zł Gmina Chmielnik 

10. 
Poprawa efektywności energetycznej 
budynków użyteczności publicznej na 

terenie Miasta i Gminy Chmielnik 
2 457 294,78 zł 1 754 960,66 zł Gmina Chmielnik 

11. 
Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej na terenie 
Gminy Chmielnik – etap II 

2 253 841,75 zł 1 737 110,48 zł Gmina Chmielnik 

12. Pora na Klub Seniora w Chmielniku 1 993 387,44 zł 1 694 379,32 zł 

Gmina 
Chmielnik/Miejsko-

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

w Chmielniku 

13. 
Dobry czas na lepszą przyszłość- 

aktywizacja społeczno-zawodowa w 
gminie Chmielnik 

1 990 353,36 zł 1 641 893,36 zł 

Gmina 
Chmielnik/Miejsko-

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

w Chmielniku 

14. 
Rozbudowa i modernizacja 

wielorodzinnego budynku socjalnego 
przy ul. Mielczarskiego w Chmielniku 

1 776 600,00 zł 1 510 110,00 zł Gmina Chmielnik 

15. 
Modernizacja oświetlenia na terenie 

Gminy Chmielnik - etap II 
1 779 957,00 zł 1 254 381,39 zł Gmina Chmielnik 

16. 

Modernizacja budynku mieszkalnego 
przy ul. Żeromskiego w Chmielniku z 

przystosowaniem na potrzeby 
społeczne 

1 409 703,51 zł 1 198 247,98 zł Gmina Chmielnik 

17. "Czas na lepszą przyszłość" 985 518,85 zł 833 806,85 zł 

Gmina 
Chmielnik/Miejsko-

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

w Chmielniku 

18. Razem możemy więcej 775 502,00 zł 659 176,70 zł 

Gmina 
Chmielnik/Szkoła 
Podstawowa im. 

Stefana Żeromskiego 

19. Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. 
Stefana Żeromskiego w Chmielniku 

5 523 737,21 zł 499 537,61 zł Gmina Chmielnik 
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o salę gimnastyczną wraz z 
wyposażeniem pracowni 

matematyczno-przyrodniczych 

20. Nasze umiejętności - nasza przyszłość 526 063,75 zł 447 154,19 zł 

Gmina 
Chmielnik/Gimnazjum 
im. Gen. K. Tańskiego 

w Chmielniku 

21. 

Przyjazne przedszkole-zapewnienie 
miejsc wychowania przedszkolnego 

w Przedszkolu Samorządowym w 
Chmielniku 

396 451,76 zł 332 231,76 zł 

Gmina 
Chmielnik/Przedszkole 

Samorządowe 
w Chmielniku 

22. 

Wspieramy rozwój najmłodszych 
poprzez stworzenie nowego oddziału 

przedszkolnego w ZPO w 
Piotrkowicach oraz realizację zajęć 

dodatkowych 

182 803,50 zł 154 730,70 zł 

Gmina 
Chmielnik/Zespół 

Placówek 
Oświatowych 

w Piotrkowicach 

23. 
Zwiększenie efektywności 

energetycznej budynków Szpitala 
Powiatowego w Chmielniku 

4 872 741,98 zł 4 064 528,28 zł 
Szpital Powiatowy 

w Chmielniku 

24. 

Przebudowa i rozbudowa Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych przy ulicy Starobuskiej 
w Chmielniku 

3 325 201,09 zł 1 700 000,00 zł 

Zakład Usług 
Komunalnych 

w Chmielniku Spółka 
z Ograniczoną 

Odpowiedzialnością 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.mapadotacji.gov.pl. 

Pozytywnym akcentem będzie uzupełnienie i kontynuacja działań rewitalizacyjnych prowadzonych 

w poprzednim Programie. W latach 2016-2023 Gmina Chmielnik prowadziła rewitalizację za pomocą 

ówcześnie obowiązującego Programu Rewitalizacji dla Gminy Chmielnik na lata 2016-2023. Program 

obejmował realizację 41 przedsięwzięć służących realizacji celów rewitalizacji oraz 10 uzupełniających 

przedsięwzięć służących realizacji celów rewitalizacji. Gminny Program Rewitalizacji zachowuje ciągłość 

programową w odniesieniu do przedsięwzięć zrealizowanych w latach 2016-2023 w ramach Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Chmielnik, wśród których wymienić należy m.in. przedsięwzięcia takie jak: 

• Przebudowa Kompleksu Sportowego przy ul. Dygasińskiego w Chmielniku 

• Przebudowa Kompleksu Rekreacyjnego przy ul. Kwiatowej w Chmielniku 

• Rozbudowa i modernizacja wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Mielczarskiego w 

Chmielniku 

• Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chmielniku - budowa sali gimnastycznej 

• Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik 

• Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chmielnik 

• Nasze Umiejętności – Nasza Przyszłość 

• Dobry czas na lepszą przyszłość – aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Chmielnik 

• Wszyscy możemy więcej – rozwój edukacyjny uczniów i wzrost kompetencji zawodowych 

nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku/Gmina Chmielnik 

• Przyjazne Przedszkole - zapewnienie miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu 

Samorządowym w Chmielniku" 

• Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Chmielniku  

http://www.mapadotacji.gov.pl/
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• Zakup i Montaż małej architektury z urządzeniami elektronicznymi wykorzystującymi 

odnawialne źródła energii 

• Termomodernizacja Chmielnickiego Centrum Kultury 

• Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szpitala Powiatowego w Chmielniku 

• Termomodernizacja  UMiG/Straż Miejska w Chmielniku 

• Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik Etap III. 

8.3.5. Komplementarność źródeł finansowania 

Działania rewitalizacyjne, zaplanowane do wdrożenia w niniejszym Programie, mają na celu 

wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego. Nagromadzenie się negatywnych zjawisk 

zarówno w sferze społecznej, jak i gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej 

i technicznej koreluje z koniecznością zwiększenia nakładów finansowych na realizację działań 

w wyznaczonym obszarze. Projekty o charakterze rewitalizacyjnym łączące środki prywatne i publiczne, 

mogą być wspomagane środkami zewnętrznymi, pochodzącymi z: 

• funduszy unijnych;  

• funduszy publicznych krajowych; 

• programów jednostek samorządu terytorialnego wyższego szczebla, w tym zwłaszcza 

programów finansowanych ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego; 

• innych funduszy międzynarodowych, w tym m.in. funduszy EOG i funduszy Norweskich; 

• innych zwrotnych i bezzwrotnych źródeł finansowania, dystrybuowanych przed podmioty 

publiczne i prywatne. 

Warto jest zauważyć, że w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 samorząd ma możliwość 

korzystania z nowej puli dofinansowań. Polityka spójności na lata 2021-2027 docelowo obejmie 

fundusze takie jak: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Fundusz Spójności (FS), Europejski 

Fundusz Społeczny+ (EFS+). Dodatkowym wsparciem będzie Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 

Transformacji (FST), który jest częścią Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal) 

i elementem (I filarem) Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji. Do krajowych programów w ramach 

Umowy Partnerstwa w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 należą:  

• Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS), 

• Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), 

• Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), 

• Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), 

• Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich (PTFE), 

• Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa (FEPŻ), 

• programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 

Gmina może korzystać także z funduszy dedykowanych dla województwa świętokrzyskiego w ramach 

Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Kolejnymi możliwościami finansowania działań 

rewitalizacyjnych z uwzględnieniem udziału interesariuszy procesu jest finansowanie w ramach formuły 

Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz zaangażowanie do działań organizacji pozarządowych. 

Zakłada się możliwość uzupełniania i łączenia finansowania projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

ze środków EFS+, EFRR i FS z wykluczeniem ryzyka podwójnego finansowania oraz prywatnych 

i publicznych źródeł finansowania. 

Szczegółowe informacje dotyczące potencjalnych źródeł finansowania poszczególnych projektów 

znajdują się w rozdziale 9.   
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9. RAMY FINANSOWE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI 

W niniejszym rozdziale przedstawione zostały ramy finansowe zaplanowanych projektów 

rewitalizacyjnych wraz z szacunkowymi nakładami finansowymi w podziale na środki publiczne (krajowe 

oraz środki budżetu Gminy), środki UE oraz środki prywatne. Łączna wartość przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych szacowana jest na poziomie ponad 51,1 mln zł, z czego ponad 7,5 mln zł wydatkowane 

zostanie ze środków publicznych, w tym z budżetu Gminy Chmielnik, ok. 165 tys. zł ze środków 

prywatnych, a przeszło 43,5 mln zł finansowane będzie ze środków Unii Europejskiej (zakładając 85% 

dofinansowania). 

Ryc. 23. Szacunkowe zestawienie wartości przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Zaznaczyć należy, iż podane kwoty stanowią wartości szacunkowe, a kwota rzeczywista określana będzie 

na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględniana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy. 

Założono również maksymalne wartości dofinansowań ze środków Unii Europejskiej, jednak przy braku 

takich możliwości realizacja przedsięwzięć będzie odbywała się w miarę możliwości przy wykorzystaniu 

środków z innych źródeł. Dopuszcza się również możliwość realizacji przedsięwzięć etapami (modułami), 

jeśli zaistnieje możliwość pozyskania funduszy na dany moduł. W poniższej tabeli przedstawiono podział 

źródeł finansowania dla poszczególnych projektów rewitalizacyjnych. 

Łączna wartość 
przedsięwzięć

51 170 839,17 zł 

środki publiczne

7 510 625,88 zł 

środki UE

43 495 213,29 zł 

środki prywatne

165 000,00 zł
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Tab. 30. Szacunkowe ramy finansowe podstawowych i uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Numer 

projektu 

Nazwa przedsięwzięcia 

rewitalizacyjnego 

Podmiot 

realizujący 

przedsięwzięcie 

Szacowana 

wartość 

przedsięwzięcia 

(zł) 

Szacunkowe nakłady finansowe (zł) 

Źródła finansowania 

Środki publiczne Środki UE 
Środki 

prywatne 

Planowane zintegrowane projekty rewitalizacyjne 

PZ nr 1 

W zdrowym ciele 

zdrowy duch – rekreacja 

i sport w Chmielniku 

Gmina Chmielnik 8 000 000,00 1 200 000,00 6 800 000,00 0,00 

- Budżet Gminy Chmielnik 

- Środki zewnętrzne (w tym m.in.: 

fundusze europejskie w szczególności 

Fundusze Europejskie dla 

Świętokrzyskiego 2021-2027, dotacje 

krajowe, pożyczki, kredyty, PPP) 

PZ nr 2 Zieleń miejska Gmina Chmielnik 6 500 000,00 975 000,00 5 525 000,00 0,00 

- Budżet Gminy Chmielnik 

- Środki zewnętrzne (w tym m.in.: 

fundusze europejskie w szczególności 

Fundusze Europejskie dla 

Świętokrzyskiego 2021-2027, dotacje 

krajowe, pożyczki, kredyty, PPP) 

PZ nr 3 
Rozwój kultury i oferty 

społecznej 
Gmina Chmielnik 1 500 000,00 225 000,00 1 275 000,00 0,00 

- Budżet Gminy Chmielnik 

- Środki zewnętrzne (w tym m.in.: 

fundusze europejskie w szczególności 

Fundusze Europejskie dla 

Świętokrzyskiego 2021-2027, dotacje 

krajowe, pożyczki, kredyty, PPP) 

PZ nr 4 

Przedszkole 

Samorządowe miejscem 

kształtowania 

dziecięcych marzeń 

Gmina Chmielnik 1 860 000,00 279 000,00 1 581 000,00 0,00 

- Budżet Gminy Chmielnik 

- Środki zewnętrzne (w tym m.in.: 

fundusze europejskie w szczególności 

Fundusze Europejskie dla 

Świętokrzyskiego 2021-2027, dotacje 

krajowe, pożyczki, kredyty, PPP) 
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Źródło: opracowanie własne. 

 

PZ nr 5 
Chmielnik przyjazny 

środowisku 
Gmina Chmielnik 5 500 000,00 825 000,00 4 675 000,00 0,00 

- Budżet Gminy Chmielnik 

- Środki zewnętrzne (w tym m.in.: 

fundusze europejskie w szczególności 

Fundusze Europejskie dla 

Świętokrzyskiego 2021-2027, dotacje 

krajowe, pożyczki, kredyty, PPP) 

PZ nr 6 

Odnowa 

zdegradowanego 

budynku w celu 

wprowadzenia nowej 

funkcji 

Podmiot prywatny 1 200 000,00 0,00 1 020 000,00 180 000,00  

- Środki prywatne 

- Budżet Gminy Chmielnik 

- Środki zewnętrzne (w tym m.in.: 

fundusze europejskie w szczególności 

Fundusze Europejskie dla 

Świętokrzyskiego 2021-2027, dotacje 

krajowe, pożyczki, kredyty, PPP) 

Pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

PU nr 1 
Renowacja fontanny na 

Rynku 
Gmina Chmielnik 500 000,00 75 000,00 425 000,00 0,00 

- Budżet Gminy Chmielnik 

- Środki zewnętrzne (w tym m.in.: 

fundusze europejskie w szczególności 

Fundusze Europejskie dla 

Świętokrzyskiego 2021-2027, dotacje 

krajowe) 

PU nr 2 

Rozbudowa i 

modernizacja Szpitala 

Powiatowego w 

Chmielniku wraz z 

utworzeniem Pracowni 

Tomografii 

Komputerowej 

Szpital Powiatowy 

w Chmielniku, 

Powiat kielecki, 

Gmina Chmielnik 

26 210 839,17 zł 3 931 625,88 22 279 213,29 0,00 

- Budżet Gminy Chmielnik 

- Środki zewnętrzne (w tym m.in.: 

fundusze europejskie w szczególności 

Fundusze Europejskie dla 

Świętokrzyskiego 2021-2027, dotacje 

krajowe) 

Ogółem 51 270 839,17 7 510 625,88 43 580 213,29 180 000,00 - 



120 | S t r o n a  

 

10. WDRAŻANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI 

10.1. STRUKTURA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI 

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Chmielnik na lata 2024-2030 to dokument operacyjny, 

oddziałujący na różne obszary funkcjonowania gminy, realizowany w różnym czasie, we współpracy 

z różnymi podmiotami, zarówno w trakcie jego przygotowania, jak również podczas realizacji, 

monitoringu i ewaluacji. Z tego względu wymaga on zaplanowania odpowiedniego systemu zarządzania. 

Właściwa realizacja Programu zakłada aktywną współpracę ze wszystkimi interesariuszami rewitalizacji 

oraz przyporządkowanie poszczególnym jednostkom konkretnych zadań tak, aby przyniosła ona jak 

najlepsze efekty.  

Za zarządzanie i wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji oraz przedstawianie okresowych ocen 

z postępu jego realizacji, odpowiedzialny jest Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik. Pełni on rolę 

nadzorczą nad całym procesem rewitalizacji, a jego zadania wykonywane są we współpracy 

z wyznaczonymi przez niego pracownikami z Wydziału Inwestycji i Projektów Strukturalnych w Urzędzie 

Miasta i Gminy w Chmielniku.  

Do zadań pracowników należeć będzie: 

• koordynacja wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji, 

• współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu, jednostkami organizacyjnymi oraz 

partnerami społecznymi, 

• gromadzenie i aktualizacja danych dotyczących sytuacji kryzysowych w gminie, 

• sporządzanie raportów z wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji i przekazywanie ich 

Komitetowi Rewitalizacji, 

• organizacja systemu oceny i monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji, w szczególności 

opracowanie wzoru formularza sprawozdań z realizacji poszczególnych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, 

• identyfikowanie potencjalnych zagrożeń i problemów związanych z realizacją Programu, 

• bieżące informowanie mieszkańców nt. wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji i realizacji 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 

• zbieranie propozycji zmian do Programu zgłaszanych przez pozostałych interesariuszy 

rewitalizacji, 

• aktualizacja założeń Programu na skutek przeprowadzonej oceny skuteczności i bieżącego 

monitoringu Programu. 

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, przed uchwaleniem Gminnego 

Programu Rewitalizacji, Rada Miejska zobowiązana jest podjąć uchwałę w sprawie określenia zasad 

wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Komitet ten stanowi forum współpracy 

i dialogu interesariuszy z organami gminy oraz sprawuje funkcję opiniodawczo-doradczą w sprawach 

związanych z wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji. Tworzą go osoby reprezentujące 

wszystkich interesariuszy rewitalizacji przed organami władz Gminy Chmielnik. Do minimalnego zakresu 

uprawnień i zadań Komitetu należy zaopiniowanie, sporządzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy 

Chmielnik, oceny aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Do pozostałych 

zadań Komitetu należy m.in.: podejmowanie działań mających wpływ na proces rewitalizacji na każdym 

etapie i poziomie prac nad Programem, sprawowanie nadzoru, monitorowanie i ewaluacja działań 

rewitalizacyjnych. Szczegółowe zasady funkcjonowania Komitetu określa się w regulaminie Komitetu.  
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Na poniższym schemacie przedstawiono strukturę zarządzania Gminnym Programem Rewitalizacji dla 

Gminy Chmielnik na lata 2024-2030. 

Ryc. 24. Struktura zarządzania realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Chmielnik 

 

Źródło: opracowanie własne.  

GMINA CHMIELNIK

Burmistrz Miasta i Gminy 
Chmielnik

Urząd Miejski w Chmielniku
Wydziału Inwestycji i 

Projektów Strukturalnych 

Komitet Rewitalizacji

mieszkańcy

przedsiębiorcy

zarządcy nieruchomości/
użytkownicy wieczyści

przedstawiciele organizacji 
pozarządowych

pozostali interesariusze
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10.2. KOSZTY ZARZĄDZANIA 

Koszty związane z zarządzaniem procesem rewitalizacji w Gminie Chmielnik ujęte zostaną w bieżących 

kosztach funkcjonowania Gminy i stanowić będą wydatki na wynagrodzenia pracowników zajmujących 

się wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Należy 

pamiętać, że faktyczne zadania związane z Programem będą wykonywane przez nich w części etatu 

(w ramach swoich dotychczasowych obowiązków służbowych), co pozwala wnioskować, że koszty 

zarządzania Gminnym Programem Rewitalizacji na jednego pracownika będą niższe od kosztów 

wynagrodzeń pracowników w ramach pracy na pełen etat. Ponadto, dodatkowym organem w procesie 

zarządzania Gminnym Programem Rewitalizacji jest Komitet Rewitalizacji, pełniący funkcje 

opiniodawczo-doradcze, którego praca ma charakter społeczny. Obsługa organizacyjna Komitetu 

pełniona będzie w ramach działań Urzędu Miejskiego w Chmielniku. 

10.3. RAMOWY HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU 

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Chmielnik jest programem wieloletnim. Jego okres realizacji 

wynosi 7 lat. Rok 2024 jest rokiem kończącym prace nad przygotowywaniem dokumentu oraz 

rozpoczynającym realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych. W tym roku planuje się również powołanie 

Komitetu Rewitalizacji. Z uwagi na fakt, iż ustawa o rewitalizacji obliguje do przygotowywania oceny 

skuteczności działań rewitalizacyjnych przynajmniej raz na 3 lata, został zaproponowany podział 

realizacji Programu na 3 letnie okresy. Rok 2030 jest rokiem kończącym Program, w którym zostanie 

przeprowadzona ewaluacja Gminnego Programu Rewitalizacji. 

Tab. 31. Ramowy harmonogram realizacji procesu rewitalizacji 

2024-2026 2027-2029 2030 

Prace nad GPR/Pierwszy okres 

realizacji GPR: 
Drugi okres realizacji GPR: 

Trzeci okres realizacji GPR oraz 

zakończenie prac nad GPR: 

Uchwalenie GPR 

Powołanie Komitetu Rewitalizacji 

Realizacja przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych przewidzianych na 

lata 2024-2026 

Realizacja przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 

przewidzianych na lata 2027-

2029 

Realizacja przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych przewidzianych 

na rok 2030 

Opracowanie raportu 

monitoringowego za lata 2024-2026 

(do 31 marca 2027 r.), 

Opracowanie raportu 

monitoringowego za lata 2027-

2029 (do 31 marca 2030 r.) 

Opracowanie rocznego raportu 

monitoringowego za rok 2030 

(do 31 marca 2031 r.) 

Opracowanie oceny skuteczności 

działań rewitalizacyjnych za okres 

2024-2026 (do 30 kwietnia 2027 r.) 

Opracowanie oceny 

skuteczności działań 

rewitalizacyjnych za okres 

2027-2029 (do 30 kwietnia 

2030 r.) 

Opracowanie oceny skuteczności 

działań rewitalizacyjnych za rok 

2030 (do 30 kwietnia 2031 r.) 

Ewaluacja ex-post realizacji GPR za 

okres 2024-2030 

Źródło: opracowanie własne.  
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11. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA UDZIAŁU INTERESARIUSZY W PROCESIE 

REWITALIZACJI 
Partycypacja społeczna jest wyrazem aktywnego uczestnictwa obywateli i podejmowania przez nich 

decyzji, które są znaczące dla danej społeczności. Może przybierać różnego rodzaju formy i odnosić się 

do różnych grup społecznych. W przypadku partycypacji w procesie rewitalizacji, mówimy o relacji 

między władzami samorządowymi a obywatelami, którą charakteryzuje angażowanie jednostek 

w sprawy je dotyczące poprzez konsultowanie i wypracowywanie konkretnych rozwiązań w dążeniu do 

osiągnięcia wspólnego celu. W ustawie o rewitalizacji partycypacja odnosi się do aktywnego udziału 

interesariuszy w kształtowaniu całego procesu rewitalizacji. 

Z uwagi na to, iż Gminny Program Rewitalizacji jest dokumentem o charakterze operacyjnym, wdrożenie 

całego programu, w tym zawartych w nim działań i przedsięwzięć, angażuje wszystkie podmioty 

zlokalizowane na obszarze rewitalizacji. Uczestnictwo różnych grup interesariuszy należy umożliwić na 

wszystkich etapach prac nad Programem (diagnozowania, programowania, wdrażania 

i monitorowania). 

Na etapie diagnozowania i programowania wykorzystano następujące formy partycypacji społecznej: 

• zbieranie uwag w formie elektronicznej i papierowej, 

• ankiety/formularze, 

• warsztaty, 

• spotkania, 

• wywiady. 

Aktywną partycypację na etapie diagnozowania i programowania umożliwiono:  

• mieszkańcom Gminy Chmielnik,  

• przedstawicielom instytucji funkcjonujących na terenie gminy, 

• przedsiębiorcom z obszaru rewitalizacji, 

• organizacjom pozarządowym działającym na terenie gminy, 

• samorządowi gminnemu, 

• pozostałym interesariuszom np. przyszłym inwestorom, przyszłym mieszkańcom. 

Zapewnienie udziału interesariuszom na etapie diagnozowania rozpoczęło się od konsultacji 

społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy 

Chmielnik. Od 26 września do 3 listopada 2023 roku wszyscy zainteresowani mogli zgłaszać swoje uwagi 

oraz wnioski do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji na terenie Gminy Chmielnik.  

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, informację o konsultacjach społecznych ww. projektu 

uchwały, ogłoszono nie później niż w dniu rozpoczęcia konsultacji społecznych 26 września 2023 r. 

w następujących formach: 

1) przez publikację w prasie; 

2) przez wywieszenie w widocznym miejscu na terenie objętym dokumentem poddawanym 

konsultacjom w siedzibie obsługującego go urzędu; 

3) przez udostępnienie informacji na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz na swojej stronie internetowej; 

4) w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.  

Formularz zgłaszania uwag oraz projekt uchwały wraz z załącznikami oraz Diagnozą służącą wyznaczeniu 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Chmielnik, dostępne były na stronie 
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internetowej Gminy Chmielnik, na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 

w formie papierowej w Urzędzie Miejskim. Wypełnione formularze można było dostarczyć w postaci 

papierowej lub elektronicznej. 

Kolejną formą konsultacji była ankieta w formie kwestionariusza on-line dotycząca problemów 

występujących w 5 sferach funkcjonowania obszaru zaproponowanego do rewitalizacji. Odpowiedzi 

zbierane były od 26 września do 3 listopada 2023 roku. W dniu 11 października 2023 roku 

zorganizowano również spotkanie konsultacyjne o charakterze otwartym. Wzięły w nim udział 4 osoby. 

Podczas spotkania przedstawiona została propozycja granic obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji oraz metodologia ich wyznaczenia. Uczestnicy mieli możliwość przedstawienia swoich 

wniosków, a także swobodnego udziału w dyskusji nad przedstawionymi propozycjami dotyczącymi 

założeń programu. Podczas spotkania nie zgłoszono żadnych uwag ani propozycji zmian projektu. 

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie wpłynął jeden wypełniony formularz 

składania uwag do projektu uchwały z załącznikami, natomiast liczba wypełnionych ankiet wyniosła 13. 

Na etapie diagnozy pogłębionej obszaru rewitalizacji oraz programowania Gminnego Programu 

Rewitalizacji, w dniu 17 stycznia 2024 r. odbyły się warsztaty rewitalizacyjne z mieszkańcami, w tym 

także liderami społecznymi i przedstawicielami jednostek organizacyjnych Gminy oraz przedstawicielami 

Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku. Na początku uczestnicy warsztatów zapoznali się z głównymi 

założeniami rewitalizacji oraz wnioskami, jakie wypłynęły z diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Część warsztatowa składała się z dwóch modułów pn.: „Gdzie 

leży problem i co można z tym zrobić?” oraz „Działamy na obszarze!”. Zadaniem uczestników było 

zidentyfikowanie negatywnych zjawisk występujących na obszarze rewitalizacji, wskazanie przyczyn tych 

zjawisk oraz znalezienie rozwiązań na wyprowadzenie obszaru ze stanu kryzysowego. W dalszej części 

warsztatów uczestnicy wypracowali założenia do przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Wypracowane 

wnioski posłużyły do opracowania rozdziału 3, 4, 5 i 6 niniejszego dokumentu.  

W kolejnym dniu tj. 18 stycznia 2024 r. odbyła się również wizja lokalna po obszarze rewitalizacji, 

podczas którego wraz z przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy omówione zostały potencjalne 

przestrzenie do poddania działaniom rewitalizacyjnym, bądź w których widoczne były zjawiska 

kryzysowe. W trakcie wizji lokalnej omówiono problemy i stan obecny poszczególnych miejsc 

i przestrzeni, pomysły na przedsięwzięcia rewitalizacyjne oraz wykonano dokumentację fotograficzną 

wykorzystaną w niniejszym dokumencie.  
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Ryc. 25. Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonych warsztatów rewitalizacyjnych 

 
Źródło: materiały z warsztatów przeprowadzonych dnia 17.01.2024 r. 

Również na etapie programowania zaproszono interesariuszy rewitalizacji do zgłaszania pomysłów 

i przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Pomysły zbierano za pomocą uproszczonych fiszek projektowych, 

udostępnionych w trakcie trwania naboru. Propozycje mogły być zgłaszane zarówno przez osoby 

fizyczne, jak i instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, koła, kluby, podmioty gospodarcze i inne.  

Ostatnią formą partycypacji społecznej na etapie przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji były 

konsultacje społeczne projektu dokumentu. Przeprowadzono je w trzech formach: zbierania uwag 

w postaci wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza uwag, wypełnienia ankiety on-

line oraz spotkania konsultacyjnego o charakterze otwartym.  

Dodatkowa forma partycypacji społecznej wystąpiła również na etapie wyznaczania składu oraz zasad 

działania Komitetu Rewitalizacji, dla którego przeprowadzone były również konsultacje społeczne, 

w trybie przewidzianym w ustawie o rewitalizacji. Kolejnym etapem będzie powołanie Komitetu 

Rewitalizacji zgodnie z przyjętym Regulaminem. Wśród członków Komitetu Rewitalizacji będą mogli się 

znaleźć: 

• przedstawiciele mieszkańców obszaru rewitalizacji; 
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• przedstawiciele mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji; 

• przedstawiciele podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze 

rewitalizacji działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, 

wskazanych przez organy uprawnione do reprezentowania tych podmiotów; 

• przedstawiciele podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze 

rewitalizacji działalność gospodarczą, lub przedstawicieli właścicieli, użytkowników wieczystych 

nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze 

rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, społecznych 

inicjatyw mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz członków kooperatywy 

mieszkaniowej współdziałający w celu realizacji na obszarze rewitalizacji inwestycji 

mieszkaniowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach 

mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu 

nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych, wskazanych przez organy 

uprawnione do reprezentowania tych podmiotów, wyłonionych w drodze otwartego naboru; 

• przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy, jednostek organizacyjnych lub spółek 

komunalnych Gminy Chmielnik, w szczególności ekspertów w zakresie problematyki społecznej, 

gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej; 

• przedstawiciele Rady Miejskiej w Chmielniku. 

 

Udział społeczności lokalnej zostanie również zapewniony na etapie wdrażania dokumentu.  

Za proces wdrażania Programu odpowiedzialni będą 4 pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku 

z Wydziału Inwestycji i Projektów Strukturalnych. Z kolei funkcję doradczą, opiniującą oraz monitorującą 

sprawował będzie Komitet Rewitalizacji. 

Przejawem partycypacji społecznej na etapie wdrażania Programu będzie również udział mieszkańców, 

przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych osób w realizację 

poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Projekty adaptacji przestrzeni do pełnienia nowych 

funkcji, tworzenia nowych przestrzeni i ich wyposażenia, będą odbywały się wspólnie z jednostkami, 

które będą odbiorcami poszczególnych działań.  

Realizacja przedsięwzięć pozwoli na stworzenie atrakcyjnych i przyjaznych przestrzeni dla mieszkańców 

i osób odwiedzających obszar rewitalizacji. Wpłynie na zwiększenie zaangażowania mieszkańców 

w działania integracyjne, a także uczestnictwa w szeregu spotkań edukacyjnych, wydarzeń kulturalnych 

i sportowych oraz imprez o różnym charakterze wykorzystujących zmodernizowaną infrastrukturę.  

Wszelkie informacje i raporty o prowadzonych działaniach rewitalizacyjnych, będą przekazywane 

mieszkańcom we wszelkich możliwych formach, zakładających dotarcie do wszystkich mieszkańców, bez 

•Projekt uchwały

•Konsultacje społeczne projektu uchwały

•Podjęcie uchwały

I. Określenie zasad wyznaczania 
składu oraz zasad działania Komitetu 

Rewitalizacji

•Nabór kandydatów na członków Komitetu 
Rewitalizacji

•Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania 
Komitetu Rewitalizacji

II. Powołanie Komitetu Rewitalizacji
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względu na wiek, status społeczny, poglądy czy stopień i rodzaj niepełnosprawności m.in. na stronie 

internetowej gminy, mediach społecznościowych, lokalnej prasie. Sprzyjać to będzie większej 

partycypacji społecznej w proces rewitalizacji oraz wpływać na większe zaangażowanie mieszkańców 

w życie Gminy.  

12. SYSTEM MONITOROWANIA I OCENY GMINNEGO PROGRAMU 

REWITALIZACJI 

12.1. MONITORING PROGRAMU 

Istotnym elementem skutecznego prowadzenia procesu rewitalizacji jest jego monitoring oraz ocena 

stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Prowadzenie monitoringu pozwala na weryfikację 

i reakcję w przypadku występowania negatywnych zjawisk, a także wprowadzenie aktualizacji 

dokumentu, o ile zajdzie taka potrzeba. Za monitoring Programu odpowiadać będzie Burmistrz Miasta 

i Gminy Chmielnik we współpracy z pracownikami Wydziału Inwestycji i Projektów Strukturalnych 

i prowadzony on będzie w czterech płaszczyznach: 

1. monitorowanie podstawowych parametrów Gminnego Programu Rewitalizacji na etapie 

przyjęcia Programu oraz późniejszych jego aktualizacji (listy przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 

nakładów finansowych, przewidywanych rezultatów); 

2. monitorowanie stopnia realizacji celów za pomocą tabeli ewaluacyjnej stanowiącej załącznik nr 

2 do niniejszego Programu (raz na 3 lata). 

3. monitorowanie skutków realizacji Programu poprzez analizę poziomu wskaźników 

wykorzystywanych na etapie delimitacji obszaru rewitalizacji; 

4. bieżący monitoring poziomu wdrażania Programu poprzez ocenę stopnia realizacji 

poszczególnych projektów za pomocą karty oceny projektu/przedsięwzięcia stanowiącej 

załącznik nr 3 do niniejszego Programu. 

Na podstawie powyższych parametrów sporządzany będzie raport monitoringowy (raport z postępów 

realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Chmielnik na lata 2024-2030), który raz na trzy 

lata przygotowywać będą pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik z Wydziału Inwestycji i 

Projektów Strukturalnych we współpracy z Komitetem Rewitalizacji. Sprawozdawczość za dany okres 

będzie opracowywana do 31 marca następnego roku kalendarzowego. 

12.2. OCENA SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH 

Stałe monitorowanie procesów zachodzących w przestrzeni obszaru zdegradowanego daje możliwość 

rozpoznania kierunków oraz bieżących potrzeb interesariuszy rewitalizacji.  

Skuteczność procesu rewitalizacji jest możliwa do zweryfikowania dzięki prowadzonemu monitoringowi 

Gminnego Programu Rewitalizacji, a także ocenie skuteczności działań rewitalizacyjnych dokonywanych 

raz na 3 lata przez Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik przy pomocy pracowników Urzędu Miasta i 

Gminy Chmielnik z Wydziału Inwestycji i Projektów Strukturalnych. Dokument ten podlegać będzie 

zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji, a następnie ogłaszany będzie na stronie podmiotowej Gminy 

Chmielnik w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 2 ustawy o rewitalizacji.  
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Analiza zachodzących zmian pozwoli stwierdzić, czy skutecznie zostało wyeliminowane zjawisko 

degradacji i jego negatywne konsekwencje oraz czy w wyniku powadzonego procesu nie zaistniała 

konieczność skupienia się na problemach wcześniej niewystępujących. 

12.3. SYSTEM WPROWADZANIA MODYFIKACJI DO PROGRAMU 

Bieżące monitorowanie i ocena skuteczności działań Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Chmielnik będzie przesłanką do zareagowania, a tym samym wprowadzenia zmian w Programie, 

w przypadkach uzasadnionych.  

Ryc. 26. Schemat wprowadzania zmian do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Chmielnik 

 

Źródło: opracowanie własne. 

W momencie, gdy Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik wraz z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy 

Chmielnik z Wydziału Inwestycji i Projektów Strukturalnych w porozumieniu z Komitetem Rewitalizacji 

zidentyfikują konieczność modyfikacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Chmielnik na lata 

2024-2030, Burmistrz występuje do Rady Miejskiej z wnioskiem o jego zmianę. Do wniosku należy 

załączyć opinię, że Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Chmielnik na lata 2024-2030 wymaga 

aktualizacji wraz z oceną aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji.  

Ponadto pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik z Wydziału Inwestycji i Projektów Strukturalnych 

będą odpowiedzialni za przyjmowanie propozycji przedsięwzięć od interesariuszy procesu rewitalizacji 

według zasad przez nich ustalonych. Na podstawie zebranych wniosków, pracownicy będą mogli 

wnioskować do Burmistrza i Rady Miejskiej w Chmielniku o wprowadzenie zmian w treści dokumentu. 

Ewentualna zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji następuje w trybie, w jakim został 

on przewidziany w ustawie o rewitalizacji. 
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13. OKREŚLENIE ZMIAN W UCHWAŁACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 21 

UST. 1 USTAWY Z DNIA 21 CZERWCA 2001 R. O OCHRONIE PRAW 

LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU 

CYWILNEGO 
 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 

zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego implementacja Gminnego Programu Rewitalizacji 

prowadzi ze sobą szereg zmian podejmowanych uchwałami dotyczących:  

1. Wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 

2. Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasad 

i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy, jeżeli 

w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale przeznaczone na ten cel. 

Dla Gminy Chmielnik są to: 

• Uchwała nr XIV/124/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 października 2019 r. w sprawie 

zmiany uchwały z dnia 29 stycznia 2019 r. Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku w sprawie 

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chmielnik na lata 

2019-2023; 

• Uchwała nr XIV/125/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 października 2019 roku 

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Chmielnik. 

Z uwagi na charakter planowanych przedsięwzięć nie przewiduje się zmian w powyższych uchwałach 

w przypadku wdrożenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Chmielnik na lata 2024-2030. 
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14. OKREŚLENIE NIEZBĘDNYCH ZMIAN W UCHWALE DOT. KOMITETU 

REWITALIZACJI 
Przed uchwaleniem Gminnego Programu Rewitalizacja została przyjęta uchwała w sprawie zasad 

wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Nie został jednak jeszcze powołany 

Komitet Rewitalizacji, dlatego zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy o rewitalizacji nie przewiduje się 

wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 

Rewitalizacji. 

Przewiduje się ewentualną możliwość późniejszego dokonania zmian w Uchwale regulującej zasady 

wyboru członków Komitetu Rewitalizacji w celu włączenia przedstawicieli terenu objętego rewitalizacją. 

Liczebność Komitetu Rewitalizacji może zostać przedyskutowana w przypadku podjęcia zmian w 

powyższej Uchwale. Ewentualna zmiana uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad 

działania Komitetu Rewitalizacji następuje w drodze konsultacji społecznych, w trybie, w jakim został 

on przewidziany w ustawie o rewitalizacji.   

15. SPECJALNA STREFA REWITALIZACJI 

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji istnieje możliwość 

ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji w celu zapewnienia sprawnej realizacji przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. Takie rozwiązanie można wprowadzić na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta za pomocą odrębnej uchwały przyjmowanej przez radę gminy. Uchwała ta stanowi akt prawa 

miejscowego. Specjalna Strefa Rewitalizacji może zostać wyznaczona w granicach obszaru rewitalizacji, 

na okres nie dłuższy niż 10 lat, bez możliwości przedłużenia. 

Ze względu na specyfikę przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz plany inwestycyjne Gminy, nie przewiduje 

się ustanawiania Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji. 
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16. REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI W ZAKRESIE 

PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

16.1. WSKAZANIE ZAKRESU ZMIAN W PLANIE OGÓLNYM GMINY 

W momencie opracowywania niniejszego Gminnego Programu Rewitalizacji obszar Gminy Chmielnik nie 

jest objęty planem ogólnym. Do czasu uchwalenia planu ogólnego, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2025 

roku dokumentem planistycznym obowiązującym na obszarze rewitalizacji, jak i całej Gminy Chmielnik 

jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chmielnik, przyjęte 

na mocy Uchwały Nr III/24/2002 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2002 roku. 

Wskazuje się, aby na etapie opracowania planu ogólnego uspójnić jego ustalenia z działaniami 

wynikającymi z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. 

Ponadto zwraca się uwagę na zapisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, która w art. 13b pkt 3 lit. o wskazuje, że ustalenia planu ogólnego określa się, 

uwzględniając m.in. obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji.  

16.2. WSKAZANIE MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

KONIECZNYCH DO UCHWALENIA ALBO ZMIANY 

W granicach obszaru rewitalizacji obowiązują 3 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego tj.: 

„Za Kościółkiem” (przyjęty Uchwałą nr XLI/379/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 14 sierpnia 

2014 r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Za Kościółkiem”), 

osiedla „Dygasińskiego” w Chmielniku (przyjęty Uchwałą nr XXXIV/319/2010 Rady Miejskiej 

w Chmielniku z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu szczegółowego 

zagospodarowania przestrzennego osiedla „Dygasińskiego” w Chmielniku) oraz budownictwa 

wielorodzinnego w Chmielniku (przyjęty Uchwałą nr XXXIV/320/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 

28 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

budownictwa wielorodzinnego w Chmielniku). 

Realizacja projektów rewitalizacyjnych nie wymaga uchwalenia nowych bądź zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego znajdującego się w granicach obszaru rewitalizacji. W wyniku 

realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji nie zmieni się przeznaczenie terenów określonych 

w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a planowane 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne nie naruszą przepisów określonych w tych dokumentach.
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17.  ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK NR 1: PODSTAWOWE KIERUNKI ZMIAN FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH OBSZARU 

REWITALIZACJI 
Załącznik nr 1 stanowi osobną kartę dokumentu. 

ZAŁĄCZNIK NR 2: TABELA EWALUACYJNA 
Tab. 32. Tabela ewaluacyjna 
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Cel 
Kierunki 

działań 
Wskaźniki monitorujące 

Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 

(2030) 

Cel 1 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

Liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na 100 

mieszkańców w wieku produkcyjnym 
5,81 4,83 

Odsetek osób korzystających z pomocy społecznej z 

tytułu bezrobocia w ogólnej liczbie mieszkańców 
1% 0,8% 

Odsetek osób korzystających z pomocy społecznej 

dotkniętych problemem alkoholizmu w ogólnej liczbie 

mieszkańców 

0,8% 0,2% 

Udział osób korzystających z pomocy społecznej 

w ogólnej liczbie mieszkańców 
3,9% 2,6% 

Kwota wypłaconych zasiłków w przeliczeniu na liczbę 

osób korzystających z pomocy społecznej 
2 700,62 2311,96 

Liczba stwierdzonych przestępstw i wykroczeń (poza 

zdarzeniami drogowymi i przestępstwami 

gospodarczymi) w tym czyny karalne nieletnich na 1000 

mieszkańców 

30,63 14,46 

Liczba osób objętych procedurą "Niebieskiej Karty" w 

przeliczeniu na 100 mieszkańców 
0,49 0,33 

Cel 2 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

Liczba przestrzeni i budynków poddanych rewitalizacji 0 16 

Liczba indywidualnych źródeł ciepła na paliwa stałe 

(węgiel, miał, ekogroszek) w ogólnej liczbie budynków 
70,3% 62,2% 

Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury 

sportowej (kompleksy sportowe i place zabaw) 
0 4 

Liczba obiektów komunalnych wymagających 

termomodernizacji (mieszkania komunalne, obiekty 

użyteczności publicznej, oczyszczalnie ścieków itp.) na 

100 mieszkańców 

0,47 0,30 

Liczba parków i zieleńców poddanych rewitalizacji 0 3 

Liczba obiektów komunalnych niedostosowanych do 

potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (mieszkania 

komunalne, obiekty użyteczności publicznej, itp.) na 100 

mieszkańców 

2,25 1,5 

Cel 3 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

Liczba zorganizowanych wydarzeń w oparciu o 

zrewitalizowane przestrzenie 
0 40 

Liczba zorganizowanych wydarzeń i imprez sportowych, 

warsztatów i zajęć aktywizujących różne grupy 

odbiorców 

0 40 
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Źródło: opracowanie własne. 

3.5. 

3.6. 

Liczba zorganizowanych wydarzeń kulturalno-

patriotycznych i kulturalnych w ramach działań 

rewitalizacyjnych 

0 40 

Liczba zorganizowanych zajęć dodatkowych i spotkań 

edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach działań 

rewitalizacyjnych 

0 40 

Liczba uczestników zajęć sportowych 0 1000 

Liczba uczestników zajęć kulturalnych 0 1000 

Liczba uczniów korzystająca z zajęć/warsztatów 

ekologicznych 
0 1000 

Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych 

przestrzeni 
0 3000 
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ZAŁĄCZNIK NR 3: KARTA OCENY PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNEGO 
Tab. 33. Karta oceny przedsięwzięcia rewitalizacyjnego - narzędzie służące do monitoringu realizacji 
poszczególnych przedsięwzięć realizowanych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 
Chmielnik na lata 2024-2030. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

 

  

Nazwa przedsięwzięcia 

Jednostka odpowiedzialna Wskaż jednostki odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia. 

Partnerzy Wskaż partnerów przedsięwzięcia lub wpisz nie dotyczy. 

Miejsce realizacji Podaj miejsce realizacji projektu na obszarze rewitalizacji. 

Aktualny status projektu 
Podaj aktualny postęp rzeczowy projektu: „zakładane do realizacji”, 

„w trakcie realizacji” lub „zrealizowane” 

Termin realizacji 
Planowany Podaj planowaną datę rozpoczęcia i zakończenia projektu 

Rzeczywisty Podaj rzeczywistą datę rozpoczęcia i zakończenia projektu 

Opis realizacji projektu 

Opisz zrealizowany projekt oraz zakres zrealizowanych zadań, podaj 

cel przedsięwzięcia, wskaż jakie problemy rozwiązuje, określ udział 

interesariuszy rewitalizacji w tworzeniu i realizacji przedsięwzięcia. 

Rezultaty projektu 

Podaj efekty zrealizowanego projektu oraz ich wpływ na negatywne 

zjawiska w szczególności w sferze społecznej, oraz w sferach: 

gospodarczej, środowiskowej, funkcjonalno-przestrzennej, 

technicznej. 

Nazwa wskaźnika 

odpowiadająca 

realizacji projektu i 

jego wartość 

Wskaźnik 

produktu 

Podaj nazwę i wartość wskaźnika produktu realizacji celów  

i przedsięwzięć. 

Wskaźnik 

rezultatu 

Podaj nazwę i wartość wskaźnika rezultatu realizacji celów  

i przedsięwzięć. 

Wartość projektu Wskaż całkowitą wartość projektu 

Poniesione koszty Wskaż dotychczas poniesione koszty projektu 

Dofinansowanie UE Określ wartość dofinansowania ze środków unijnych 

Program wsparcia 
Wskaż fundusz, program wsparcia i działanie, w ramach którego 

został zrealizowanych projekt  
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